

Tilbagemelding på initiativer påvirket af COVID-19

Oversigt over initiativer inden for udvalgets eget ressort

Forretningsudvalget

Initiativ	Administrationens indstilling i form af A), B) eller C) *	Administrationens begrundelse	Forretningsudvalgets tilbage melding i form af A), B) eller C) * (Forslag med rødt)	Forretningsudvalgets begrundelse (Forslag med rødt)
Vi vil arbejde med værdibaseret sundhed			A	Fortsætter som planlagt
Udvidelse af kapaciteten til udredning og behandling			A	Fortsætter som planlagt

Opfølgning på Ekspertrådets anbefalinger			B	Mindre forsinkelse
Bornholm - Digital Ø			A	Fortsætter som planlagt
Ibrugtagning af de nye bygninger på Rigshospitalet og Herlev Hospital.	B	Ibrugtagningen af Nordfløjen er bl.a. forsinket som følge af behovet for indretning af COVID-19 faciliteter (COVITA)	B	Mindre forsinkelse
Fremtidens Rigshospital			A	Fortsætter som planlagt
Renoveringsplanen	B	Få projekter under Renoveringsplanen er udskudt/forsinkede grundet COVID-19. Det er primært projekter i udførelsesfasen, der er berørt. Der kan især være forsinkelser som følge af hensyn til hospitalernes behandlingsfunktioner eller fordi midlertidige COVID-19 infrastruktur (telte m.m.) har måttet placeres på arealer, som renoveringsplanens projekter derfor ikke kan tilgå som planlagt.	B	Mindre forsinkelse
Affaldsterminaler	B	Kortlægning af detailbehov for hospitalernes affaldsterminaler skulle have været gennemført i 2. kvartal 2020. Dette har ikke været muligt pga. Covid og re-allokering af ressourcer. Dette forventes genoptaget i 3. kvartal 2020, og vil fortsætte ind i 2021, hvorefter udførelsen forudsættes gennemført.	B	Mindre forsinkelse

Analyse af administrative arbejds-gange på og omkring hospitalerne	B	Analysen skulle have været gennemført i 2. halvår men pga. hensynet til, at klinikken får mest mulig tid til rådighed til patientbehandling, foreslås det at udskyde analysen til 2021 mhp. at resultatet kan indgå i budget 2022. Hvis analysen gennemføres som foreslået i 2021, forelægges FU et kommissorium 4. kvartal 2020	B	Mindre forsinkelse
Effektivisering af administrationen			A	Fortsætter som planlagt

***A)** Initiativer, der bør fortsætte upåvirket i lyset af COVID-19, **B)** initiativer som med fordel kan rykkes og/eller genfremsættes i en kommende budgetaftale for 2021, **C)** initiativer, der i lyset af COVID-19 ikke skal gennemføres.