

Præsentation af CALL til Miljø- og Klimaudvalget

Regionsgården

29/9 2020

Ole Larsen

Agenda



1. Generelt om CALLs fremskridt
2. Midtvejs evaluering af CALL Fase II
3. Eksempler på aktiviteter
 1. DNNK
 2. Projekter
 3. Verdenen har fået øje på CALL



Generelt om fremdriften af CALL



5 Overordnede aktiviteter:

- 1) Opbygning af partnerskaber
- 2) Tematiske og faglige projekter
- 3) Kommercialisering af klimatilpasningsprodukter
- 4) Fysiske udviklings og demonstrationsfaciliteter
- 5) Deling af viden om Klimatilpasningsløsninger

Aktiviteterne følger i det store og hele tidsplanen. Vi er lidt bagefter i akt. 3 og 4 – men meget langt med 5 - videndeling

Oversigt Aktiviteter Call Copenhagen Fase II						
	Aktivitet 1 - Partnerskaber	Aktiviteter	Kvantitative milepæle	Kumulative mål		Realiserede Mål
				September 2020	September 2020	
Opfølgning	1	Besøg hos kommuner og forsyningsfor opbygger af partnerskaber	KMF partnerskaber i RH Andre KMF partnerskaber Alle KMF partnerskaber	24 12 36	+	Kommuner: Albertslund, København, Brøndby, Helsingør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Egedal, Søborg, Furesø, Høje Tåstrup, Østerås, Frederiksberg Forsyning, HOFOR, Frederiksberg, Bliksø, Tårnby, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Frederiksberg SANDIA, Vind i Byen, KØbenhavn, Rindø, Gårde 21 20
	2	Udvikling af erhvervspartnerskaber	Erhvervspartnerskaber	30	+	10
	3	Samtalsudvalgte med interesseorganisationer	Videnskabsorganisationer	4	+	10
	4	Udvikling af internationale aftaler	Internationale partnerskaber	2	+	10
	5	Årlige møder for partnernetværket (workshop/møder)	Møder efter behov - ca. hvert kvartal	2	+	5
	6	Sekretariatsmøder (andre netværker)				1
Aktivitet 2 - Tematiske og faglige projekter						
Opfølgning	1	Udvikling af governanceprocessen for projektsamarbejde	Udvikling af governance process der præsenteres styregruppen			En generel governance process er blevet udarbejdet og testet i gennem et projekt. Dette arbejde udføres i DNK og i Digitalt Vind 2 projekter i Vesterås og i Langelandskommune. GreenCall projekt med Innovationsfonden. Konsolidering af innovationsstyring for vand (Erhvervsformidlingscenter), Lørdagsskolen i Brøndby
	2	Støtte af projekter	Etablering af nye projekter	Antal projekter i alt	10	5
	3	Udvikling af projekter	Udvikling af projekter i KTR	Antal projekter i alt	4	+
	4	Udvikling af projekter	Udvikling af projekter i KTR	Antal projekter i alt	4	+
	5	Udvikling af projekter	Udvikling af projekter i KTR	Antal projekter i alt	4	+
Aktivitet 3 - Kommercialisering af Klimatilpasningsprodukter						
Opfølgning	1	Aftagning og undersøgelse af effektiv brug af 4050 selskaber	Kommercieliserende af CALL			Notatet er under udarbejdelse
	2	Aftagning af events til videndeling	Events med værktøjer og aftagere	Antal	2	+
	3	Systematisering af støtte til kommercieliseringsprocessen	Udvikling af CALL's støttefunktion			Notatet afleveres samarbejdet med andre netværk (se Aktivitet 5.2)
	4	Identificering af udfordringer og behov	Opfølgning på etablering og udvikling af nye selskaber	Antal	4	+
	5	Demonstrationsudvikle produkter	Findes Færdig af Lign aftaler	Antal	10	+
	6	Udvikle website, CALL's blog	Løbende opdatering af web-sider			DE Plads er installeret hos CALL, DRIP og MUK sensorer i Vesterås A, Høje Tåstrup, Østerås, Lørdagsskolen i Brøndby
Aktivitet 4 - Fysiske udviklings- og demonstrationsfaciliteter						
Opfølgning	1	Udvikling af partnerskabsaftaler	Udvikling af aftaler med U D faciliteter i RH	Antal	2	+
	2	Udvikling af partnerskabsaftaler	Udvikling af aftaler med U D faciliteter udenfor RH	Antal	2	+
	3	Udvikling af partnerskabsaftaler	Udvikling af nye U D faciliteter	Antal	3	+
	4	Udvikling af partnerskabsaftaler	Udvikling af nye U D faciliteter	Antal	3	+
Aktivitet 5 - Deling af viden om Klimatilpasningsløsninger						
Opfølgning	1	Kortlægning og afgrænsning af videndelingsaktiviteter	Udvikling af videndelingsaktiviteter			Samarbejde med andre videnskabelige - DNK er etableret
	2	Udvikling af fælles vision	Udvikling af fælles vision			Samarbejde med andre videnskabelige - DNK er etableret
	3	Videndelingsaktiviteter: workshops, konferencer, publikationer	Bidrag til afholdelse af konferencer/workshops	Antal events	8	+
	4	Klimatilpasning og værktøjer	Fokus på værktøjer for at styrke innovationsmiljøet	Antal	2	+
	5	IWA	Bidrag til succes for IWA 2020			Bidrag til succes for IWA 2020

2. Resultat af midtvejsevaluering



Evaluerings hovedpointer

- CALL har styrket sin rolle i værdikæden
- CALLs største styrker er at drive ide- og projektudvikling samt at matche de rette aktører
- CALL har hjulpet virksomheder med kommercialisering og markedsmodning
- CALL bør fokusere på sin rolle som idemager og facilitator for living labs
- **Kommunikationsindsatsen kan øges**
- CALL har styrket internationalt samarbejde
- Potentiale for samarbejdsmodel med The Trade Council efter 2021
- Potentiale for at tilbyde møder med potentielle internationale kunder som en service

OXFORD RESEARCH

2020/06

Midtvejsevaluering af CALL Copenhagen – fase II

3. Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)



- CALL har drevet etablering af DNNK
- DNNK sikrer videreførelse af 2 RH projekter: Klikovand og CALL
- DNNK bringer resultater og erfaringer fra Klikovand og CALL ud på et nationalt niveau
- DNNK sikrer livet efter døden for projekter



4. Projekter



Succesfuld opbygning af en portefølje af eksternt finansierede projekter.

- 1) Ansøgninger til miljøministeriet (15 mio)
- 2) "Sammenskudsgilde" med kommuner og forsyninger
- 3) Projekt til Innovationsfonden
- 4) Partner til projekter i udlandet
- 5) Bidrag til lokalplaner
- 6) Bidrag til kommuners innovationsproces
- 7) Projekter med mange kommuner (Værebros Å) – Projekter med enkelte kommuner (Frederiksberg)
- 8) Projekter med virksomheder

Vi har endnu ikke knækket koden til videninstitutionerne.



5. Verdenen har fået øje på CALL



Vi bliver brugt til at pleje og opbygge et tæt samarbejde med Sverige, Portugal og Tyskland

Forventer økonomisk bidrag fra Trade Council I 2020

Cluster leader i EU

Water Tech Boost

Inviteret til at deltage i udenlandske projekter

