




**Region
Hovedstaden**

Ansøgning til samarbejdsprojekter i 2021
med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

| | |
|---|--|
| <p>Frist for at indsende din ansøgning</p> <p>23. oktober 2020</p> | <p>Skemaet sendes til</p> <p>ehp.center-for-sundhed@regionh.dk</p> |
|---|--|

Skema 1: Ansøgningskema til projektstøtte

Samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Projektets titel: | Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med psykisk sygdom i Hillerød Kommune |
| 2. | <p>Ansøger:</p> <p>Adresse:</p> <p>CVR nummer:</p> <p>Bankoplysninger:</p> <p>Navn på projektleder:</p> <p>Tlf. nr.:</p> <p>E-mail:</p> <p>Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Tlf.nr.:</p> <p>E-mail:</p> | <p>Hillerød Kommune</p> <p>Trollesminde alle 27, 3400 Hillerød</p> <p>CVR nr. 2918 9366</p> <p>EAN-nummer 5790000365906</p> <p>Marie Stockmarr Tlf.72 32 53 19 mast@hillerod.dk</p> <p>Stine Hollendsted, Arbejdsmarkedschef Tlf. 72323100 STKR@hillerod.dk</p> <p>Ansøgers personlige underskrift:</p> <p>Sted: <u>Hillerød Kommune</u></p> <p>Underskrift: <u></u></p> <p>Dato: <u>22/10</u> 2020.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 3. | <p>Oversigt over samarbejdspartnere</p> <p>Oversigt over bilag med tilsagn om deltagelse i projektet.</p> | <p>Hillerød Kommune, Psykiatrisk Center Nordsjælland og Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København.</p> <p>Se bilag med samarbejdsaftale.</p> |
| 5. | Der ansøges om i alt: | _____127.780 kr.._____ kr. (jævnfør budgetskema) |
| 6. | Projektets varighed: | <p>Projektet forventes igangsat ___1.1.2021.___/___ (evt. senest d. xx)</p> <p>og afsluttet 1.1.2023___/___</p> |
| 7. | <p>Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side:</p> | <p>Ja x___ Nej ___</p> <p>Der ansøgt om økonomisk støtte hos:</p> <p>1. 2. 3.</p> <p>Der er bevilget økonomisk støtte fra</p> <p>1. Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København afholder og finansierer uddannelsen af IPS konsulenterne/koordinatoren. 2. 3.</p> |
| 8. | Indgår der egenfinansiering i projektet, evt. i form af timer: | Ja |

| | | |
|----|---|---|
| 9. | <p>Hvis svaret er ja til spørgsmål 8, hvad er da projektets samlede budget:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 1.250.000 kr. til de to IPS konsulenter og 1 IPS koordinator. • 75.000 kr. til trofasthedsmåling hvert år. <p>Der ansøges om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 107.380 kr. til at dække de 7 timer som projektet kræver af faglig projektledelse i implementeringsfasen i 2021. Projektledelsen er afgørende så vi sikrer at IPS metoden implementeres som den skal og dermed kommer borgerne til gavn i den grad, det er muligt. • 20.400 kr. til at dække indkøb af IPS manual, udarbejde informationsmateriale til borgere, virksomheder og fagpersoner og afholdelse af worksj |
|----|---|---|

Skema 2: Projektbeskrivelseskema

Samarbejdsprojekter med
kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

| | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Projektets titel: | Idriftsættelse af indsatsen <i>Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS)</i> for borgere med psykisk sygdom |
|---|-------------------|---|

| | | |
|----------------|--|---|
| <p>2 .</p> | <p>Projektbeskrivelse (max 2.400 tegn)</p> | <p>Hillerød Kommune ønsker i samarbejde med Psykiatrien i Nordsjælland at implementere IPS-metoden med det formål at fremme beskæftigelsen for de af kommunens borgere, der lider af alvorlige sindslidelser.</p> <p>Hillerød Kommune ansøger derfor om 127.780 kroner til faglig projektledelse i implementeringsfasen i 2021 samt udarbejdelse af den nødvendige kommunikationsmateriale, indkøb af IPS manual og afholdelse af workshop med samarbejdspartnere. Det er et beløb, der vil sikre en fremadrettet stærk styring af implementering og forankring af IPS-metoden i Hillerød Kommune</p> <p>Ved at implementere IPS-metoden kan borgere i målgruppen via en IPS-konsulent støttes til at få og beholde et lønnet job på det ordinære arbejdsmarked. IPS-konsulenten samarbejder med borgerens psykiatriske behandlere og er et koordinerende bindeled mellem de forskellige enheder og på tværs af systemer.</p> <p>Den danske version af IPS baserer sig på otte principper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked • Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet • Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet • IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling • Indsatsen er baseret på IPS-kandidatens egne præferencer og valg • Støtten under beskæftigelse varer så længe, der er behov for det • Vejledning om sociale ydelser og arbejde • Samarbejde med virksomhederne. <p>Et gennemsnit på tværs af 15 internationale forskningsforsøg viser, at 59 procent af borgerne med svær psykisk sygdom opnår ordinær beskæftigelse, når de modtager IPS-indsats. Dette gør sig kun gældende for ca. 23 procent i andre typer af beskæftigelsesindsatser.</p> <p>På baggrund af både de internationale og nationale gode resultater vil Jobcenter Hillerød implementere og idriftsætte IPS-metoden i Hillerød Kommune. Det indebærer følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansættelse af to IPS-konsulenter (caseload: 20 borgere pr. konsulent samt efterværn). Antallet kan skrues op til 25 borgere. Konsulenter er ansat pr.1.1.2021. • Ansættelse af en IPS-koordinator, der varetager den faglige ledelse af konsulenterne (caseload: 10 borgere samt efterværn). Antallet kan skrues op til 15 borgere. Koordinator er ansat pr.1.1.2021. • Uddannelse i IPS-metoden. Sker i januar 2021. • Evaluering af metoden. |
|----------------|--|---|

| | | |
|----|--|---|
| 3. | <p>Baggrund, forudsætning og motivation for projektet:</p> | <p>Hillerød kommunes byråd har afsat 1.250.000 kroner og der mangler derfor 127.780 kroner for at fuldføre projektet. Baggrunden for at Hillerød Kommunes byråd har valgt at afsætte midler til implementering af IPS metoden er, at Jobcenteret oplever en udfordring i forhold til at få borgere med psykisk sygdom i beskæftigelse. <i>Individuelt Planlagt Job med Støtte</i> (IPS) er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, der har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. IPS-indsatsen styrker arbejdsmarkedstilknytning for gruppen af borgere, der har mindst tilknytning til, eller som har sværest ved at bevare en tilknytning til, arbejdsmarkedet.</p> <p>IPS er implementeret og i drift i flere kommuner i Danmark, for eksempel i Hjørring, Silkeborg, København og Frederiksberg.</p> |
| 4. | <p>Beskrivelse af projektets målsætning:</p> | <p>Det er vurderingen, at 30 % af de 50 borgere, der hvert år bliver en del af IPS projektet, kommer i job.</p> |
| | <p>Delmål:</p> | <p>At få implementeret IPS-metoden, så den består trofasthedsmåliger hvert år.</p> |
| 5. | <p>Hvordan lever projektet op til social- og psykiatriudvalget s puljekriterier?</p> | <p>Projektet lever op til puljekriterierne ved, at IPS-indsatsen kræver et tæt samarbejde mellem kommunen, Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN) og virksomhederne. Hvis vi skal lykkes med at få flere borgere med psykisk sygdom i arbejde, skal IPS-konsulenterne være en del af det daglige arbejde på PCN og være i tæt dialog med behandlerne. De skal også være tilstede i virksomhederne og skabe muligheden for at borgerne kan komme i arbejde ved at lære og hjælpe virksomhedsejerne til at kunne rumme medarbejderne. Ligeledes hjælper IPS-konsulenterne borgeren med at varetage og fastholde jobbet.</p> |
| 6. | <p>Målgruppe(r):</p> | <p>Målgruppen for indsatsen er borgere med svære psykiske lidelser såsom skizofreni, affektiv bipolar lidelse, tilbagevendende depression eller ADD/ADHD¹, som er tilknyttet det psykiatriske behandlingssystem, og som har et ønske om og er motiverede for at komme i job eller uddannelse.</p> <p>IPS indsatsen er en udvidelse af beskæftigelsesindsatsen til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere på ressourceforløb og borgere i sygedagpengeforløb.</p> <p>Aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med varighed over 12 måneder udgør 235 personer. En stikprøve på 65 personer i målgruppen viser, at 62 procent af målgruppen har en psykiatrisk lidelse.</p> <p>En estimeret målgruppe for projektet vil derfor aktuelt være 146 personer, hertil tillægges et antal borgere på ressourceforløb samt sygedagpenge. Indsatsen tilbydes det første år til 50 ledige borgere med et løbende optag. Erfaringer fra andre kommuner viser, at konsulenterne maksimalt kan tage to nye borgere ind om ugen. Det vil sige, at der går tre til fire måneder før, de har fuld caseload.</p> |

¹ Der er ikke et studie der viser at metoden har særlig effekt ift. borgere med ADD/ADHD. Der er dog andre kommuner der har valgt at inkludere målgruppen og oplever det giver mening.

| | | |
|----|--|--|
| 7. | <p>Metoder, der skal udvikles:</p> <p>Aktiviteter, der skal gennemføres:</p> <p>Hvem skal bidrage eller udføre hvad:</p> | <p>IPS metoden er velafprøvet og dokumenteret. Opgaven består således i at få uddannet IPS konsulenter og koordinator i at mestre metoden. Vi ønsker at koble det til FACT metoden, som PCN skal i gang med at anvende i Hillerød Kommune.</p> <p>Hillerød Kommune ansætter to IPS-konsulenter og en IPS-koordinator pr.1.1.2021. I januar skal de uddannes i IPS-metoden og introduceres til PCN's metoder og arbejdsgange. Fra februar og frem skal de starte borgere op i IPS-forløb. Hillerød Kommune kommer til at følge konsulenternes arbejde tæt, så det sikres, at metoden anvendes. Der vil løbende blive fulgt op på resultater og selve implementeringsmodellen vil også blive evalueret. I slutningen af 2021 skal der foretages en såkaldt trofasthedsmåling, hvor Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København undersøger hvorvidt vi lever op til kravene i IPS modellen</p> |
| 8. | <p>Indpasning af indsatser i eksisterende behandlingstilbud :</p> | <p>IPS-metoden skal indpasses FACT- metoden som PCN benytter.</p> |

| 9. Plan for kommunikation/f ormidling til professionelle i projektet: | Målgrupp e | Budskab | Formål med budskab | Kanal / medie | Hvornår / hvor ofte? |
|--|---|---|--|--|---|
| | Afsnitslede lse på PCN | Info om projektet | Bred opbakning | CL | CL-møder |
| | Medarbejd ere på PCN | Inddragelse i projektet | Info om projektet og indsatsen. Forventnin ger | Lean-tavle?, nyhedsbrev, p- møde. Socialrådgivermødet på PCN, Særskilt møde med IPS- konsulenter | Løbende |
| | Patienter | Info om projektet | Info om projektet | Folder. Tydelig synlighed i afsnittet (dørmarkering) | 1.1.2021 |
| | IPS konsulente r | I skal arbejde efter denne her metode og få gode samarbejdsrel ationer til PCN og virksomheder | Tydeliggøre at der er en meget klar ramme og mål for deres arbejde. At samarbejds evner er centralt. | Stillingsopslag, jobsamtale og ledelse efterfølgende | Ved ansættelse, i kompetenc eforløb og når deres arbejde går i gang. |
| | Sagsbehan dlere i jobcentere t | IPS virker og det er meget vigtigt at I samarbejde med IPS konsulenterne om borgeren | Få sagsbehan dlerne til at forstå at samarbejde t om borgeren er vigtigt for at det lykkes at hjælpe borgerne videre | Infomøde, ledelse i dagligdagen | Ved opstart i januar og løbende |
| | Ledere og medarbejd ere i socialpsyki atrien | Kan vi samarbejde om opgaven? Jeres bidrag er vigtigt | Få socialpsyki atriens kompetenc er med i en helhedsorie nteret indsats | Samarbejds møder | I efteråret 2020 |
| Sagsbehan dlere i Social Faglig Enhed | IPS er for denne her målgruppe og kan det her... | Informere sagsbehan dlerne om at indsatsen findes og | Personalemøde/afde lingsmøde | Efteråret 2020 og igen januar 2021 | |

| | | | | | |
|---------|----------------------------|---|--|---|---|
| | | | nogle af deres borgere vil blive en del af den. | | |
| | Virksomhederne | Vi har arbejdskraft til jer der måske kræver særlig opmærksomhed i en periode og vi er der til at hjælpe til med at det lykkes | Gøre virksomhed er trygge ved at IPS konsulenterne danner bro til dem og holder fast over lang tid (efterværn) | I samtalen mellem IPS konsulent og virksomhed | Hver gang IPS konsulent kontakter dem |
| | Politikerne | IPS virker og derfor kan I stole på at businesscase n tjener sig ind | Gøre dem trygge ved beslutning om budgetudvidelsen | Vibeke og Stine samtaler med udvalg og byråd | I budgetprocessen fra juni til september 2020 |
| 1 0. | Organisering af projektet: | <p>Organisering</p> <p>Projektleder: Marie Stockmarr, udviklingskonsulent i Hillerød Kommune</p> <p>Projektgruppe: Stine Hollendsted (projektejer), Marie Stockmarr (udviklingskonsulent), Anne-Therese Schultz (udviklingskonsulent Jobcenteret), Anne Lund Bækkegaard (faglig koordinator i Jobcenteret) og Simon Juel Pedersen (udviklingskonsulent Borger og Socialservice) og Mie Albrektsen (Udviklingskonsulent i Nordsjællands Psykiatriske Center).</p> <p>Styregruppe: Vibeke Abel (direktør), Vibeke Ries (Borger- og socialservicechef), Hella Obel (Ældre og Sundhedschef), Stine Hollendsted (Arbejdsmarkedschef og styregruppeformand) og Jacob Vagner Madsen (Udviklingschef Psykiatrisk Center Nordsjælland).</p> <p>Følgegruppe: Sektionsleder for IPS teamet (vakant. Besættes pr.1.1.2021), Tim Eriksen (sektionsleder Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, Niels Rasmussen (sektionsleder Jobcenter), Tina Lyhne (sektionsleder Socialfaglig Enhed og Center for Udvikling og Støtte)</p> <p>Der er tæt samarbejde med Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København.</p> | | | |

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| 1 1. Projektets tidsplan – gerne vedhæftet som bilag: | Indsatsområde | Beskrivelse af milepælen | Deadline |
| | Projektbeskrivelse | Projektbeskrivelse er godkendt af styregruppen. | 24. juni 2020 |
| | Første politiske drøftelse af budget | Her tager politikerne første gang stilling til om IPS skal med videre i budgetforhandlingerne | 3. Juni 2020 |
| | Aftale mellem Forskningsenheden, kommune og PCN. | Der afholdes et møde d.17. juni med deltagelse af Forskningsenheden, styregruppen, følgegruppen og projektgruppen som et slags kickoff møde. | 1. juli 2020 |
| | Endelig politisk vedtagelse af budgetforslag | Budgetseminar d.12.-13. september hvor partierne forhandler den endelige aftale. | 15. september 2020 |
| | Samarbejdsaftale med PCN | Samarbejdsaftale med PCN er udarbejdet og godkendt. | 1.oktober 2020 |
| | Jobbeskrivelse af IPS konsulenter | Jobbeskrivelsen er udarbejdet og sendt til relevante jobsøgningsportaler | 1. oktober 2020 |
| | Kompetenceforløb er planlagt | Kompetenceforløb er planlagt med forskningscenteret | 1. oktober 2020 |
| | Sammenhæng med andre indsatser i kommunen | Der er udarbejdet et form for katalog eller aftale over indsatser i IPS i fx socialpsykiatrien, sundhedstilbuddene. | 1.november 2020 |
| | Samarbejde mellem myndighed og IPS | Samarbejdet mellem myndighed og IPS konsulenter er afklaret og beskrevet. | 1.november 2020 |
| Jobsamtaler | Afholdelse af jobsamtaler | November | |
| Arbejdsstationer | Arbejdspladser og IT udstyr er etableret til IPS | 1. januar 2021. | |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|---|------------------|
| | | | konsulenterne i Jobcenteret og hos PCN | |
| | | IPS konsulenter ansat | Medarbejdere er ansat og kan påbegynde kompetenceudvikling og etablering af arbejdsgange og samarbejdsrelationer i kommunen, virksomheder og psykiatri. | 1.januar 2021 |
| | | Trofasthedsmåling | Der er foretaget en trofasthedsmåling | 1.august 2021 |
| | | Evaluering | Der er foretaget en midtvejsevaluering af projektet | 1.december 2021. |
| | | Projekt overgår til drift | Slutevaluering | 1.januar 2023 |

Skema 3: Budget for hele projektperioden

Samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------|-------|
| 1. Projektets titel: | Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med psykisk sygdom | | | |
| 2. Regnskabsansvarlig: | Arbejdsmarkedschef Stine Hollendsted | | | |
| | Tlf.nr.: :: Tlf. 72 32 31 00 | | | |
| | E-mail: stkr@hillerod.dk | | | |
| | Aktivitetssomfang (antal) | Timetal og sats | Beløb i kr. | Noter |
| 4. Faglig projektledelse: | 1 projektleder | 7 timer om ugen i 2021 Sats 295 kr. | 107.380 kr. | |
| 5. Fagprofessionel bistand: | | | | |
| 6. Materialer | Workshop med virksomheder og andre samarbejdspartnere | 10 timer | 8.000 kr. | |
| | Manual i IPS | 6 x 329 kr. | 2400 kr. | |
| | Udarbejdelse og trykning af pjecer og plakater | 20 timer | 10.000 kr. | |
| 7. Øvrige udgifter | | | | |
| ANSØGT BELØB I ALT: | | | 127.780 kr. | |