

Arbejdspakke	Ansvarlig	Leverance	Arbejdstid	Deadline	Status
<u>Bidragsmodeller</u>					
1.1 Identifikation om eksisterende viden om operationelle bidragsmodeller	Københavns Universitet (IFRO+IGN)	Juridisk notat + baggrundsrapport + pixibog	5 måneder	August 2020	Forsinket. Juridisk notat færdigt (Bilag 1 IFRO Rapport 293) + baggrundsrapport forelægger i endeligt udkast, mangler peer-review, forventes udgivet slut januar+ synteserapport under færdiggørelse, har været fremlagt i udkast for styregruppen.
1.2 Udkast til overordnede principper og pejlemærker for bidragsmodeller	Københavns Universitet (IFRO+IGN) + Aarhus Universitet	Notat	5 måneder	December 2020	Lettere forsinket. Nyt udkast foreligger, kommentering senest 15. januar, skal andre have lov at kommentere? Det bliver nok klar efter opsamling ca. 21. januar.
1.3 Identifikation af lovgivningsmæssige barrierer	Københavns Universitet (IFRO)	Notat	12 måneder	Juni 2021	Følger planen (spørgeskema, blev det til noget, hvad er status?)
1.4 Afprøvning af økonomisk model for opgørelse af omkostninger og gevinster	Aarhus Universitet	Vurderingsrapport	12 måneder	Juni 2021	Følger planen
<u>Finansieringsmodeller</u>					
2.1 Screening af eksisterende viden om finansieringsformer	Københavns Universitet (IFRO+IGN) + Aarhus Universitet	Rapport	3 måneder	December 2020	Forsinket, deadline rykkes til januar 2021. Litteraturscreening er i gang. Udkast til samlet rapport er klar forud for workshopen den 11. februar. 2.1 og 2.2 bliver slået sammen til én rapport.
2.2 Beskrivelse af to modeller for alternativ finansiering af klimatilpasningsprojekter	Københavns Universitet (IFRO+IGN) + Aarhus Universitet	Notat	3 måneder	Marts 2021	Litteraturscreening er i gang. . Efter afholdelse af workshop 2 samles op og afleveres. 2.1 og 2.2 bliver slået sammen til én rapport.
<u>Samarbejde på tværs</u>					
3.4 Identifikation af relevante samarbejdsmodeller (vidensopsamling)	Københavns Universitet (IFRO+IGN)	Rapport	3 måneder	September 2020	Forsinket. Forventes i udkast i uge 1.
3.5 Anvisning af relevante samarbejdsmodeller (Løsningsforslag)	Københavns Universitet (IFRO+IGN)	Rapport	2 måneder	Marts 2021	Afventer planmæssig igangsættelse.
3.6 Køreplan for det fremtidige samarbejde i de to case-områder	Københavns Universitet (IFRO+IGN)	Rapport	1 måned	September 2021	Afventer planmæssig igangsættelse.
<u>Interessentinddragelse</u>					
4.1 Kortlægning af interesser, rationaler og bidragsmuligheder	Københavns Universitet (IGN)	Rapport	1 måned	Juni 2020	Forsinket. I gang, rapport er under færdiggørelse, forventes færdig i uge 2.
4.2 Metoder til inddragelse af interesser	Københavns Universitet (IGN)	Notat eller kortfattet metoderapport	1 måned	Juni 2020	Forsinket. I gang, rapport er under færdiggørelse, forventes færdig i uge 2.