

BILAG 9

Direkte 21122634
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798000384514
CVR/SE-nr.: 29190623

Journal-nr.: 21024422

Dato: 15. juni 2021

Sundhedsministerens brev til Regionsrådsformanden om budget-overskridelsen på Nyt Hospital Nordsjælland – administrationens bemærkninger

Regionsrådsformanden har d. 14. juni 2021 modtaget svar fra Sundhedsministeren på regionens henvendelse til ministeriet omkring de økonomiske udfordringer på Nyt Hospital Nordsjælland.

Sundhedsministeren oplyser i svaret, at ministeriet tager den forventede overskridelse på 650 til 800 mio. kr. til efterretning, og at ministeriet accepterer de tiltag regionen har iværksat for at reducere budgetudfordringen indenfor rammerne af tilsagnsbetingelsen om, at der fortsat kan etableres et fuldt funktionsdygtigt og tidssvarende hospital. Ministeriet accepterer i fortsættelse heraf, at regionen arbejder med et nyt styrende budget for på projektet på 4,553 mia. kr. (09-pl), svarende til 5,492 mia. kr. (21-pl).

Regionen kan fortsætte byggeriet

Lige nu og her betyder svaret fra Sundhedsministeren, at regionen kan fortsætte samarbejdet med hovedentreprenøren NCC om udbud og indgåelse af aftaler om arbejderne i byggeriets fase to og tre. Det drejer sig om lukning, komplettering, installationer og landskaber.

Overskridelsen kan lånefinansieres

Sundhedsministerens accept er betinget af, "at regionen selv tilvejebringer den fornødne finansiering (likviditet). Regionen og regeringen kan på baggrund af en konkret vurdering af regionens likviditet drøfte behov for en evt. ændring af kvalitetsfondsprojektets finansieringsprofil med henblik på lånefinansiering"¹.

Det betyder, at vilkårene og omfanget af lånefinansieringen skal drøftes nærmere mellem regionen og ministeriet efter sommerferien. Lånefinansieringen vil skulle foregå indenfor anlægsrammen til kvalitetsfondsprojekterne, hvorfor

¹ Sundhedsministerens brev af 14. juni 2021

budgetoverskridelsen ikke vil få indflydelse på regionens ramme til øvrigt anlæg.

Vilkår for øget genanvendelse

For at nedbringe budgetudfordringen yderligere fra 800 mio. kr. har regionen stillet forslag om, at øge genanvendelsen af it, udstyr og apparatur fra det eksisterende Nordsjællands Hospital på ca. 130 mio. kr. Dette har sundhedsministeriet accepteret under forudsætning af

- at alle andre handlemuligheder er udtømt,
- at et konkret forslag om en reduceret investering i apparatur er foreneligt med det overordnede formål om at levere et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus og
- at besparelsesforslaget er tilstrækkeligt velbegrundet og gennemsigtigt.

Sundhedsministeriet vurderer på den baggrund, at det ikke er muligt at realisere den foreslåede besparelse på apparatur på 131 mio. kr. på projektets aktuelle stade, men ministeriet er indstillet på at drøfte muligheden med regionen på et senere tidspunkt med henblik på at reducere den samlede økonomiske udfordring tilsvarende.

Konkret betyder dette, at en reduktion i budgettet til it, medico og udstyr på baggrund af øget genbrug fra Nordsjællands hospital skal gå til reduktion af den økonomiske udfordring på projektet.

Ekstern gennemgang af projektet

I den løbende dialog mellem regionen og ministeriet har ministeriet ytret ønske om, at der bliver gennemført en ekstern gennemgang af Nyt Hospital Nordsjælland, der kan understøtte, at projektet er bedst muligt rustet til udførelsesfasen og de kommende anlægsarbejder i fase 2 og 3. Tilsvarende undersøgelser er blevet gennemført på øvrige store kvalitetsfondsprojekter i andre regioner.

Administrationen og ministeriet vil drøfte rammerne for den eksterne gennemgang på de kommende møder og resultatet af undersøgelsen vil indgå i en fremtidig kvartalsrapportering for projektet.