

Tidsplan for projektet 2022

Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandlingen for mennesker på gaden

Januar 2022	Personalemøde med alt personale i Natcafeen med status på brugere i forløb. Drøftelse af udfordringer og løsninger på disse, samt prioritering af de vigtigste indsatser i forhold til brugerne.
Februar – marts 2022	Fokus på samarbejde med behandlingstilbud og andre eksterne samarbejdspartnere. Information og afholdelse af Åbent Hus med gennemgang af cases for at se på udfordringer og løsninger hos hhv. Natcafeen og samarbejdspartnerne. Hvor lykkes vi ikke med forløb? Hvad kan vi selv gøre for at forbedre dette og hvad er "systemfejl", som andre skal involveres i?
April – maj 2022	Særligt fokus på motivation af brugere, der har behandlingsbehov, men modstand mod at henvende sig til behandlingssteder, og som derfor ikke har haft eller har kontakt til behandling. Overvejelser om forankring af projektet, der med denne ansøgning så har kørt i 3 år. Er det forsat et udviklingsprojekt i puljen eller skal det forankres med anden finansiering?
Juni – juli – august 2022	Fokus på motivations arbejde og kontinuitet i behandling.
September - oktober 2022	Fokus på kontinuitet i behandlingen – hvordan kan vi arbejde med dette, når brugerne er her om natten og ofte ikke hver nat. Andet "Åbent Hus". Cases, der skal give fagmedarbejdere og samarbejdspartnere en forståelse for brugernes udgangspunkt, og hvad der kan være barriere i forhold til udredning og behandling.
November – december 2022	Evaluering af tilbuddet på personalemøde og med eksterne samarbejdspartnere. Hvad fungerer og hvad skal forsat justeres eller forbedres i et permanent tilbud? Forberedelse af en permanent forankring i Natcafeens tilbud; organisering, finansiering, mv.