

BILAG 3: TIDSPLAN 1/1-31/12 -2023 for projekt 'Brobygningsskorpset - når frivillige baner vej'

Aktiviteter	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	
Holdaktivitet i Outsideren	Rekruttering og planlægning	Hold 2 x ugentligt					ferie	Hold 2 x ugentligt					
Mødested i HPS	Planlægning af aktiviteter	Mødested 2 x ugentligt						Mødested 2 x ugentligt					
Brobygning		Løbende brobygning fra Mødestedet til Outsideren						Løbende brobygning fra Mødestedet til Outsideren					
Frivilligkoordinering og kompetenceløft	Planlægning af workshops + rekruttering af frivillige brobyggere	Mdl. koordineringsmøder og workshopdage						Mdl. koordineringsmøder og workshopdage					
Følgegruppe		Møde i følgegruppe				Møde i følgegruppe					Møde i følgegruppe		
Monitorering		Opfølgning på delmål						Opfølgning delmål og brugerinterviews					Afsluttende rapportskrivning
Kommunikation	Nyhedsartikel om bevilling og projektsamarbejde	Udsendelse af månedligt aktivitetsprogram						Udsendelse af månedligt aktivitetsprogram og ekstern kommunikation					