

Indsats	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Data- og Analyseplatform (DAP 1.0)									
Datakatalog og Datagovernance-værktøj									
Sammenhængende Organisationsstrukturer									
Datauddannelses-aktiviteter									
Ikke igangsat Igangsat 50% færdig 75% færdig Færdig Indsatserne beskrevet i ovenstående oversigt er Domænestyregruppe for Datas forventninger til udviklingen i domænets projektportefølje for 2022 – 2024 som følge af Datastrategi version 1.1 for Region Hovedstaden.									