

BILAG 1

LIFE Action for Climate Transition - Nyt EU-projekt som supplement til Klimaalliancen

Dette notat beskriver det nye EU-projekt '*LIFE Action for Climate Transition*' (Life ACT), der er under udvikling og skal fungere som et supplement til Klimaalliancen.

Snart er alle 98 danske kommuner i mål med at vedtage DK2020 klimahandlingsplaner, som skal sørge for, at kommunerne er sikrede imod klimaforandringer og opnår de nationale mål i forhold til 70% reduktion i 2030 og netto nul-udledning i 2050. De fem danske regioner, KL og de danske EU-kontorer er i gang med at etablere et projekt, som skal tage fat i nogle af de "højest hængende frugter" – dvs. de planlagte tiltag i klimaplanerne, som er sværest til at realisere.

Tidsplan

Der er afleveret en foransøgningen til EU, den såkaldte Concept Note, den 5. september 2023. Hvis denne bliver godkendt, fortsætter partnerskabet bag ansøgningen med at skrive den fulde ansøgning frem mod marts 2024. Hvis projektet bliver godkendt, kan arbejdet med konkrete delprojekter komme i gang i 2025. Der planlægges for nuværende med en projektperiode på 8 til 10 år.

Økonomi

Projektets samlede budget planlægges til at være omkring 125 mio. kr., hvoraf 60% skal finansieres gennem EU's LIFE SIP program – et "strategic integrated project". De resterende 40% finansieres som udgangspunkt af de deltagende parter i regioner og kommuner i form af egne midler og/eller arbejdstimer.

Organisering

Der opereres i projektperioden med en model, hvor Region Midtjylland påtager sig rollen som leadpartner, mens de øvrige fire regioner og KL vil tage ansvaret for en eller flere arbejdsplaner i projektet. En arbejdsplan udgør en væsentlig andel af projektets samlede omfang, og omfatter flere delprojekter/indsatser, der tilsammen bidrager til projektets overordnede mål. Arbejdsplanerne er inddelt i overordnede temaer som fx energi, mobilitet, landbrug og klimatilpasning, som dækker bredden i de kommunale klimaplaner.

Oversigt over arbejdsplaner

Arbejdes pakke 1: Projektledelse, koordinering, monitoring og formidling
<u>Task 1.1:</u> Projektledelse og WP-koordinering
<u>Task 1.2:</u> Økonomiledelse
<u>Task 1.3:</u> Udvikling af fælles monitoreringssystem af klimahandlingsplaner med de primære interessenter inkl. Concito, CoM, Climate Alliance. (T2.1. påbegyndes forår 2023)
<u>Task 1.4:</u> Monitorering af klimahandlingsplanerne
<u>Task 1.5:</u> Monitoring of projektets fremdrift og resultater (impact)
<u>Task 1.6:</u> Afrapportering i KPI webtool
<u>Task 1.7:</u> Formidling og kommunikation inkl. Networking med andre LIFE projekter
Arbejdes pakke 2: Finansiering, monitorering af komplementære fondsmidler, koordinering og mobilisering
<u>Task 2.1:</u> Vidensoverførsel fra komplementære projekter og formulering af nye komplementære projekter
<u>Task 2.2:</u> Fundraising til komplementære projekter
<u>Task 2.3:</u> Udvikling af finansieringsmodeller
Arbejdes pakke 3: Projektets efterliv, replikation og anvendelse af projektresultater
<u>Task 3.1:</u> Udarbejdelse af After-LIFE plan
<u>Task 3.2:</u> Replikation og anvendelse af projektets resultater
Arbejdes pakke 4: Governance & kapacitetsopbygning
<u>Task 4.1:</u> Interessentinvolvering
<u>Task 4.2:</u> Transition for Climate Governance
<u>Task 4.3:</u> Data, digitalisering, and værktøjer
Arbejdes pakke 5: Transition af landbrug og skovbrug
<u>Task 5.1:</u> Biogasproduktion
<u>Task 5.2:</u> Fremme af pyrolyse og biokul
<u>Task 5.3:</u> Nye dyrkningsmetoder og afgrøder
<u>Task 5.4:</u> Skovbrug og skovrejsning
Arbejdes pakke 6: Vedvarende energi og energieffektivisering
<u>Task 6.1:</u> Grøn energi på tværs
<u>Task 6.2:</u> Energieffektiviseringer/energibesparelser
<u>Task 6.3:</u> Overskudsvarme på dagsordenen
Arbejdes pakke 7: Transition af transporten
<u>Task 7.1:</u> Nye og ændrede mobilitetsvaner
<u>Task 7.2:</u> Strategiske mobilitetsknudepunkter og deres oplande
<u>Task 7.3:</u> Omstilling af tung transport og varetransport
<u>Task 7.4:</u> Færger
Arbejdes pakke 8: Synergier og merværdier (herunder kobling af klimatilpasning og CO2 reduktion):
<u>Task 8.1:</u> Strategisk arealanvendelse
<u>Task 8.2:</u> Naturbaseret og multifunktionel risikoforebyggelse
Arbejdes pakke 9: Havvandsstigning:
<u>Task 9.1:</u> Dialogredskaber for adaptiv planlægning for "inviter vandet ind" og "tilbagetrækning".
<u>Task 9.2:</u> Fjordpartnerskaber/ Kystpartnerskaber/ Ø-partnerskaber
Arbejdes pakke 10: Helhedsorienteret vandforvaltning/planlægning
Vandløb og søer:

<u>Task 10.1:</u> Arealforvaltning i ådale og oplande
<u>Task 10.2:</u> Vandtilbageholdelse og sæsonudligning
<u>Task 10.3:</u> Vandløbssamarbejder
Højtstående grundvand:
<u>Task 10.4:</u> Viden og løsninger for fremtidens grundvand
Regn:
<u>Task 10.5:</u> Innovation i håndtering af regnvand
Arbejdes pakke 11: Stigende temperaturer, hede og tørke
<u>Task 11.1:</u> Hedeøer i byerne
<u>Task 11.2:</u> Håndtering af tørke og hede i det åbne land