

Bilag 2: Ny personalepolitik - procesplan

Fase	Dato	Udvalg/ forum
Orientering og godkendelse af procesplan og ramme	Primo juli	Regionens øverste MED-udvalg (RMU)
	29/8	Enhedschefer i Center for HR og Uddannelse
	19/9	Forretningsudvalget (FU)
	22/9	Strategisk Forum for Uddannelse og HR (SFUHR)
Den nye personalepoli- tiks temaer og indhold	6/10	Arbejdsmiljøchefkredsen
	12/10	Regionens øverste MED-udvalg (RMU)
	1/11	Personalechefkredsen
	1/11	Fastholdelses- og Rekrutterings- udvalget (FRU)
	14/12	Strategisk Forum for Uddannelse og HR (SFUHR)
Personalepoli- tik udkast	<i>Midt december til ultimo januar skrivefase – input fra relevante aktører</i>	
Personalepoli- tik tilpasning og gennemskriv- ning	<i>Februar – gennemlæsning, tilpasning og tilret- ning *Involvering af ekstern skribent og Region H Design</i>	
Godkendelse (Eventuelle smårettelser fo- retages lø- bende igennem godkendelses- processen)	1. uge i marts	Koncerndirektionen (KD)
	2. uge i marts	Hospitalsdirektørkredsen (HD)
	April	Centerdirektørkredsen (CD)
	Maj	Regionens øverste MED-udvalg (RMU)
	Juni	Forretningsudvalget (FU) + Regi- onsrådet (RR)