



Oversigt over planlagte og igangsatte indsatser i regi af Sundhedsaftalen 2024-2027

(Skemaet kvalitetssikres i samarbejde med klyngesekretariatene)

Opdateret: 29.08.2024

Fokusområder	Indsatser/projekter 2024	Forankring	Status	Forventet projektperiode
Sammen om børn og unges sundhed	Afprøvning af model for bedre samarbejde og datadeling mellem PPR og almen praksis.	Bornholm	Under opstart	
	Analyser af henvisninger til BUC og brugerrejse	Byen	Pågår	Afsluttes ultimo 2024
	Fælles kompetenceudvikling.	Byen	Pågår	Afsluttes ultimo 2024
	Afdækning og analyser af samarbejdet og opgavevaretagelsen mellem BUC og kommunerne om børn og unge med komplekse problemstillinger.	Byen	Pågår	Afsluttes ultimo 2024
	Styrket implementering af samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom	Midt	Afsluttet	Afsluttet marts 2024
	Implementering af KIT i klyngens kommuner	Midt	Pågår	Afsluttes ultimo 2025
	Udbredelse af STIME til alle klyngens kommuner	Nord	Pågår	
	Udbredelse af KIT til nogle kommuner i klyngen	Nord	Pågår	
	Analyse af kommunikation mellem PPR og almen praksis	Nord	Afventer nationalt arbejde	
	Den gode start på livet - fælles ammeindsats	Syd	Pågår	Afsluttes medio 2025



Fokusområder	Indsatser/projekter 2024	Forankring	Status	Forventet projektperiode
	Konkretisering og implementering af den eksisterende samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom.	Syd	Pågår	Afsluttes medio/ultimo 2025
	Afdækning af henvisningspraksis, tilbud og muligheder for styrket samarbejde for at skabe sammenhængende og koordinerede forløb og rette indsats for børn og unge	TSS	Under opstart	Afsluttes primo 2025
Sammen om borgere med psykisk sygdom	Socialt udsatte borgere med rusmiddelproblematik og behov for abstinens behandling	Byen	Pågår	Afsluttes medio 2025
	Samarbejde mellem socialtandplejen og Flexklinikken	Byen	Pågår	Afsluttes medio 2025
	Udbredelse af netværksmøder med unge voksne med psykiske udfordringer	Nord	Pågår	
	Understøtte implementering og brug af den eksisterende samarbejdsaftale om voksne med psykisk sygdom, herunder implementere mere systematisk brug af netværksmøder	Syd	Pågår	Afsluttes medio/ultimo 2025
Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom	Vidensindsamling ift. den akutte ptt. På Bornholm	Bornholm	Afsluttet	
	Udvikling af samarbejdet på akutområdet	Bornholm	Pågår	Afsluttes ultimo 2027
	Indlæggelser fra plejehjem: Forebyggelse af indlæggelser fra plejehjem og pilotafprøvning om hjemmeindlæggelse på plejehjem	Byen	Pågår	Afsluttes ultimo 2024



Fokusområder	Indsatser/projekter 2024	Forankring	Status	Forventet projektperiode
	Den sidste tid (indsats oprindeligt afgrænset til KOL-patienter - I marts 2024 udvidet til at omfatte hjertesvigtspatienter)	Byen	Under planlægning (hjerter)	
	Dosispakket medicin	Byen	Pågår	Afsluttes ultimo 2024
	Indsats for skrøbelig faldtruede ældre	Byen	Under planlægning	
	Tværsektorielt samarbejde om borgere med kroniske sygdomme (Hjerte-, lunge- og stofskiftesygdomme)	Byen	Under planlægning	
	Forebyggelse af indlæggelser via sygeplejefagligt tilsyn	Midt	Pågår	Afreportering på afprøvning efterår 2024
	Kompetenceudvikling i kateterpleje	Midt	Pågår	Afsluttes efteråret 2024
	Styrket samarbejde indlæggelser og udskrivninger: Afprøvning skrøbelighedsskala	Nord	Pågår	Afsluttes ultimo 2024
	Styrket samarbejde indlæggelser og udskrivninger: Audits	Nord	Pauseret	
	Styrket samarbejde indlæggelser og udskrivninger: Samarbejdsmuligheder mellem hospital og kommunale akutfunktioner	Nord	Pauseret	
	Styrket samarbejde indlæggelser og udskrivninger: Styrke relationer	Nord	Pauseret	
	Den gode overgang: Analyse af proces v. udskrivning mhp. at sikre en god og tryk overgang for patienten	Syd	Pågår	Afsluttes medio 2025



Fokusområder	Indsatser/projekter 2024	Forankring	Status	Forventet projektperiode
	Den gode overgang: Analyse af proces v. udskrivning mhp. at sikre en god og tryk overgang for patienten • Journalaudit på indlæggelser fra plejehjem gennemført • Analyse af medicin i overgang gennemført • Analyse og afprøvning af om udfyldelse af funktionsevnevurdering i Plejeforløbsplanen ved fysio-ergoterapeut kan understøtte den gode overgang og mindske behovet for telefonisk kontakt mellem sektorer gennemført • Afprøvning af virtuel visitation. Kan en digital løsning bidrage til en mere tryk og involverende udskrivelse for både borgere og pårørende, og samtidig mindske behovet for telefonisk kontakt mellem sektorer. Afprøves frem til 31/12-24. • Dosispakket medicin • Survey undersøgelse om dosisdispensering gennemført i kommunerne i klyngen	Syd	Pågår	Afsluttes medio 2025
	Den gode overgang: Følgforskning • At afdække patientforløb for den ældre medicinske borger med kontakt til flere sektorer. • At sikre bedre patientforløb for den ældre medicinske borger med kontakt til flere sektorer, herunder sårbare ældre med særlige behov.	Syd	Starter september 2024	



Fokusområder	Indsatser/projekter 2024	Forankring	Status	Forventet projektperiode
	Den gode overgang: Samarbejde ift. midlertidige pladser • Journalaudit planlægges • Afprøvning af virtuel lægebetjening	Syd	Starter september 2024	
	Implementering af Kom Trygt hjem (sammenhængende forløb efter hoftenære frakturer)	SSU/TSS	Under planlægning	
	Opfølgning/evaluering 72 timers behandlingsansvar	SSU/TSS	Pågår	Afsluttes juni 2024
	Opfølgning på og evaluering af IV-aftalen	SSU/TSS	Pågår	Afsluttes ultimo 2024
	Revidere samarbejdsaftale om de kommunale akut-funktioner	TSS	Pågår	Januar-september 2024
	Revision af kommunikationsaftalen	TSS	Pågår	Afsluttes primo 2025
	Fremtidens akutområde - herunder fokus på muligheder for at forebygge ind- og genindlæggelser	(SSU /TSS) Styregruppe for fremtidens akutområde	Pågår	Afsluttes primo 2025
Andre indsatsområder - Overvægt	Kortlægning af tilbud til overvægtige	Syd	Pågår	Afsluttes medio/ultimo 2024
Andre indsatsområde - Træning	Træning før eller i steder for operation	Byen	Pågår	Afsluttes ultimo 2024
Andre indsatsområde - Tværgående indsatser	Revidere samarbejdsaftale om finansiering af kommunal ledsagelse ifm. hospitalsbehandling	TSS	Pågår	Efterår 2023-sommer 2024



Fokusområder	Indsatser/projekter 2024	Forankring	Status	Forventet projektperiode
Andre indsatsområder	Udvikling af model for tværsektorielt samarbejde om internationale sygeplejersker	Midt	Under planlægning	Afsluttes medio 2025