

BILAG 2 – STATUS PÅ MIDLER TIL VENTELISTEAFVIKLING

Status på udmøntning af midler til ventelisteafvikling i 2024

I 2024 er der udmøntet midler til ventelisteafvikling af tre omgange:

1. Med 1. økonomirapport udmøntedes 50 mio. kr. fra akutpuljen til afvikling af ventelister til operation. Midlerne er udmøntet med 25 mio. kr. til ortopædkirurgi og 25 mio. kr. til urologi, tand- mund- og kæbekirurgi, øre-næse-hals kirurgi samt operationer, der dækker flere specialer, på privathospitaler.
2. Med 2. økonomirapport udmøntedes yderligere 40 mio. kr. til ventelisteafvikling som følge af beslutning i Regionsrådet d. 18. juni 2024. Midlerne blev fordelt bredt ud på somatiske specialer på baggrund af indmeldinger fra hospitalerne.
3. Med 3. økonomirapport udmøntedes yderligere 50 mio. kr. til ventelisteafvikling som følge af beslutning i Sundhedsudvalget d. 25. juni 2024. Der var ligeledes tale om fordeling på mange hospitaler og specialer.

Med dette notat følges op på hospitalernes igangsatte aktivitet som følge af udmøntningen i 2024. Der gives en status fra hvert hospital på de indsatser, der er udmøntet midler til med henblik på nedbringelse af ventelister og ventetider. Efterfølgende gives en status på udvikling i ventetider på operationer og særsomt for operationer inden for ortopædkirurgien samt de udvalgte operationer, der følges i forbindelse med akutpakken.

Status på tværs af hospitalernes indsatser for at nedbringe ventetider:

- Hospitalerne har i 2024 igangsat en række initiativer med ventelisteafviklingen og nedbringelse af ventetiden for midlerne fra akutpuljen og midlerne uddelt til ventelisteafvikling. En andel af initiativerne er allerede afviklet.
- Der er i 2024 set et fald i ventetiden, som ligger under niveau for både 2022 og 2023. Hospitalerne arbejder fortsat med at afvikle aktivitet for de udmøntede midler, og det forventes, at ventelisterne og ventetiden falder yderligere, når alle initiativerne er afsluttede eller igangsatte i løbet af resten af 2024. Kun få indsatser er forsinkede og afsluttes senere end forventet. Forventningen på hospitalerne er ligeledes, at ventelisterne kan holdes på et lavere niveau, når meraktivitetsprojekterne er fuldt afviklede.
- På demensområdet er der, trods indsats på Herlev Gentofte Hospital samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, fortsat mange patienter på venteliste til udredning. Hospitalerne oplever især en stigning i antallet af henvisninger fra Region Sjælland til demensudredning. På Herlev Gentofte Hospital er personaleudfordringer også medvirkende til, at ventelisten er steget trods øget indsats.
- Ventetiden til somatisk behandling er i 2024 faldet fra 40 dage i januar til 33 dage i oktober. Til sammenligning var ventetiden i oktober 2022 og 2023 henholdsvis 44 og 40 dage.
- Ventetiden til operationer er i 2024 faldet fra 66 dage i januar til 55 dage i oktober. Til sammenligning var ventetiden i oktober 2022 og 2023 henholdsvis 80 og 69 dage.

Status på aktivitet i forbindelse med 1. udmøntning (50 mio. kr.)

Forretningsudvalget besluttede d. 5. marts 2024 at udmønte 50 mio. kr. fra akutpuljen til hospitalerne til afvikling af ventelister på operationer. Midlerne blev udmøntet med 25 mio. kr. til ortopædkirurgi og 25 mio. kr. til urologi, tandmund- og kæbekirurgi, øre-næse-hals kirurgi samt operationer på privathospitaler.

Fordeling af midler på indsatsområder samt kort status fra hospitalerne fremgår af tabel 1 og 2. Hospitalerne har til udgangen af 2024 til at gennemføre indsatserne, derfor er nedenstående status et udtryk for hospitalernes bedste mulige opgørelse af afviklet ekstraaktivitet på nuværende tidspunkt.

Tabel 1: Fordeling af midler (Akutpakke/1. udmøntning) til ortopædkirurgi

	Patient-gruppe	Kr.	Antal ptt	Aktivitetskrav (DRG)	Oprindelig planlagt tidshorisont for opstart og afvikling af aktivitetsprojekt	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tidsplan
AHH	Knæ- og hoftealloplastikker	2.900.000	100	4.461.538	Opstart maj-året ud	60	Forventes afviklet som aftalt
	Fod-ankelkirurgi	1.950.000	117 (30 højt specialiserede forløb og 87 på hovedfunktionsniveau)	3.000.000	Opstart maj-året ud	17 højt specialiserede forløb, og 56 på hovedfunktionsniveau	Der forventes at nå 25 højt specialiserede indgreb inden årets udgang. De 87 på hovedfunktionsniveau forventes afviklet som planlagt.
		4.850.000		7.461.538			
BFH	Knæ- og hoftealloplastikker	928.000	32	1.427.692	Kan få brug for at kunne inddrage 4. kvartal.	32	Afviklet. Ekstra operationer er gennemført på hverdage i 2024.
	Ildrætskirurgiske indgreb, specialiserede	1.721.000	48	2.647.692	Kan få brug for at kunne inddrage 4. kvartal.	20	Forventes afviklet i 2024. Nogle operationer blev udskudt til efteråret 2024.
		2.649.000		4.075.385			
HGH	Knæ- og hoftealloplastikker	3.132.000	108	4.818.462	Opstart ultimo maj - året ud	64	Af de 64 operationer er flest knæ- og hofteoperationer. Op til 72 ekstra operationer gennemføres på lejerne resten af året.

	Patient-gruppe	Kr.	Antal ptt	Aktivitetskrav (DRG)	Oprindelig planlagt tidshorisont for opstart og afvikling af aktivitetsprojekt	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tidsplan
	Skulderalloplastikker, kun offentligt tilbud på Sjælland	1.755.000	45	2.700.000	Opstart ultimo maj - året ud		Området skal ses i sammenhæng med ovenstående indsats (knæ- og hoftealloplastikker).
	Hånd- og fodkirurgi (blok)	1.047.205	72	1.610.769	Opstart ultimo maj - året ud	27	Operationer er udført på lørdagslejer før sommerferien. Afdelingen har ikke venteliste og der er ikke planlagt lejer i efteråret. Der er anvendt 0,562 mio. kr. Resterende 0,592 mio. kr. er anvendt på brystkirurgi, og alloplastik inkl. ekstraordinær åben i sengeafsnit.
		5.934.000		9.129.231			
NOH	Knæ- og hoftealloplastikker	2.610.000	90	4.015.385	Kan iværksættes fra 1/5-24	64	Aktiviteten afvikles planmæssigt. De 90 alloplastikker forventes afviklet inden årets udgang.
		2.610.000		4.015.385			
RH	HSF Rygkirurgi	2.500.000	36	3.846.154	Opstart kan ske med det samme, kapacitet er opbygget	18	Øvrige ptt forventes behandlet i 2024.
	Revisionskirurgi (heraf 30 for andre hospitaler)	4.000.000	72	6.153.846	Opstart kan ske med det samme, kapacitet er opbygget	64	Færre patienter end angivet blevet opereret, hvilket skyldes, at en del patienter har haft en større tyngde. DRG-krav er dermed opfyldt.
	Liponer/tumor-, traume- og håndkirurgi	2.530.000	200	3.892.308	Opstart kan ske med det samme, kapacitet er opbygget	110 ptt ultimo september	Øvrige 90 ptt. forventes behandlet i 2024
		9.030.000		13.892.308			
I alt		25.073.000		38.573.846			

Tabel 2: Fordeling af midler (Akutpakke/1. udmøntning) til øre-næse-hals, gastrokirurgi, kæbeoperationer, fedmeoperationer, urologi

	Speciale	Operation	Kr.	Antal ptt	Aktivitetskrav (DRG)	Oprindelig planlagt tidshorizont for opstart og afvikling	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tidsplan
AHH	Kirurgi	Fedmekirurgi på privathospitaler	5.700.000	100	8.769.231	Effekt i 2024/2025. Obs: lange forløb	53	Det forventes, at ca. 35 forløb afsluttes i 2025 baseret på nuværende afvikling.
	Kirurgi	Brokoperationer	870.000	20	1.338.462	Opstart forår 2024, afsluttet i 2024	12	De sidste operationer er planlagt gennemført i oktober og november på weekendlejer
	Kirurgi	Stomioperationer	360.000	10	553.846	Opstart forår 2024, afsluttet i 2024	10	Afviklet
	Kirurgi	Galder, hernier, pilonidalcyster mm.	500.000		769.231	Foråret 2024	-	Afviklet
			7.430.000		11.430.769			
BFH	Kirurgi	Pilonidalcyster og Galdesten/Brok	231.000		355.385	April-maj-juni (1. halvår 2024)	-	Ambulante besøg Alle gennemført
	Kirurgi	Pilonidalcyster	755.000	36	1.161.538	April-maj-juni (1. halvår 2024)	17	Færre pilonidalcysteoperationer end forventet men flere galdesten/brok. Samlet set i mål.
	Kirurgi	Galdesten/Brok	814.000	18	1.252.308	April-maj-juni (1. halvår 2024)	34	
	Kirurgi	Galder, hernier, pilonidalcyster mm.	800.000		1.230.769	Foråret 2024	235	189 brok-patienter og 46 galdestenspatienter behandlet på privathospital.
			2.600.000		4.000.000			
HGH	Kirurgi	Galde og hernie	1.031.000	44	1.586.154	16. marts - 1. juni	48	Alle 12 lejer er afviklet i henhold til planen.
	Kirurgi	Galder, hernier, pilonidalcyster mm.	1.500.000		2.307.692	Foråret 2024		I forbindelse med øget ambulant kapacitet til udredning i foråret, har Afdeling for Mave, Tarm og Leversygdomme henvist en andel af den øget

	Speci- ale	Operation	Kr.	Antal ptt	Aktivitets- krav (DRG)	Oprindelig planlagt tidshori- sont for opstart og afvikling	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tids- plan
								aktivitet til behandling i det private svarende til en udgift på 1,5 mio. kr.
	Uro- logi	Benign ki- rurgi (bl.a. proact'er)	2.417.000	120	3.718.462	Opstart ul- timo maj	130	Venteliste faldet fra ca. 225 til 95 ptt. Bemærk at der altid vil være patien- ter, der ikke er booket til operation, da afdelingen udreder ca. 50 patienter om dagen, hvoraf en an- del efterfølgende skal bookes til operation.
	Bryst- kirurgi		268.000				26	26 ekstra operationer blev udført i foråret grundet ophobning af patienter inden for brystkirurgi. Der er ikke planer om yderligere afvikling heraf.
			4.948.000		7.612.308			
NOH	Øre- Næse- Hals	Plastisk operation af ydre næse	2.100.000	50	3.230.769	2024. Kan iværksæt- tes med det samme.	50	Aktiviteten er afviklet planmæssigt og venteli- sten er stort set afviklet.
	Øre- Næse- Hals	Operation på trom- mehinden	788.000	60	1.212.308	2024. Kan iværksæt- tes med det samme.	60	Aktiviteten er afviklet planmæssigt og der er ikke længere en venteli- ste til operationer på trommehinden.
			2.888.000		4.443.077			
RH	Kæbe- kirurgi	Kæbeano- malier	7.000.000	137	10.769.231	3-årige for- løb.	137	Gennemført forundersø- gelser på 500 ptt
	Kirurgi	Børneki- rurgi	200.000		307.692	Foråret 2024	236	RH har prioriteret yderli- gere midler og der er booket yderligere 73 ptt. i 2024
			7.200.000		11.076.923			
I alt			25.066.000		38.563.077			

Amager og Hvidovre Hospital

Ventetiden til kunstig hofte og knæ er forbedret grundet meraktiviteten i 2024. Men antallet af patienter, der henvises til kunstigt knæ og hofte, er fortsat på et højt niveau, og ventelisten er uændret.

Ventetiden til fod-/ankelkirurgi er faldende, og ventetid til undersøgelse er væsentligt forbedret. Den forventede effekt, med en halvering af ventelisten på de højtspecialiserede forløb, ses opnået med indsatsen.

Ventetiden til undersøgelse og behandling for kirurgi, herunder hernier, hæmorider og pilonidal cyster har været faldende i 2024, men er stagneret på 14 uger. Den kirurgiske indsats inden for brok og stomioperationer har haft fokus på afvikling af de komplicerede forløb, hvor ventetiden er længst.

For fedmekirurgien er ventetiden til behandling uændret 14 uger. Ventetid til forundersøgelse er halveret. Der er tale om lange forløb. Alle midler til fedmekirurgi på privathospitaler er endnu ikke opbrugt og resterende midler søges overført til forløb i 2025.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Afviklingen af meraktivitet er gået stort set efter planen. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals mave- tarmafdeling (Abdominalcenter K) har nedadgående venteliste til operationer. Hospitalet har sendt 270 patienter til udredning/behandling på privathospital, heraf 189 patienter med brok og 46 patienter med galdesten.

Ortopædkirurgisk afdeling har haft forsinkelser på noget af den planlagte ekstra afvikling, men den forventes afholdt i resten af 2024. Tiltagene har haft effekt i form af, at der er færre ventende patienter til ortopædkirurgiske operationer. Der var 673 ventende per 1. juli 2024, hvilket var det laveste antal siden covid-19 udbruddet.

Herlev Gentofte Hospital

Pukkelaftviklingsindsatserne har medvirket til, at ventelisterne inden for planlagt gynækologi og gastrokirurgi (galde, hernier og proktologi) er afviklet, mens ventelisterne til planlagt benign urologi og ortopædkirurgi er faldende. Ventetid til operation falder ligeledes inden for alle de kirurgiske specialer.

Inden for urologien er antallet af patienter, der venter på en operation, faldet fra ca. 225 patienter til 95 patienter. Der er ikke patienter, der venter på en tid til operation af proact'er, og kun ganske få, der venter på tid til anlæggelse af slynge og Freyer.

Nordsjællands Hospital

På øre-, næse- og halsområdet er meraktiviteten afviklet, og der er ikke længere venteliste til plastisk operation af ydre næse samt operation på tromme-hinde.

Inden for ortopædkirurgien forventes meraktiviteten afviklet inden årets udgang.

Rigshospitalet

På det ortopædkirurgiske område gennemføres meraktiviteten som planlagt. For to af projekterne er færre patienter end angivet blevet opereret, hvilket skyldes, at en del patienter har haft en større tyngde. DRG-krav er dermed opfyldt.

Status på aktivitet i forbindelse med udmøntning af midler på ØR 2 (2. udmøntning)

Regionsrådet besluttede d. 18. juni 2024 at udmønte yderligere 40 mio. kr. til ventelisteafvikling. Tabellerne neden for specificerer fordelingen af de 40 mio. kr. som blev udmøntet i forbindelse med 2. økonomirapport 2024.

Tabel 3: Bevilling fordelt på hospitaler og indsatser (2. udmøntning)

Hospital	Speciale	Patient-gruppe	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivitetskrav (DRG)	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tidsplan
AHH	Gastroenterologi	Endoskopi	5.120.000	1.850	7.876.923	1.318	Forventes afviklet som aftalt.
	Kirurgi	Patienter med pilonidalcyste sygdom	2.500.000	250	3.846.154	157	Forventes afviklet som aftalt.
			7.620.000		11.723.077		
BFH	Kirurgi	Pilonidalcyster og Galdesten/Brok	231.059	54	355.475	23	Ambulante besøg. Forventes at blive gennemført i henhold til planen.
	Kirurgi	Pilonidalcyster	755.269	36	1.161.952	23	32 planlagt resten af året. Dermed næsten i mål.
	Kirurgi	Galdesten/Brok	813.769	18	1.251.952		
	Ortopædkirurgi	Alloplastikker	857.045	16	1.318.531	16	Ekstra alloplastik-operationer er håndteret på hverdage. Aktiviteten er afviklet.
	Ortopædkirurgi	Idrætsskirurgiske indgreb	1.147.181	32	1.764.894	22	Yderligere 18 idrætsskirurgiske operationer gennemføres i resten af 2024.
	Geriatri	Hukommelsesklinikken, demensudredning.	750.000	45	1.153.846	25	Yderligere 20 ptt. udredes i resten af 2024.
			4.554.323		7.006.650		
BOH	Radio-logi	CT-scanninger, MR-scanninger, Røntgen (i samarbejde med BFH)	1.000.000	800	1.538.462	57	Det aftalte antal scanninger forventes afviklet i løbet af første halvår 2025
			1.000.000		1.538.462		

Hos-pital	Speci-ale	Patient-gruppe	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivitets-krav (DRG)	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tidsplan
HGH	Gynæ-kologi	Almen og urogynæ-kologi (fx TVT, for-vægs- og bagvægs-plastik, manchester operationer)	1.124.645	48	1.730.223	8	To gyn-lejer afviklet i november, hvor afdelingen afvikler 7-8 patienter. Gynækologi har øget kapaciteten på hverdage, er der derfor mod forventning ikke behov for at udvide yderligere i weekenden. Hospitalet forventer at kunne konvertere lejerne til plastik-kirurgiske-lejer i stedet.
	Gynæ-kologi	Almen og urogynæ-kologi (fx TVT, for-vægs- og bagvægs-plastik, manchester operationer)	2.521.655	240	3.879.469	165	Afdelingen afvikler fortsat 2 ekstra lejer pr. uge i dagkirurgisk resten af året, svarende til ca. 50 operationer.
	Neuro-logi	Hovedfunktion (demensud-redning/hukommelses-klinikken).	2.700.000	165	4.153.846	Ikke op-gjort	Midlerne er anvendt på puk-kelafvikling, i ambulatoriet ift. neuropsykolog og konferencer. Jf. uddybende status for Herlev Gentofte Hospital efter tabel.
			6.346.300		9.763.538		
NOH	Ortopædkir-gi	Alloplastikker, håndkir-gi, idrætskir-gi samt fod/ ankelkir-gi	4.500.000	126	6.923.077	93	Aktiviteten afvikles planmæssigt. Alle 126 alloplastikker forventes afviklet inden årets udgang. 70 alloplastikker er som planlagt udført på privathospital. Af de planlagte 56 alloplastikker i eget regi er de 23 udført.
			4.500.000		6.923.077		
RH	Ortopædkir-gi	Rygkirurgi og revisi-onsalloplastikker	7.500.000	92	11.538.462	18	5 højt specialiserede rygooperationer, og 13 højt specialiserede alloplastik-operationer er gennemført. 16 højt specialiserede ryg- og 62 højt specialiserede alloplastik-operationer ventes udført før i resten af 2024.

Hos-pital	Speci-ale	Patient-gruppe	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivitets-krav (DRG)	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tidsplan
	TMK	Kæbeki-rurgi	2.500.000	49	3.846.154	33	Køb af tandregulering ved ekstern aktør er foretaget i 2024.
	Neuro-logi	Klinik for Bevægefor-styrrelser: Dystoni/ Muskel-overaktivi-tet, Spasti-citet/ Mu-skeloverak-tivitet som følge af en CNS-skade, CRPS, samt Parkinson.	3.000.000	359	4.615.385	122	Det forventes, at yderligere 30 ptt. igangsættes i 2024. Det er langvarige behandlin-ger og resterende ptt. opstar-tes først i 2025. Der er anmodet om at over-føre 2,8 mio. kr. til 2025.
			13.000.000		20.000.000		
Alle	Orto-pædkir-rurgi	Non-opera-tiv behand-ling (træ-ning, diæt, mm) Planlægges i taskforce Ort. Kir.	3.000.000		4.615.385		Implementering af det non-operative behandlingspro-gram til patienter med slid-gigt i knæ blev igangsat på BFH 1. oktober, NOH og RH 1. november og de resterende hospitaler igangsætter i de-cember og januar 2025.
			3.000.000		4.615.385		
I alt			40.020.623	>4.180	61.570.190		

Amager og Hvidovre Hospital

Ventetiden til endoskopibehandling er faldet i starten af 2024 og stagneret på 8 til 14 uger. Det er fortsat forventningen, at ventetiden falder i løbet af efteråret med yderligere 1 eller 2 uger, idet ventetiden allerede er faldet meget.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

For det mave-tarm kirurgiske område er der gennemført, eller planlægges gennemført, stort set det antal operationer, der oprindeligt blev planlagt.

Ortopædkirurgisk afdeling har prioriteret de højt specialiserede idrætskirurgi-ske patienter, hvor der ikke er mulighed for tilbud andre steder. Der er udført 22 og planlægges yderligere 18 idrætskirurgiske operationer her i efteråret. Ved at fokusere på idrætskirurgi på de ekstra operationsweekender, har afde-lingen kunne reservere operationsplads i hverdagene til at foretage de an-givne alloplastik-operationer også.

Indsatserne har haft den ønskede effekt på ventetider, som nu er på meget tæt på kravene i behandlingsgarantien.

Geriatrisk afdeling forventer at komme i mål med at se 45 ekstra demenspatienter i hukommelsesklinikken. Hospitalet oplever en stor stigning i henvisninger fra især Region Sjælland, så der er desværre fortsat lang ventetid til demensudredning på trods af den ekstra indsats.

Bornholms Hospital

Som tidligere varslet kan en stor del af aktiviteten først gennemføres i 2025. Igangsættelse af aktiviteter (CT- og MR-skanninger) har afventet indgåelse af samarbejdsaftale mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Bornholms Hospital på det billeddiagnostiske område samt aftale om aflønning af radiografer, som deltager i arbejdet med afvikling af ventelister. Aftalerne er nu på plads, og der er ligeledes godkendt aftaler om frivilligt ekstraarbejde (FEA) for radiologer og sekretærer, der indgår i pukkelaftviklingen. En af hospitalets CT-skannere skal imidlertid udskiftes i efteråret 2024, hvilket medfører forsinkelse. Den resterende aktivitet forventes gennemført i første halvår af 2025.

Herlev Gentofte Hospital

Pukkelaftviklingsindsatser har medvirket til, at ventelisterne inden for planlagt gynækologi og gastrokirurgi (galde, hernier og proktologi) er afviklet, mens ventelisterne til planlagt benign urologi og ortopædkirurgi er faldende. Ventetid til operation falder ligeledes inden for alle de kirurgiske specialer.

Inden for neurologien har hospitalet fokuseret på pukkelaftvikling i ambulatoriet ift. neuropsykologi og konferencer. Aktiviteten er gennemført ved brug FEA-ordning (frivilligt ekstraarbejde) i ugentlige aftenambulatorier, og har reduceret udredningstiden for de patienter, der er i forløb. Der har historisk set være flaskehalse på netop neuropsykologen og konferencerne.

På trods af den ambulante indsats har Herlev Gentofte Hospital ikke kunnet anvende samtlige kr. 2,7 mio. på øget demensudredning. Grundet personaleudfordringer i afsnittet samt stigning i antal henvisninger er ventelisten tilmed steget i løbet af det sidste halve år til ca. 250 patienter.

Personaleudfordringer bevirker også, at patientforløb ikke tilstrækkeligt færdigregistrerede på nuværende tidspunkt, og det er derfor også for usikkert at opgøre, hvor mange af de 165 patienter, der er færdigudredt. Af de i alt 950 forløb, der er startet op på Herlev og Gentofte Hospital i 2024, er ca. 40% blevet udredt.

Nordsjællands Hospital

Aktiviteten afvikles som planlagt.

Rigshospitalet

Rigshospitalets Neurocenter har ansat en overlæge, som starter 1/12-24. De resterende patienter på ventelisten startes op i behandling løbet af 6 måneder herefter. Da der er tale om kroniske patienter kan behandling ikke startes op uden udsigt til fortsættelse, hvilket har været udfordringen hidtil. Rigshospitalet forventer derfor at periodeforskyde 2,9 mio. kr. til 2025, så midlerne følger den nyansatte læge.

På tand- mund- og kæbekirurgien anvendes privat aktør til tandregulering. Der er tale om lange forløb.

På det ortopædkirurgiske område gennemføres meraktiviteten som planlagt.

Task Force for Ortopædkirurgi

Task force for ortopædkirurgi har siden starten af året arbejdet på blandt andet at udvikle et nyt non-operativt behandlingsprogram for patienter med slidgigt i knæ. Programmet med non-operativ behandling af slidgigt i knæ indeholder specialiseret træning hos fysioterapeut og specialiseret vægttabsbehandling hos diætist. Derudover er der udpræget fokus på patientinformation og mestrings af sygdommen. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital implementerede programmet 1. oktober, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet implementerede 1. november. Herlev og Gentofte Hospital, Amager og Hvidovre Hospital, samt Bornholms Hospital implementerer i december 2024 og januar 2025

Status på aktivitet i forbindelse med udmøntning af midler på ØR 3 (3. udmøntning)

Regionsrådet besluttede d. 18. juni 2024 at udmønte yderligere 50 mio. kr. til ventelisteafvikling på baggrund af ekstraordinær tilførsel fra staten i forbindelse med økonomiaftalen for 2025. Midlerne blev fordelt på Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2024.

Tabellerne neden for specificerer fordelingen af de 50 mio. kr. som blev udmøntet i forbindelse med 3. økonomirapport 2024.

Tabel 4: Bevilling fordelt på hospitaler og indsatser (3. udmøntning)

Hospital	Speciale	Patient-gruppe	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivitetsskrav (DRG)	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tidsplan
AHH	Endokrinologi	Diabetes kontrol af type 1 diabetes samt type 2 med multiple komplikationer	504.000	800	775.385	101	Opstartet i august. Der er aftalt ekstra ambulatorier, men forventningen er delvis afvikling svarende til 400 ptt. i 2024. Resten forventes afviklet i 2025.
	Gastrokirurgi	Tarmprolaps	400.000	11	615.385	0	Forventes afviklet som aftalt Afvikles i november og december 2024.
	Ortopædkirurgi	Artrose	5.200.000	357 Heraf 150 udredningsforløb og 207 privathenvisninger	8.000.000	75 udredninger, og 40 henvisninger	Opstartet i august. Forventet afviklet som planlagt inden årets udgang.
	Røntgen, skanning og nuklearmedicin	MR-skanning ved lændesmerter	710.000	600	1.092.308	37	Opstartet i august. Forventes afviklet som aftalt.
	Røntgen, skanning og nuklearmedicin	MR-skanning ifm. Udredning ved knæsmerte	550.000	500	846.154	0	Opstartet i august 2024. Patientvolumen er svingende. Der forventes en delvis afvikling af aktivitet inden årets udgang.
	Røntgen, skanning og nuklearmedicin	Ultralydsskanning ifm. udredning abdominalsmerter, ledsmerter	320.000	400	492.308	0	Opstart i august. Forventes afviklet som aftalt.
			7.684.000	2668	11.821.538		

Hos-pital	Speciale	Patient-gruppe	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivi-tetskrav (DRG)	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tids-plan
BFH	Kardiologi	Familiær hyperkolesterolæmi (FH)	140.000	190	215.385	91	Patienter bookes løbende, og der forventes i alt 190 patienter i 2024.
			140.000	190	215.385		
BOH	Gastroenterologi medicinsk	Kontrolpatienter	200.000	200	307.692	160	De resterende antal kontroller afvikles inden udgangen af 2024.
			200.000	200	307.692		
HGH	Gastroenterologi	Hernier og proktologi	1.031.000	42	1.586.154	0	Der er planlagt og booket 12 lørdagslejer til formålet.
	Gastroenterologi, urologi el. gynækologi	Galder, benign urologi el. urogynækologi	401.266	40	617.332	22	Lejet kører resten af året. 28 operationer forventes afviklet på lejet.
	Røntgen og scanning	CT-scanninger henvist fra primær sektor	104.400	120	160.615	Afvikles planmæssigt.	Afdelingen vil være i mål med indsatsen ved udgangen af 2024.
	Urologi	Ambulante indgreb benigne patienter	381.500	50	586.923	Ikke afviklet	Det har ikke været muligt at planlægge indsatsen i 2024. HGH ønsker derfor at overføre midlerne til 2025 således, at puljen anvendes til formålet i foråret 2025.
	Urologi	Udredning af benigne patienter	2.115.000	1.680	3.253.846	250	Indsatsen fortsætter resten af 2024
			4.033.166	1892	6.204.871		
NOH	Ortopædkirurgi	Fod	50.000	50	76.923	50	50 fodoperationer udført på privathospital.
	Ortopædkirurgi	Fod/ankel	669.000	42	1.029.231	0	Der er afsat ekstra operationsleje fra medio oktober. Aktiviteten afvikles planmæssigt, og forventes gennemført inden årets udgang.
	Ortopædkirurgi	Hoftealloplastik	1.387.000	38	2.133.846	38	Hoftealloplastikker er udført på privathospital.
	Ortopædkirurgi	Hånd	277.000	34	426.154	34	Aktiviteten er afviklet som planlagt.

Hos-pital	Speciale	Patient-gruppe	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivi-tetskrav (DRG)	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tids-plan
	Ortopæd-kirurgi	Idræt	79.000	7	121.538	0	Aktiviteten afvikles planmæssigt, og forventes udført inden årets udgang.
	Ortopæd-kirurgi	Knæalloplastik	2.803.000	74	4.312.308	74	Knæalloplastikker udført på privathospital.
	Ortopæd-kirurgi	Skulder/al-bue	291.000	38	447.692	0	Aktiviteten afvikles planmæssigt, og forventes udført inden årets udgang.
	Øre-Næse-Hals	Operation på trommehinden	1.069.000	72	1.644.615	0	Ventelisten er fuldt afviklet på NOH og puljen overført til RH, hvor midlerne Afdelingen for Øre-, Næse- og halskirurgi har oplevet et stigende antal henvisninger og dermed et pres på ventelisten for ørepatienter. Midlerne er derfor anvendt på den samme patientgruppe men ikke nødvendigvis på operation af trommehinde.
	Øre-Næse-Hals	Svimmelhedspatienter	493.000	54	758.462	46	Patienterne sendes til RH, der har fået midlerne til at afholde aktiviteten. NOH har pr. d.d. sendt 46 patienter til RH. Ventelisten er pr. d.d. stort set afviklet.
			7.118.000	409	10.950.769		
RH	Anæstesi	Understøttelse af øjen- og ortopædkirurgiske patienter (knæ/hofte og ryg)	3.500.000	-	5.384.615	Understøttelse af øvrig ventelisteafvikling m/ anæstesi ved operation	Gennemføres i 2024 jf. øvrig ventelisteafvikling
	Børnekirurgi	Ambulant børnekirurgi	1.770.000	140	2.723.077	24	Mange af de 24 ptt. skal dog have yderlige diagnostiske undersøgelser ifm. operation. De venter på hhv. gastroskopi, cystoskopi, laparoskopi.

Hos-pital	Speciale	Patient-gruppe	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivi-tetskrav (DRG)	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tids-plan
							De resterende 116 ptt er booket til operation, de sidste vil blive opereret primo 2025 heraf ca. 20 præmature ptt. som skal være minimum 60 uger før de kan opereres.
	Ekkokardiologi	kliniske kontroller af hjertesygge børn	1.190.000	400	1.830.769	165	Resterende 235 ptt. behandles i resten af 2024.
	Infektionsmedicin	Forebyggende HIV behandling (PrEP)	430.000	160	661.538	39	Resterende 121 ptt. behandles resten af 2024.
	Neurologi	Dystoni/ Muskeloveraktivitet, Spasticitet/ Muskeloveraktivitet. CRPS, Parkinson	3.000.000	359	4.615.385	Beløbet bevilliget 2 gange	Midler overført til central pulje. Administrationen afsøger muligheder for yderligere ventelisteafvikling.
	Ortopædkirurgi	Knæ og hofte	3.500.000	100	5.384.615	100	Aktivitet gennemføres 2024 v. privathospital. (ingen DRG)
	Ortopædkirurgi og reumatologi	Rygkirurgi	3.000.000	100	4.615.385	71	29 ptt. forventes behandlet i 2024.
	Radiologi	Multipel Sklerose	916.300	700	1.409.692	820	Aktivitet afviklet.
	Radiologi	Neurologiske og rygpatienter fra speciallægepraksis	1.309.000	1000	2.013.846	1149	Aktivitet afviklet
	Øjenkirurgi	Grå stær	4.000.000	1000-1500	6.153.846	130	Aktivitet svarende til DRGværdi forventes gennemført 2024 bla. vha. nye dagkirurgiske lejer
	Øre-Næse-Hals	Audiologi	3.500.000	800	5.384.615	525	Aktivitet forventes gennemført 2024.
			26.115.300	3759	40.177.385		
RHP	Børne- og ungepsykiatri	Børn og unge med varierende diagnose	3.750.000	130	5.769.231	76	Der er henvist 76 patienter til Hejmdal til udredning/behandling (ved udgangen af uge

Hospital	Speciale	Patient-gruppe	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivitetsskrav (DRG)	Status 4. ØR Antal ptt	Status 4. ØR Forventninger og tidsplan
		ser. Både udredning og behandling					43). Det svarer til det forventede antal. Den øgede aktivitet afvikles planmæssigt. Det forventes at der bliver henvist mindst 130 ekstra patienter i alt til Hejmdal.
			3.750.000	130	5.769.231		
Pulje til senere fordeling	Konservativ behandling.		1.066.000		1.640.000		
Total			50.106.466	9248	77.086.871		

Amager og Hvidovre Hospital

For endokrinologien er der sket et større fald i ventetiden til undersøgelse fra 11 uger til 4 uger. Ventelisten forventes delvist at blive afviklet i 2024. De resterende midler søges overført til 2025 for fortsat afvikling af venteliste.

For de billeddiagnostiske indsatser er ventetiden 52 uger. Der ses ikke en ændring i ventetiden, men der forventes fortsat at være en effekt på ventetiden, når året og aktiviteterne er gennemført.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

De 190 hjertepatienter er, eller vil blive, set efter planen.

Bornholms Hospital

Bevillingen til nedbringelse af ventelister indenfor kontroller på det gastromedicinske område svarer til 200 kontrolbesøg. Ultimo oktober er 160 kontroller gennemført, og de resterende 40 vil blive gennemført inden udgangen af året.

Herlev Gentofte Hospital

Indsatsen, der vedrører afvikling af benigne urologiske ambulante indgreb, er endnu ikke planlagt. Hospitalet har søgt midler overført til 2025, hvor aktiviteten kan planlægges primo 2025.

Nordsjællands Hospital

Aktivitet afvikles som planlagt. På øre-næsehalsområdet er ventelisten fuldt afviklet og puljen er tilbageført til central pulje. Administrationen overvejer mulighederne for anvendelse af midlerne til yderligere ventelisteafvikling.

Rigshospitalet

Inden for børnekirurgien er der behandlet 24 patienter, hvilket er lavere end forventet. Årsagen er bl.a., at mange patienter skal have yderligere diagnostiske undersøgelser i forbindelse med operation. Alle patienter på ventelisten er planlagt til operation, men de sidste vil først blive opereret i starten af 2025. Heraf er 20 for tidligt fødte børn, som skal være fyldt 60 uger, før de kan opereres.


Region Hovedstadens Psykiatri

Der er henvist 76 patienter til Hejmdal til udredning/behandling svarende til det forventede antal. Den øgede aktivitet afvikles planmæssigt og det forventes, at der bliver henvist mindst 130 ekstra patienter i alt til Hejmdal.

Udvikling i ventetider til operation

Graf 1 viser den gennemsnitlige ventetid i dage per måned over tid for årene 2020-2024¹ på aggregeret niveau på tværs af specialer. De efterfølgende grafer viser den gennemsnitlige ventetid i dage per måned over tid for årene 2022-2024, særskilt for ortopædkirurgi samt for de udvalgte operationstyper, som følges i forbindelse med akutpakken. Data er opdateret med ventetider til og med oktober 2024.

Graf 1: Gennemsnitlig ventetid i dage til operationer (inkl. endoskopier) over tid




Grafen over ventetid til operationer på aggregeret niveau viser, at ventetiden til operation generelt er faldende. Niveauet for ventetid til operation i 2024 ligger under de to foregående år. For alle viste år dykker grafen i juli måned. Det skyldes afvikling af sommerferie blandt personale og dermed færre henvisninger.

¹ Opgørelserne over ventetider baseres på data fra Landspatientregisteret, hvor 2019 var indfasningsår af LPR3, der afløste LPR2 (LPR2 var baseret på kontakter og LPR3 er baseret på forløb). Ventetiderne kan derfor opgøres fra 2020.

Graf 2: Gennemsnitlig ventetid i dage til ortopædkirurgiske operationer over tid

År ● 2022 ● 2023 ● 2024




Ovenstående graf er udtryk for et estimat over den gennemsnitlige ventetid til operationer inden for ortopædkirurgien. Ventetiden er opgjort på baggrund af opgørelser af ventetider til behandling på overafdelingsniveau for Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet. Gennemsnittet af ventetiden på tværs af de fem hospitaler er vægtet i forhold til antallet af operationer, som er gennemført på det enkelte hospital. Ortopædkirurgiske operationer på Bornholms Hospital er ikke medtaget, da ventetider ikke er registreret særskilt for ortopædkirurgi på overafdelingsniveau.

Graferne nedenfor viser udviklingen i gennemsnitlig dages ventetid til operationer for kunstig hofte, kunstigt knæ, brok, galdesten og menisk, som er de udvalgte operationer, der følges i forbindelse med akutpakken.


Graf 3: Gennemsnitlig ventetid i dage til operation for kunstig hofte over tid

År ● 2022 ● 2023 ● 2024




Graf 4: Gennemsnitlig ventetid i dage til operation for kunstigt knæ over tid

År ● 2022 ● 2023 ● 2024



Graf 5: Gennemsnitlig ventetid i dage til operation for brok over tid

År ● 2022 ● 2023 ● 2024



Graf 6: Gennemsnitlig ventetid i dage til operation for menisk over tid

År ● 2022 ● 2023 ● 2024

