

NOTATTil: **Regionsrådet****Opgang** Blok A
Afsnit 1. sal**Telefon** 38 66 50 00**Direkte** 51 15 09 78**Mail** oekonomi@regionh.dk**Web** www.regionh.dk

EAN-nr: 5797001476615

CVR/SE-nr: 30113721

Ref.: Mia Mortensen

Dato: 10. december 2014

Rettelsesblad til:***"Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier december 2014"*****Side 13**, afsnit om Nyt Hospital Nordsjælland:*"Byggeriet forventes igangsat i 2016-2017 med indflytning ultimo 2020".*

rettes til

*"Byggeriet forventes igangsat i 2016-2017 med indflytning ultimo 2021".***Side 6**, afsnit om Nyt Hospital Herlev:*"... servicebygningen kan tages i brug i løbet af 1. kvartal 2017".*

rettes til

"... servicebygningen kan tages i brug i 2. kvartal 2017".

Ligeledes rettes tidslinjen for servicebygningen, i bilag - Tidslinje for de større hospitalsbyggerier, fra ultimo 2016 til primo 2017.



