

Bilag:

Øget kortlægningsindsats i Vestegnskommunerne og tilstødende kommuner uden for København og Frederiksberg

I forhold til den sag, der har været forelagt Miljø- og Grøn Vækst Udvalget er den forventede prognose for igangsættelse og afslutning af kortlægningsaktiviteterne i de relevante kommuner opdateret og præciseret i dette bilag på baggrund af videre fremskredent overblik over den forventede sagsmængde, herunder er status for kortlægningsaktiviteterne i Ballerup Kommune og Høje Taastrup Kommune tilføjet.

Nedenstående tabel giver status for kortlægningsopgaven ved udgangen af 2012 samt administrationens *forventede* aktiviteter i løbet af de kommende 5 år.

For en række kommuner er der ikke angivet mere præcis afslutningsdato end 2017, da administrationen ikke kan have fuld sikkerhed for, hvor mange anmodninger om de såkaldte 1-års-boligundersøgelser, der kommer ind i forbindelse med mistankekortlægningen. Det gør det svært at præcisere, hvornår de indledende grundvandskritiske undersøgelser kan færdiggøres – da der hvert år kun kan gennemføres et vist antal (typisk 125 stk.).

Kommune	Opslag i telefonbøger^{*)}	Vurdering om mistankekortlægning^{*)} **)	Indledende grundvandskritiske undersøgelser^{*)} ***)
Albertslund	Er afsluttet	Er afsluttet	Afsluttes i 2013
Ishøj	Er afsluttet	Er afsluttet	Afsluttes i 2013
Ballerup	Er afsluttet	Er afsluttet	Afsluttes i 2014
Vallensbæk	Er afsluttet	Er afsluttet	Afsluttes i 2013
Gladsaxe	Oprydning i telefonbogsopslag	Fortsætter i 2013 og afsluttes senest i 2017	Fortsætter i 2013 og afsluttes senest i 2017
Brøndby	Er afsluttet	Afsluttes i 2013	Påbegyndes i 2013 og afsluttes senest i 2017
Rødovre	Er afsluttet	Fortsætter i 2013 og afsluttes i 2015	Påbegyndes evt. i 2013 og afsluttes senest i 2017
Glostrup	Er afsluttet	Påbegyndes i 2013 og afsluttes i 2015	Påbegyndes i 2014 og afsluttes senest i 2017
Herlev	Påbegyndt i 2012 og afsluttes i 2013	Påbegyndes i 2014 eller 2015 og afsluttes i 2016	Påbegyndes i 2015 og afsluttes i 2017
Hvidovre	Påbegyndes og afsluttes i 2013	Påbegyndes i 2014 eller 2015 og afsluttes i 2016	Påbegyndes i 2015 og afsluttes i 2017

^{*)} Aktiviteten er afsluttet i Høje-Taastrup Kommune.

^{**)} Tidshorisonten er mest usikker for Gladsaxe Kommune, da administrationen af historiske årsager har mange grunde der skal gennemgås i denne kommune.

^{***)} Det har tidligere været antaget, at kortlægningen i Ballerup Kommune var afsluttet, men administrationen er i forbindelse med gennemgang af adresser til undersøgelse i 2013 blevet opmærksom på, at der udestår ca. 20 indledende grundvandskritiske undersøgelser i kommunen.