

# Bevillingssag - anmodning fra Wonderful Copenhagen om et ekstraordinært tilskud samt redegørelse for afvikling af Eurovision Song Contest 2014

## BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Forretningsudvalget drøftede på sit møde den 3. juni 2014 status på afviklingen af Eurovision Song Contest (ESC) 2014 og bestilte i den forbindelse en redegørelse fra Wonderful Copenhagen om afviklingen af ESC 2014, herunder en belysning af årsagerne til det betydelige driftsunderskud i forbindelse med arrangementet. Redegørelsen er udarbejdet af det operatørselskab, Projektselskabet ESC 2014 ApS, som Wonderful Copenhagen stiftede med henblik på etablering af arena mv. til afvikling af melodi grandprixet, ESC 2014. Redegørelsen med tilhørende foreløbigt, revideret regnskab for projektet har været forelagt for Projektselskabets bestyrelse, som har godkendt redegørelse og regnskab.

Det fremgår af det foreløbige regnskab, at underskuddet udgør 58 mio. kr. Wonderful Copenhagen oplyser i forbindelse med fremsendelse af redegørelsen, at fonden kan dække 12 mio. kr. af underskuddet og anmoder Region Hovedstaden, som fondens hovedtilskudsyder og kontraktspart i fondens resultatkontrakt, om at bevilge et ekstraordinært driftstilskud på 46 mio. kr. til dækning af det resterende underskud mod en tilsvarende reduktion af fondens grundtilskud i de kommende 7 år.

## INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

1. at der på baggrund af redegørelse og foreløbigt regnskab bevilges et ekstraordinært engangstilskud på 46 mio. kr. i 2014 til Wonderful Copenhagen til dækning af merudgifter i forbindelse med ESC 2014 mod en tilsvarende reduktion af grundtilskuddet fra Region Hovedstaden til Wonderful Copenhagen over de kommende 7 år, i det forslag til de nærmere forudsætninger for bevilligen forelægges på regionsrådsmødet, og
2. at sag om rammerne for indgåelse af ny resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen forelægges for erhvervs- og vækstudvalg, forretningsudvalg og regionsråd i september måned.

## POLITISK BEHANDLING

### Forretningsudvalgets beslutning den 12. august 2014:

Anbefales, idet forslag til de nærmere forudsætninger for bevillingen forelægges på regionsrådets møde.

Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

### Regionsrådets beslutning den 19. august 2014.

Regionsrådet erklærede Hans Toft (C) for inhabil og han forlod lokalet under sagens behandling.

Der var omdelt henvendelse fra HORESTA, to notater om gældsposter og Værtsby- og venueaftale samt redegørelse fra DR.

Endvidere var omdelt ændringsforslag fra Enhedslisten og der var omdelt ændringsforslag fra politisk aftale mellem partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre.

Formanden satte punkt 1 fra forretningsudvalgets indstilling under afstemning:

For stemte: A (13), B (3), C (4), F (2), I (1), O (4) og V (8), i alt 35.

Imod stemte: Ø (5), i alt 5.

Undlod at stemme: 0.

I alt: 40.

- Formanden satte herefter Enhedslistens ændringsforslag til punkt 1 i forretningsudvalgets indstilling under afstemning (de 17 ord slettes):

For stemte: Ø (4), i alt 4.

Imod stemte: A (13), B (3), C (4), F (2), I (1), O (4) og V (8) og Torben Kjær (Ø), i alt 36.

Undlod at stemme: 0.

I alt: 40.

Enhedslistens ændringsforslag til punkt 1 fra forretningsudvalgets indstilling var herefter forkastet.

Punkt 1 fra forretningsudvalgets indstilling var herefter godkendt.

Formanden satte herefter Enhedslistens ændringsforslag om tilføjelse af 2 nye punkter i forretningsudvalgets indstilling under afstemning:

For stemte: Ø (5), i alt 5.

Imod stemte: A (13), B (3), C (4), F (2), I (1), O (4) og V (8), i alt 35.

Undlod at stemme: 0.

I alt: 40.

Enhedslistens ændringsforslag til punkt 1 i forretningsudvalgets indstilling var herefter forkastet.

Formanden satte herefter følgende ændringsforslag til nyt punkt 3 fra partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre under afstemning:

"Formanden bemyndiges til at instruere de medlemmer af Wonderful Copenhagens bestyrelse og repræsentantskab, der er udpeget af regionsrådet, om at agere i overensstemmelse med den politiske aftale af 19. august 2014."

For stemte: A (13), B (3), C (4), F (2), I (1), O (4) og V (8), i alt 35.

Imod stemte: Ø (5), i alt 5.

Undlod at stemme: 0.

I alt: 40.

Ændringsforslag fra partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre var herefter godkendt.

Forretningsudvalgets indstilling til punkt 2 blev godkendt uden afstemning.

Maja Holt Højgaard (A), Hans Toft (C), Finn Rudaizky (O) og Marlene Harpsøe (O) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Vagn Majland (A), Katrine Vendelboe Dencker (O) og Morten Dreyer (O).

Enhedslisten ønskede følgende tilført protokollen:

"Efter Eurovision skandalen har Enhedslisten ikke længere tillid til Wonderful Copenhagen. Forløbet og et svigt af denne størrelse vidner om en syg kultur i Wonderful Copenhagen. Vi ser derfor gerne, at Region Hovedstaden afvikler sin støtte og at Wonderful Copenhagens arbejde omstruktureres og fordeles i andre relevante organisationer."

Torben Kjær (Ø) ønskede følgende tilført protokollen:

"Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke støtte et ekstraordinært tilskud på 46 mio. kr., da han finder sagen utilstrækkeligt oplyst, og der udestår svar på det juridiske ansvar, hvem der har givet entreprenører tilsagn om betaling for næsten 5 gange den budgetterede udgift, som produktionsselskabet oprindeligt havde til rådighed, hvad der er indgået af aftaler m.v."

## SAGSFREMSTILLING

### Redegørelsen

I forbindelse med afviklingen af ESC 2014 har Wonderful Copenhagen stiftet et anpartsselskab kaldet "Projektselskabet." Det er Projektselskabet, der har indgået en aftale med Danmarks Radio om afviklingen af ESC 2014 i København. Projektselskabet er en selvstændig juridisk enhed med egen bestyrelse og direktion, men selskabet er stiftet af Wonderful Copenhagen, som ejer alle anparterne. Det er også Projektselskabet, der har indgået aftaler med Refshaleøens ejendomsselskab om leje af B&W hallerne m.v. De tilskud, som Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen har bidraget med, er ligeledes tilgået Projektselskabet.

Redegørelsen vedr. afvikling af ESC 2014 er udarbejdet af Projektselskabets bestyrelse og direktion på bestilling af bestyrelsen for Wonderful Copenhagen.

Det fremgår af redegørelsen, at det er Projektselskabets overordnede vurdering, at selskabet nåede sine turistmæssige og markedsføringsmæssige mål i forbindelse med ESC 2014. Budgetterne for udvikling og realisering af de fleste eventaktiviteter er overholdt.

Projektselskabet må imidlertid konstatere, at det samlede ESC 2014 projekt blev betydeligt mere omkostningskrævende end oprindeligt vurderet og budgetteret. De samlede omkostninger endte på 135 mio. kr. mod 35 mio. kr. i det oprindelige budget. Der er bogført indtægter på 79 mio. kr. mod budgetteret 35 mio. kr., hvorefter regnskabsresultatet bliver et driftsunderskud på 58 mio. kr. Som det fremgår af redegørelsens konklusioner, var det etableringen og driften af den midlertidige arena i B&W-Hallerne, der gjorde det samlede projekt markant dyrere. Redegørelsen fremhæver primært fire årsager hertil:

- *B&W-Hallernes rå og uprøvede karakter*, herunder særligt voldsomme og uforudsete udfordringer med bl. a. flytning af bærende søjler, sikring af loftets bæreevne, placering af tribuner, etablering af varme, revidering af sikkerhedsplaner, etablering af teltby, kloakafledning mv.
- *Manglende forberedelsestid*, herunder særligt at projektet skulle realiseres, samtidigt med at det blev udviklet, og at det først var under forløbet, at showprojektet konkret tog form, hvilket påvirkede en lang række forhold vedrørende etableringen af arenafaciliteterne.
- *Høje ambitioner til showet*, herunder særligt at det undervejs blev tydeligt, at det showkoncept, som Danmarks Radio realiserede, indebar, at B&W-Hallerne skulle omdannes til noget, der havde karakter af en koncertsal.
- *Tidspress*, herunder særligt at hele projektet havde en ultimativ deadline, som gjorde det umuligt at bremse op og revidere undervejs – på trods af udfordringer, ændringer og vanskeligheder.

Derudover gennemgår redegørelsen mere detaljeret forløbet omkring afviklingen af ESC 2014.

### *Foreløbigt regnskab for Projektselskabet pr. 25. juli 2014*

I forbindelse med redegørelsen har Projektselskabet fremsendt et foreløbigt og revideret regnskab pr. 25. juli 2014 for selskabets virksomhed. Det fremgår af regnskabet, at Projektselskabets bogføring er opdateret og at det ikke forventes, at der indkommer yderligere regninger ud over, hvad der er hensat til i regnskabet. Driftsunderskuddet forventes derfor også at blive på 58 mio. kr. i det endelige regnskab.

Det fremgår af redegørelse og regnskab, at der er indgået aftale med Projektselskabets samarbejdspartnere, Danmarks Radio og Refshaleøens Ejendomsudviklingsselskab, som ejer B&W-hallerne, om de økonomiske uenigheder, der har været mellem parterne, herunder sagen om "flyvepunkter" med Danmarks Radio. Der er ligeledes indgået aftale med Refshaleøens Ejendomsudviklingsselskab om betaling for de varige forbedringer, der er gennemført af bygningen i forbindelse med afviklingen af ESC 2014. Administrationen har fra Wonderful Copenhagen fået oplyst, at denne betaling er baseret på den markeds-mæssige værdi af de givne varige forbedringer og at begge parter har indgået aftalen om betaling baseret på et juridisk grundlag, der sikrer, at der ikke er tale om statsstøtte eller lignende.

Der vil blive udarbejdet et endeligt regnskab for Projektselskabet, når selskabet formelt lukkes ned.

#### *Omkostninger til etablering af venue i B&W-hallerne*

De samlede udgifter til den midlertidige arena i B&W hallerne og tilstødende faciliteter endte med at udgøre 91,3 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 18,4 mio. kr.

Det fremgår af redegørelsen, at der samlet set er tale om budgetoverskridelser på langt de fleste poster vedrørende etablering og drift af arenaen. Det vidner om, at denne opgave var undervurderet og underbudgetteret af både Wonderful Copenhagen og Projektselskabet fra start af. Andre poster som eksempelvis outreach, markedsføring og citydressing holdt sig inden for budgettet.

I forhold til arenaen er det vurderingen i redegørelsen, at der var et antal kritiske budgetposter, som blev stærkt omkostningsdrivende. Det drejer sig om:

- etablering af teltby og tilhørende faciliteter
- fjernelsen af bærende søjler
- etablering af flyvepunkter til ophængning af lyd og lys
- varmekonsum
- sikkerhed og overvågning samt rengøring.

Som det fremgår af regnskabet, er disse poster årsag til ca. 90 % af den samlede budgetoverskridelse.

#### **Dækning af underskuddet**

Regionsrådet tog den 8. april 2014 til efterretning, at administrationen havde anmodet Wonderful Copenhagen, som stifter af Projektselskabet og indehaver af samtlige anparter, om at indestå for Projektselskabets underskud og sikre, at berettigede leverandørkrav mod Projektselskabet kunne honoreres. Wonderful Copenhagen har, som det fremgår af vedlagte brev fra bestyrelsen, mulighed for af egne midler selv at dække 12 mio. kr. af underskuddet, men har behov for supplerende tilskud til dækning af resten af underskuddet, da fonden ikke kan dække hele underskuddet på én gang.

Fonden foreslår derfor, at Region Hovedstaden som hovedtilskudssyder til Wonderful Copenhagen og kontraktspart i resultatkontrakten med fonden, bevilger et ekstraordinært engangstilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kr. i 2014 til dækning af merudgifter i forbindelse med ESC 2014. Det ekstraordinære tilskud søges under forudsætning af, at der sker en tilsvarende reduktion af grundtilskuddet til Wonderful Copenhagen de kommende 7 år, i perioden år 2015 til og med år 2021. Wonderful Copenhagen oplyser, at fonden vil kompensere for et reduceret grundtilskud dels gennem interne omprioriteringer og effektiviseringer, dels gennem at søge andre eksterne finansieringskilder.

Det er administrationens vurdering, at der på baggrund af redegørelsen og i forlængelse af regionsrådets behandling af sagen den 8. april 2014 er grundlag for at fastholde Wonderful Copenhagen på ansvaret for dækning af driftsunderskuddet. Det fremgår af revisors påtegning på regnskabet, at Projektselskabet ikke har "aftaler om finansiering. Der arbejdes på en løsning heraf. Før denne løsning er endeligt på plads, er der betydelig usikkerhed om selskabets fortsatte drift, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at indfri sine forpligtelser." Det fremgår af regnskabet, at der pr. 25. juli er kortfristede gældsforpligtelser i form af leverandørgæld på 11 mio. kr.

Det fremgår af mødesagen fra regionsrådets møde den 8. april, at det i dansk sammenhæng vil være usædvanligt, dersom et offentligt støttet operatørselskab må opgive at udføre sin opgave og likvidere med tab for tredjemand til følge, og at et sådant forløb må antages reelt at kunne blokere for eller vanskeliggøre tiltrækning af fremtidige større events i hovedstadsregionen.

Det er administrationens vurdering, at det på det foreliggende grundlag er muligt at tage stilling til dækning af

driftsunderskuddet, og at dette bør ske nu, så der kan skabes sikkerhed for, at Projektselskabet kan indfri sine forpligtelser og for, at Wonderful Copenhagen kan varetage sine ordinære opgaver i henhold til den gældende resultatkontrakt med regionen. Ved en beslutning om dækning af underskuddet nu, vil det være muligt at afvikle Projektselskabet endeligt uden yderligere omkostninger til renter, advokat mv.

En stillingtagen på nuværende tidspunkt til dækning af selskabets økonomiske forpligtelser vil ikke foregribe yderligere drøftelser af de spørgsmål om tilrettelæggelsen af afviklingen af ESC 2014, som redegørelsen i øvrigt rejser.

Det er samtidig administrationens vurdering, at Wonderful Copenhagen bør have mulighed for fortsat at kunne varetage den centrale rolle i tiltrækningen af turismeindtægter til regionen, som er dokumenteret i en evalueringsrapport fra 2013, udarbejdet efter anmodning af Vækstforum. Det er administrationens vurdering, at der ikke er et reelt alternativ til Wonderful Copenhagen som operatør på de turismefremmeaktiviteter, Region Hovedstaden ønsker udført fremadrettet. Det bemærkes herved, at fondens opgaver for Region Hovedstaden på turistfremmeområdet varetages efter lov om erhvervsfremme. Regionen kan efter loven ikke selv varetage opgaverne, som skal udføres af selvstændige juridiske enheder, hvor regionen kan være repræsenteret i bestyrelsen, men ikke kan have flertallet.

Det er administrationens opfattelse, at den foreslåede model, hvor organisationen får mulighed for at dække driftsunderskuddet i år, samtidig med, at tilskuddet "arbejdes af" i de kommende år, kan sikre begge disse hensyn. Det vil imidlertid fremadrettet på baggrund af redegørelsens konklusioner også være afgørende at sikre en konsolidering og professionalisering af administrationen i Wonderful Copenhagen i de kommende år med fokus på dels administrativ praksis som økonomistyring, budgettering, personaleansættelser m.v., dels effektmål og yderligere strategiske tiltag for at sikre en fortsat vækst i turismen i regionen. Redegørelsen har endnu ikke været forelagt for Wonderful Copenhagens bestyrelse, men det fremgår af redegørelsen, at Projektselskabets direktør, som også har været underdirektør i Wonderful Copenhagen, er fratrukket.

Den fremadrettede professionalisering skal ske i samspil med Vækstforum ved en fastlæggelse af Region Hovedstadens krav til dels resultater, dels organisatorisk professionalisering i Wonderful Copenhagen i de kommende år. Det kan endvidere oplyses, at administrationen i foråret 2014 har igangsat en tværgående indsats i forhold til styring, resultat- og effektkrav samt professionel administrativ praksis for alle de organisationer og foreninger m.v., som Region Hovedstaden støtter med regionale udviklingsmidler.

Dette arbejde vil løbende blive koordineret via Erhvervs- og Vækststudvalget og Miljø- og Trafikudvalget og er bl. a. baseret på erfaringerne fra administrationens drøftelser med fonden om den administrative praksis i Wonderful Copenhagen.

Administrationen er i øvrigt i dialog med Københavns Kommune om kommunens medvirken til sikring af den videre indsats på de væsentlige turistfremmeområder. Kommunen har tilkendegivet, at den ønsker at medvirke til, at Wonderful Copenhagen fortsat kan arbejde for en styrket turismeindsats i hovedstadsregionen.

### **Orientering af det politiske niveau**

Regionsrådet og Forretningsudvalget har gennem foråret 2014 løbende været orienteret om status på ESC 2014 for at sikre en rettidig politisk involvering og stillingtagen.

#### *September 2013*

Den 24. september 2013 besluttede regionsrådet at medfinansiere værtsby- og venue-opgaven i forbindelse med ESC 2014 med hhv. 7 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i form af en underskudsgaranti i 2014. Det budget for Projektselskabet, som Wonderful Copenhagen havde udarbejdet, var estimeret til ca. 35 mio. kr. ekskl. udgifter til kompensation til lejere, der måtte flytte i produktionsperioden. Der budgetteredes med sponsorindtægter på 4,5 mio. kr. og med offentlige tilskud fra blandt andet Københavns Kommune, inkl. 4 mio. kr. fra Wonderful Copenhagen, på i alt 25,5 mio. kr. Hertil kom et tilskud fra ejeren af B&W-hallerne, Refshaleøens Ejendomsselskab på 5 mio. kr. og underskudsgarantien fra regionen på 3 mio. kr., svarende til et indtægtsbudget på ialt 38 mio. kr.

#### *Januar og februar 2014*

I januar og februar måned blev forretningsudvalget og regionsrådet orienteret om, at det oprindelige budget ikke holdt, dels fordi en midlertidig fjernelse af 3 bærende søjler i hallen blev 8 mio. kr. dyrere end forudsat og dels fordi andre udgifter kunne forudses at blive større. Projektselskabet søgte derfor en samlet tillægsbevilling fra de offentlige tilskudsydere på 13 mio. kr.

Regionsrådet godkendte den 4. februar 2014, at der blev givet en tillægsbevilling på 4,34 mio. kr. som regionens andel af dækningen af de uforudsete merudgifter. Regionsrådet godkendte samtidig, at den tidligere givne underskudsgaranti blev frigivet. Det fremgår af mødesagen, at Projektselskabet ved Wonderful Copenhagen over for regionen og Københavns Kommune på daværende tidspunkt erkendte, at der i den oprindelige budgetlægning ikke var taget tilstrækkelig højde for uforudsete udgifter. Forretningsudvalget anbefalede tillægsbevillingen, men beklagede, at det havde været nødvendigt med en ekstrabevilling. Regionen havde hermed bidraget med i alt 14,34 mio. kr. til projektet. Udgiftsbudgettet udgjorde herefter 48 mio. kr.

#### *Marts 2014*

Regionsrådet blev i marts måned orienteret om, at der bestod en uenighed mellem Projektselskabet og Danmarks Radio om, hvem der i henhold til aftalen mellem parterne skulle afholde udgifter i størrelsesordenen 10 – 12 mio. kr. bl.a. til ophæng af lys- og lydudstyr i tagkonstruktionen, såkaldte "flyvepunkter".

#### *April 2014*

Regionsrådet tog på sit møde i april måned en redegørelse fra administrationen til efterretning, hvoraf fremgik, at administrationen efter drøftelse med Københavns Kommune ville anmode Wonderful Copenhagen om at sikre, at Wonderful Copenhagen som stifter af Projektselskabet indestod for et eventuelt underskud i Projektselskabet, og at leverandørgæld kunne betales. Det fremgår af mødesagen, at Wonderful Copenhagen over for administrationen havde tilkendegivet, at Projektselskabet var i stand til fuldt ud at tilfredsstille berettigede og kendte leverandørkrav, så længe selskabet havde mulighed for at udnytte den mellemfinansiering, som Wonderful Copenhagens bestyrelse havde stillet til rådighed.

Endelig fremgik det af mødesagen, at der havde vist sig uforudsete forhold, som ikke var kendt i januar måned og som derfor ikke indgik i den buffer til uforudsete udgifter på 5 mio. kr., som var en del af de offentlige tilskudsyderes tillægsbevilling på 14,34 mio. kr. i februar måned. Der var her tale om bl.a. udgifter til opvarmning og sikkerhed. Det fremgår af mødesagen, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt at sige noget nærmere om, hvorledes disse udgifter og eventuelle andre kommende uforudsigelige forhold i sidste ende ville påvirke selskabets endelige resultat.

#### *Maj 2014*

I slutningen af april, kort før afvikling af selve showet, måtte Projektselskabet konstatere, at venue var etableret som aftalt, men at der var udækkede merudgifter på 12,8 mio. kr. til drift af venue, herunder til sikkerhed. Det aftaltes mellem Projektselskabet og Danmarks Radio, at Danmarks Radio lagde ud for disse udgifter på Projektselskabets vegne, idet Wonderful Copenhagen som ejer af anparterne i Projektselskabet forpligtede sig til at arbejde for en løsning heraf inden udgangen af 2014.

Aftalen mellem Projektselskabet og Danmarks Radio indebar, at Danmarks Radio tilkendegav at være villig til at lægge yderligere 5 mio. kr. ud for kalkulerbare risici. Forretningsudvalget blev orienteret om aftalen mellem Projektselskabet og Danmarks Radio på mødet den 6. maj 2014 som formandsmeddelelse.

#### *Juni 2014*

Forretningsudvalget blev på sit møde den 3. juni 2014 orienteret om, at der efter afviklingen af ESC 2014 i dagene 6. – 10. maj måtte forventes et underskud af ikke uvæsentlig størrelse i forhold til de budgetmæssige forudsætninger

for regionsrådets bevillinger. Forretningsudvalget tiltrådte, at der blev stillet konkrete krav til indholdet af den evalueringsrapport, som Wonderful Copenhagen havde besluttet at udarbejde. Kravene gik på forklaring på de konstaterede budgetoverskridelser, tidsplan for afklaring af udeståender med Danmarks Radio, mulighederne for nyttiggørelse af foretagne bygningsforbedringer mv. Herudover ønskede forretningsudvalget, at Wonderful Copenhagen redegjorde for, hvilke erfaringer, der kan drages med henblik på læring til næste gang, der skal indgås partnerskab om afvikling af en MEGA-event i Hovedstadsregionen.

Som det fremgår af ovenstående er de oplysninger om økonomiske udfordringer for projektet om afvikling af ESC 2014, som administrationen har modtaget fra Wonderful Copenhagen, blevet forelagt for forretningsudvalget og regionsrådet. Administrationen har ikke modtaget oplysninger om forhold, der krævede bevillingsmæssig stillingtagen, som ikke er blevet videregivet.

Det fremgår af redegørelsen, at mere end halvdelen af den samlede overskridelse på etablering af arenaen skyldes etablering af teltby og øvrige forhold, såsom etablering af tribuner mv. Når administrationen ikke har modtaget oplysninger om, at budgettet skred på disse områder, skyldes det formentlig, jf. redegørelsens side 17 – 20, at budget- og likviditetsstyringen var "præget af de usikkerheder og risici, der knyttede sig til etableringen og driften af de gamle B&W-Haller som venue for arrangementet".

### **Læring fremadrettet**

Ved forretningsudvalgets behandling af sagen den 3. juni 2014 blev der som nævnt ovenfor stillet en række konkrete krav til indholdet af redegørelsen, herunder til den fremadrettede læring af forløbet.

I forbindelse med forelæggelse af kommende ansøgninger om støtte til gennemførelse af større begivenheder i hovedstadsregionen for regionsrådet vil administrationen samtidig forelægge et forslag til principper for ydelse af støtte til sådanne begivenheder. Principperne skal bidrage til, at der er sikkerhed for, at begivenhederne kan afvikles på et klart aftalegrundlag og inden for fastlagte økonomiske rammer.

### **Tilsynsmyndighederne**

Statsforvaltningen har tidligere udtalt, at de tilskud, som såvel Region Hovedstaden som Københavns Kommune har ydet til afviklingen af ESC 2014 ikke har været i strid med den lovgivning, der regulerer området. Økonomi- og indenrigsministeriet har supplerende bedt om en redegørelse vedr. EU's statsstøtteregler. Wonderful Copenhagen er anmodet om at dokumentere, at de løsninger, der er fundet om salg af diverse infrastrukturanlæg, er i overensstemmelse med reglerne for statsstøtte. Mødesag med udkast til svar til ministeriet påregnes forelagt i september måned.

### **Krav til resultatkontrakt**

Wonderful Copenhagen kan som nævnt dække 12 mio. kr. af underskuddet af egne midler. Pengene tilvejebringes eksempelvis ved at udskyde eller afvikle mindre turismeprojekter, effektivisere administrationen, øge salget og værdiskabelsen af Copenhagen Card m.v. Administrationen vil bede Wonderful Copenhagen afklare dette konkret som led i arbejdet med den kommende resultatkontrakt.

Det fremgår af redegørelsen, at Wonderful Copenhagen fremadrettet vil have fokus på primært at udføre opgaver inden for sine kernekompetencer. De afledte konsekvenser for Wonderful Copenhagens virksomhed, organisation og administration vil ligeledes indgå som element i de kommende resultatkontraktforhandlinger. Forslag til rammer for resultatkontrakten forelægges erhvervs- og vækstvalg, forretningsudvalg og regionråd i september måned.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Et ekstraordinært tilskud til dækning af Projektselskabets underskud på 46 mio. kr. kan afholdes af midler under Regional Udvikling. Der er p.t. 70 mio. kr. i udviklingsmidler i 2014 under det regionale udviklingsbudget, der ikke er disponeret til konkrete projekter. Et ekstraordinært tilskud til Wonderful Copenhagen bevilges i givet fald under budgettet til "øvrig regional udvikling". Dette har den konsekvens, at der overflyttes uforbrugte midler fra kontoen for Erhvervsudvikling til kontoen for øvrig regional udvikling i budget 2014. De endelige overførsler vil blive indarbejdet i en kommende økonomirapport. En fremadrettet reduktion i driftstilskud til Wonderful Copenhagen vil betyde, at der i

de kommende år er tilsvarende flere midler til regional udvikling.

## **KOMMUNIKATION**

Der er udsendt en pressemeddelelse, der er vedlagt som bilag.

## **TIDSPLAN OG VIDERE PROCES**

Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. august 2014 og regionsrådet den 19. august 2014.

## **DIREKTØRPÅTEGNING**

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

## **Journalnummer**

13008751