

Status på fyrtårnsprojekter i handlingsplan 2015-2016

I handlingsplan 2015-2016 indgår 10 større strategiske satsninger (fyrtårnsprojekter), der i forskellig grad gennemføres i et samarbejde mellem regionen, kommuner og andre relevante aktører.

Fyrtårnsprojekterne medfinansieres fra regionens side af ReVUS-midler. Der er i løbet af 2015 og 2016 givet bevilling til delprojekter under alle 10 fyrtårnsprojekter, og der lægges op til en bevilling til de sidste dele af 3 fyrtårne i regionsrådet i oktober 2016. Dermed vil alle fyrtårnsprojekter (herunder delprojekter) i handlingsplan 2015-2016 være igangsat.

Forprojekter

Som det fremgår af bilag 1, er der under 5 af de 10 fyrtårnsprojekter givet bevilling til forprojekter. De i alt 7 forprojekter er:

- Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne (2 forprojekter)
 - En faglært fremtid som førstevalg på Vestegnen
 - Geografisk spredning og samlokalisering af forskellige erhvervsuddannelser samt 10. klasse
- Copenhagen Science Region (2 forprojekter)
 - Videnmiljøer i Copenhagen Science Region, Greater Copenhagen Science Cities
 - Copenhagen spin-outs (udviklingsforløb for forskere der starter virksomhed)
- Klimatilpasning (1 forprojekt)
 - Foranalyse til et living lab for klimatilpasning
- Copenhagen wifi (1 forprojekt)
 - Foranalyse, der bl.a. skal kortlægge eksisterende wifi-net, huller i mobil- og bredbåndsdækningen samt muligheder for samtidig understøttelse af smarte byløsninger.

- Udvikling af fælles datahub (1 forprojekt)
 - Foranalyse, der bl.a. skal afdække, hvordan et fælles data-hub og kompetencecenter bedst kan understøtte kommuner, virksomheder og forskningsinteresser i øget digitalisering, anvendelse af data og smarte byløsninger.

De to forprojekter under Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne (Faglært til vækst) er afsluttede og erfaringerne føres videre i to delprojekter, der indstilles til bevilling i regionsrådet i oktober 2016. Ligeledes lægges der op til at arbejde videre med området i forslaget til nyt fyrtårnsprojekt vedr. udvikling af væstkritiske kompetencer.

Det ene forprojekter under Copenhagen Science Region ”Videnmiljøer i Copenhagen Science Region, Greater Copenhagen Science Cities” er under afslutning og næste fase af projektet indstilles til bevilling i regionsrådet i oktober 2016. Forprojektet ”Copenhagen spin-outs” forventes først afsluttet medio 2017. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere perspektiverne i en eventuel videreførelse af initiativet. Dette vil ske i løbet af 2017, når resultaterne fra forprojektet foreligger.

Viden og erfaringer fra forprojektet (foranalysen) om til et living lab for klimatilpasning danner grundlaget for et nyt selvstændigt nyt fyrtårn i handlingsplanen for 2016-2017.

Under fyrtårnsprojekterne vedr. Copenhagen wifi og den fælles datahub er der ikke tale om egentlige forprojekter, men om analyser. Den viden der kommer ud af analyserne og som foreligger primo 2017, planlægges at indgå i det videre arbejde med det nye fyrtårnsprojekt om digitalinfrastruktur.

Behov for videreførelse af indsatser

En del af fyrtårnsprojekterne har en naturlig afslutning, når perioden med ReVUS-finansiering udløber. Andre kan føres videre i nye fyrtårnsprojekter eller løftes i andet regi.

Af bilag 1 fremgår de enkelte fyrtårnes behov for yderligere finansiering efter udløbet af den eksisterende ReVUS-bevilling.

Bilag 1: Oversigt over status på fyrtårnsprojekter i Handlingsplan 2015-2016

		ReVUS-bevilling 2015/2016		Behov for yderligere finansiering, som ikke indgår i nye fyrtårne i handlingsplan 2017-2018	
Fyrtårnsprojekter i handlingsplan 2015-2016	Foprojekt	Projekt	I alt	Projektperiode	
Grøn mobilitetsplanlægning (nu: Moving People)	Nej	8 mio. kr. (april 2016)	8 mio. kr.	2016-2019	Nej. Det formulerede projektet er fuldt finansieret og udløber samtidig med ReVUS-bevillingen.
Kvalitetstilføjet af erhvervsuddannelsene (nu: Faglært til vækst)	1 mio. kr. (dec. 2015)	(Indstilles til regionsrådet i okt. 2016 til implementering af erfaringer fra forprojekter)	9 mio. kr.	2015-2016 (forprojekter)	Nej. En fortsættelse af indsatsen er indtænkt i forslaget til nyt fyrtårnsprojekt vedr. Udvikling af vækstkritiske kompetencer.
Efterspørgselsstyret uddannelse af voksne	Nej	5 mio. kr. (dec. 2015)	5 mio. kr.	2016-2019 (implementering)	Nej. Det formulerede projektet er fuldt finansieret og udløber samtidig med ReVUS-bevillingen.
Copenhagen Science Region	4 mio. kr. (dec. 2016)	(dec. 2015 til innovative uddannelser inden for sund vækst)	13,3 mio. kr.	2015-2018	Der kan vise sig behov for yderligere finansiering, men det er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.
	(hiv. 3 mio. kr. til forprojekt vedr. Greater Copenhagen Science Cities og 1 mio. kr. til udviklingsforløb for forskere- spin-outs)	1,3 mio. kr. (Indstilles til regionsrådet i okt. 2016 til sidste del af projektet vedr. Greater Copenhagen Science Cities)			
		Dertil kommer en bevilling fra Vækstforum på 16 mio. kr. (2016-2019) til Copenhagen Health Innovation (CHI), der er en del af Science Region, men ikke af det tidligere formulerede fyrtårn.			
Copenhagen Healthtech Cluster	Nej	13 mio. kr. (dec. 2015)	13 mio. kr.	2015-2018	Nej. CHC finanseres af mange forskellige, bl.a. Københavns Kommune, Væksthuset og regionen (ReVUS, Vækstforum og resultatkontrakt). Der vurderes ikke at være behov for yderligere regional finansiering.
Klimatilpasning	0,35 mio. kr. (dec. 2015 til foranalyse af Living Lab for klimaløsninger)	14,55 mio. kr. (dec. 2015 + april 2016)	19,2 mio. kr.	2015-2019	Nej. En fortsættelse af indsatsen er indtænkt i forslaget til nyt fyrtårnsprojekt vedr. et Living Lab for klimaløsninger.
Flere kinesiske turister	Nej	6 mio. kr. (april 2016)	6 mio. kr.	2016-2017	Nej. Efter projektets afslutning kører en eventuel fortsat indsats om kinesiske turister videre i regi af regionens resultatkontrakt med WoCo.
Kommercialisering af de kreative erhverv	Nej	3 mio. kr. (april 2016)	3 mio. kr.	2016-2017	Der forventes at være behov for yderligere finansiering fra 2018. Interactive Denmark som er operatør på indsatsen, arbejder på forskellige finansieringsmodeller, hvor bl.a. staten og Vækstforum indtænkes. Vækstforum må forholde sig til en eventuel ansøgning, når den foreligger.
Copenhagen wifi	1 mio. kr. (april 2016)	Nej	1 mio. kr.	2016	Nej. Det videre arbejde med Copenhagen wifi er indtænkt i forslaget til nyt fyrtårnsprojekt om digital infrastruktur.
Udvikling af fælles datahub	1 mio. kr. (april 2016)	Nej	1 mio. kr.	2016	Nej. Det videre arbejde med Copenhagen wifi er indtænkt i forslaget til nyt fyrtårnsprojekt om digital infrastruktur.