



NOTAT

Til: **Sundheds- og ældreministeriet**

Telefon 3864 0000
Fax 3864 0007
Mail psykiatri@regionh.dk

Web www.psykiatri-regionh.dk

Dato: 18. september 2017

Gevinstrealisering – Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Det fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets brev af 3. oktober 2016, at ministeriet har godkendt Region Hovedstadens Psykiatri's effektiviseringsrapport af august 2016. Ministeriet godkendte rapporten med henstilling om, at der ved næste rapportering udarbejdes en implementeringsplan eller anden konkretisering af tiltag 111 om driftsbesparelser, herunder personaleeffektiviseringer og reduktion i langtidssygefravær.

Region Hovedstadens Psykiatri kan oplyse, at Psykiatrisk Center Sct. Hans afholder kick-off seminar med ledergruppen d. 4.-5. oktober 2017, hvorefter implementeringsplan for gevinstrealisering bliver udarbejdet frem imod ibrugtagning af NRSH pr. 2021. Region Hovedstadens Psykiatri forventer at fremsende en opdateret effektiviseringsrapport til Sundheds- og ældreministeriet medio 2018.

Region Hovedstadens Psykiatri's centrale økonomiafdeling vil blive inddraget i processen for på den måde at sikre efterlevelse af den udmeldte og godkendte af ministeriet effektiviseringsgevinst.

Af nedenstående tabel fremgår de overordnede milepæle for arbejde med effektiviseringer.

Proces	Periode
Identificering og arbejde med centrale nye og/eller tværgående arbejdsgange.	1. kvartal 2017 – 1.kvartal 2020
Forslag til fremtidig organisation og ledelsesstruktur	2. kvartal 2018
Identificering af uddannelsesbehov og kortlægning af plan for uddannelse/rekruttering af personale	1. kvartal 2019
Beskrivelse af mødestruktur, vagtplanlægning, koordinering mv. fastlægges pr.	2. kvartal -3. kvartal 2019

afsnit inklusiv plan for implementering	
Kortlægning og redesign af driftens arbejdsgange	4. kvartal 2019
Rekruttering og fastlæggelse af planer for uddannelse	1. kvartal 2020
Fastlæggelse af principper for brug af fælles arealer	2. kvartal 2020
Udarbejdelse af plan for træning i ny-byggeriet	2. kvartal 2020
Træning af personale i nye bygninger og uddannelse af personale	3. kvartal – 4. kvartal 2020
Design af daglige arbejdsgange. Plan for implementering	3. kvartal -4. kvartal 2020