

**Stamkort F1: Oversigt over kvalitetsfundsprojektets areal og kvadratmeterpriser**

Fase: Projektforslag								
Dato: 13-06-2017								
Projekt: Nyt Hospital Nordsjælland								
	Areal (brutto)		Kvadratmeterpris*		Udgift			I alt (totalramme)
	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Residual	
	----- m2 -----		----- Kr. (09-pl) -----					
Status ved endeligt tilsagn	124.000		30.645		3.800.000.000	-		3.800.000.000
-					-	-		-
-					-	-		-
Status ved godkendelse af projektforslag, jf. RR 13.06.2017*	115.774		33.467		3.874.600.000	-		3.874.600.000

\* Beløbet inkluderer udgifter på 74,6 mio. kr. til bygningsklasse 2020 som finansieres af lånepulje til energiansøgninger (644 kr. per m2). Nyt Hospital Nordsjælland ansøger om energimidler i forbindelse med udbetalingsanmodningen til SUM, herunder ansøges om lånepulje på 31,9 mio. kr. til meromkostninger ved opgradering til BK2020.

Stamkort F2: Oversigt over antal sengepladser, operationsstuer og ambulatorierum i kvalitetsfundsprojektet og samlet hospital

Fase: Projektforslag

Dato: 13-06-2017

Projekt: Nyt Hospital Nordsjælland

	Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn				Evt. revideret ved faseovergang 1 (konkurrence)				Evt. revideret ved faseovergang 2 (byggeprogram)				Revideret ved faseovergang 3 (dispositionsforlag)				Revideret ved faseovergang 4 (projektforslag)			
	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfundsstøttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfundsstøttet ombygning	Forventet belægnings-procent i samlet hospital ved ibrugtagning	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfundsstøttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfundsstøttet ombygning	Forventet belægnings-procent i samlet hospital ved ibrugtagning	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfundsstøttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfundsstøttet ombygning	Forventet belægnings-procent i samlet hospital ved ibrugtagning	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfundsstøttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfundsstøttet ombygning	Forventet belægnings-procent i samlet hospital ved ibrugtagning	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfundsstøttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfundsstøttet ombygning	Forventet belægnings-procent i samlet hospital ved ibrugtagning
Somatiske senge	662	662		85	662	662		85	662	662		85	570	570		85	570	570		85
-herof senge i FAM	90	90		70	90	90		70	90	90		70	90	90		70	90	90		70
Intensivpladser*	24	24		85	24	24		85	24	24		85	24	24		85	24	24		85
Psykiatriske senge	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
<b>Senge i alt</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>0</b>		<b>662</b>	<b>662</b>	<b>0</b>		<b>662</b>	<b>662</b>	<b>0</b>		<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>		<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	
Patienthotelsenge**	32	32		85	32	32		85	32	32		85	32	32		85	32	32		85
Operationsstuer	24	24			24	24			24	24			24	24			24	24		
Ambulatorierum***	130	130			130	130			130	130			105	105			106	106		

\* Inkl. i de somatiske senge

\*\* Af hensyn til at opnå størst mulig fleksibilitet indgår disse senge som en del af det samlede sengeantal

\*\*\* Antallet af standardambulatorierum er opgjort.

Stamkort F3: Forventet behandlingskapacitet i samlet hospital

Fase: Projektforslag
Dato: 13-06-2017
Projekt: Nyt Hospital Nordsjælland

	Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn			Evt. revideret ved faseovergang 1 (konkurrence)		Evt. revideret ved faseovergang 2 (byggeprogram)		Evt. revideret ved faseovergang 3 (dispositionsforslag)		Evt. revideret ved faseovergang 4 (projektforslag)	
	2007	2013	2020	2013	2020	2013	2020	2013	2020	2013	2020
Forventet dag- og ambulant behandling (antal)		406.582	564.812	406.582	564.812	406.582	564.812	406.582	564.812	406.582	564.812
Forventet antal senge dage (antal)		262.787	219.264	262.787	219.264	262.787	219.264	262.787	219.264	262.787	219.264
Forventet antal indlæggelser (antal)*											
Forventet liggetider (gns. antal dage med 1 decimal)*											

\* Ikke oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn. Derfor også udeladt i denne rapportering.

**Stamkort F4: Udnyttelsesgrader i samlet hospital**

<b>Fase: Projektforslag</b>		
<b>Dato: 13-06-2017</b>		
<b>Projekt: Nyt Hospital Nordsjælland</b>		
	<b>Eksisterende struktur</b>	<b>Ved ibrugtagning</b>
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 8 timer pr. dag
Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 8 timer pr. dag
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)		245 dage, 8 timer pr. dag
Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 8 timer pr. dag
Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 8 timer pr. dag
Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 8 timer pr. dag
CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 8 timer pr. dag
Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 8 timer pr. dag
MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 8 timer pr. dag
PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 8 timer pr. dag
Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage, 8 timer pr. dag