

Ny hospitalsplan

2018 2019

jan. mar. apr. jun. aug./sept. dec. maj sept.

Forberedelse

Udarbejdelse

Høring

Færdiggørelse

Politisk
behandling



Interessent-
inddragelse




Sundhedsfaglig
inddragelse



Implementering

Administrativ
behandling



1 Proces godkendes
FU d. 6. mar. 2018
RR d. 13. mar. 2018

2 Oplæg til dialogmøde godkendes
Sund d. 19. mar. 2018
FU d. 10. apr. 2018

3 Opsamling på dialogmøde
Sund d. 20. juni 2018

4 Principper godkendes
Sund d. 29. aug. 2018
FU d. 18. sep. 2018
RR d. 25. sep. 2018

5 Høringsudkast godkendes
FU d. 11. dec. 2018

6 Hørings svar drøftes
Sund i maj 2019

7 Ny hospitalsplan godkendes
FU og RR i sept. 2019