

NOTAT

Til: Regionsrådet

Journal-nr.: 18037143

Dato: 21. august 2018

Orientering vedr. tidsforløbet for udskydelse af implementeringen af LPR3

Regionerne fik første gang fremlagt en detaljeret tidsplan for det nationale LPR3 projekt den 22. august 2017. Heraf fremgik det, at regler og indberetningssnitfladen for LPR3 ville være klar til test i regionerne den 2. januar 2018, mens den samlede LPR3 leverance skulle være klar i produktion fra den 2. april 2018. Sundhedsdatastyrelsen (SDS) skulle herefter have overtaget den færdige løsning den 5. juni 2018 fra deres leverandør af LPR3.

Fra december 2017 og frem bliver regionerne af SDS oplyst om en række forsinkede leverancer. Der bliver løbende meldt om nye forsinkelser i februar, april og juni. På styregruppemødet den 7. juni 2018 er projektet i "rød" og underleverance 5 kan ikke leveres til tiden og splittes i to. SDS overtagelse af den færdige løsning er nu udskudt uden specifik dato.

I lyset af de forsinkede leverancer og de heraf pressede arbejdsgange – både i regioner og staten – aftalte Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner den 6. juli 2018, at datoen for idriftsættelse af LPR3 udskydes til 2019, dog med senest ibrugtagen den 1. marts 2019.

Efter udsættelse modtog regionerne en opdateret tidsplan den 6. juli 2018. Heri bliver de sidste leverancer, som kan have betydning for regionernes systemer, tilgængelige for regionerne den 13. september 2018 og lagt i produktion den 9. oktober 2018. Der er hertil en yderligere underleverance til levering til regionerne i december 2018. Det er angivet, at sidstnævnte leverance ikke bør have betydning for regionernes systemer.

Tidsplanen for regionernes udvikling af LPR3 har fra start været presset, da LPR3 funktionaliteten er udviklet i Epic's 2018-version, hvor størstedelen af leverandørens leverancer er modtaget i februar og de sidste leverancer modtages i august 2018. SP18 programmet rapporterede i gult i juni 2018. Det var fortsat forventningen, at vi ville kunne nå det til november.

2017

2018

1. kvartal

2018

2. kvartal

2018

3+4. kvartal

2019

22. august 2017: Detaljeret tidsplan præsenteres for regionerne

2. januar 2018: Første test i regionerne – af regler og indberetningssnitfladen (underleverance 2+3)

2. april 2018: Samlede LPR3 leverance klar i produktion (underleverance 4 – oprindeligt den sidste underleverance)

5. juni 2018: Sundhedsdatastyrelsen (SDS) overtager den færdige løsning

3. nov. 2018: Oprindelig dato for Region H og Region Sjællands Opgradering af LPR3

9. april 2018: Sidste 1/3 af underleverance 3 afleveres til test i regionerne (LPR3 forretningsregler)

1. maj 2018: Status på styregruppemøde er, at 4 underleverance er leveret, men at der fortsat fejlrettes

15. juni 2018: Underleverance 5 leveres delvist til test. Leverancen er splittet i to og der er lavet en ny underleverance 6

17. august 2018: Underleverance 6 leveres til test

13. sept. 2018: Underleverance 7 forventes leveret til test

9. oktober 2018: Underleverance 7 forventes installeret på produktionsmiljøet

Januar 2019: Underleverance 8, som ikke har betydning for regionernes systemer, forventes installeret på produktionsmiljøet

1. marts 2019: Seneste implementeringsdato

BLÅ FARVE: OPRINDELIG TIDSPLAN

RØD FARVE: NUVÆRENDE TIDSPLAN IFT. ENDELIG LEVERING FRA STATEN