

NOTAT

Opgang 2, 3. sal
Telefon +45 38 69 80 00
Direkte 23 48 51 29
Mail akutberedskabet@regionh.dk

Web www.regionh.dk/akut

CVR/SE-nr: 29190623

Dato: 25. oktober 2013

Vedr. tidsplan for ambulanceudbud

De nuværende kontrakter med Falck A/S, Københavns Brandvæsen samt Frederiksberg Brandvæsen udløber 31. januar 2015. Der er mulighed for forlængelse i op til ét år (12 måneder).

Ud fra et ønske om at tilgodese konkurrence på markedet og ikke favorisere eksisterende leverandører skal der samlet afsættes minimum 21 måneder fra en beslutning om at gennemføre et udbud til løsningen kan gå i drift. Det minimumstal dækker over 4 måneder til forberedelse, 2 måneder til den lovpligtige udbudsperiode og 3 måneder til behandling af tilbud og politisk forelæggelse. Hertil kommer evt. forsinkelse eksempelvis ved klager. Endelig skal der, af hensyn til evt. nye leverandører, afsættes mindst 12 måneder til implementeringsperiode.

Regionsrådet træffer beslutning om ambulancestrategi i oktober 2013

Hvis der træffes beslutning om strategi for ambulanceudbuddet i oktober 2013, vil udbudsbekendtgørelsen ifølge tidsplanen kunne offentliggøres i marts (efter politisk godkendelse af tildelingskriterierne) og således have driftsstart 1. september 2015. Dvs. at de nuværende kontrakter skal forlænges med 7 måneder.

Regionsrådet træffer beslutning om ambulancestrategi i januar 2014

Hvis der først træffes beslutning om strategi for ambulanceudbuddet efter Regionsrådsvalget dvs. tidligst på mødet i januar, vil udbudsbekendtgørelse først kunne offentliggøres juni 2014 og således have driftsstart tidligst den 1. december 2015. Dvs. at de nuværende kontrakter skal forlænges med 10-12 måneder.

Konsekvenser ved udskydelse af beslutning til januar 2014

En konsekvens ved udskydelse af beslutningen er, at opnåelse af den forventede synergi og hensigtsmæssige driftsstart ved adskillelse af udbud af ambulancer og sygetransporter vanskeliggøres af, at udbuddene skal køres sideløbende.

Desuden vil der være en risiko behæftet ved at optionen på forlængelse af kontrakterne bruges fuldt ud, og derved ikke levner mulighed for at have et juridisk grundlag yderligere at forlænge på, hvis der skulle opstå forsinkelse i processen eller uforudsete begivenheder. Denne risiko skal især ses i lyset af kontrakternes økonomiske omfang og i lyset af, at ambulanceberedskab er en kritisk opgave for Region Hovedstaden.