

Tidsplan for forhandlinger 2014 om rammeaftale og resultatkontrakt mellem Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden

Dato:
7. maj 2014

Dato	Aktivitet	Leverance
Fase 1 rammeaftale		
23. april	Møde i Vækstforum Hovedstaden	Orienteringssag, oplæg til åben drøftelse (OK)
29. april	Erhvervs- og Vækstudvalget	Orienteringssag, oplæg til åben drøftelse (OK)
Maj	Skriftlig høring i Vækstforum Hovedstaden	Sag om proces, rammeaftale, resultatkontrakt, mandat til justeringer i rammeaftaletekst
23. maj	CopCap bestyrelsesmøde	
27. maj., 10. og 17. juni	Erhvervs- og Vækstudvalg, Forretningsudvalg og Regionsråd	Sag med rammeaftaletekst og proces, mandat til justeringer
Efter 17. juni	Direktørmøde: rammeaftale færdiggøres	Underskrevet rammeaftale, aftalt proces for efteråret.
Fase 2 Resultatkontrakt (RK)		
Maj og ultimo juni	Direktørmøder	Drøfte faglige notater udarbejdet pba. punkter i rammeaftaleudkast
Juni	Vækstforum-seminar med Erhvervs- og Vækstudvalget og CopCap-direktører	Temadrøftelse af CopCaps opgaver i regionalt perspektiv.
27. august	CopCap bestyrelsesmøde	
August – September	Drøftelser med eksterne nøgleaktører, bl.a. parterne i Fokuseret Vækstdagsroden og med kommunerne i regionen	Faglige og politiske input til udformning af RK
Ultimo august - ultimo september	Proces med Copenhagen Capacity Direktørmøder	Indsnævring og udfoldelse af centrale elementer i resultatkontrakt
September	Erhvervs- og Vækstudvalget	Politisk drøftelse af hovedlinjer i RK
Oktober	Vækstforummøde	Indstille RK til RR-godkendelse
November	Erhvervs- og Vækstudvalget	Indstille RK til RR-godkendelse
28. november	CopCap bestyrelsesmøde	Endelig godkendelse af RK med mandat til justeringer.
2./16. december	Forretningsudvalgs- og Regionsrådsmøder	Endelig godkendelse af RK med mandat til justeringer.
Efter 16. 12.	Reservere et bilateralt direktørmøde	Kontrakt færdiggøres og underskrives