

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Holbergsgade 6
1057 København K

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Journal nr.: 14009169
Ref.: CLIN

Dato: 31. oktober 2014

Vedrørende forsinkelse i screeningsprogrammet for brystkræft

Region Hovedstaden ønsker med nærværende redegørelse at orientere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om regionens forsinkelse i det nationale mammografiscreeningsprogram. Ligeledes ønskes ministeriets eventuelle bemærkninger til den beskrevne handleplan for at imødegå forsinkelsen.

Baggrund

Siden indførelsen af kræftplan II, hvor det blev besluttet, at regionerne skal tilbyde screening for brystkræft, er kvinder i aldersgruppen 50-69 år systematisk blevet tilbud screeningsundersøgelse. I Region Hovedstaden indkaldes kvinderne til screening på screeningsklinikker på hospitalerne i Herlev, Hillerød, Hvidovre, Bispebjerg og Bornholm.

Ifølge de kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark er screeningsintervallet fastsat til 24 mdr. (+/- 3 mdr.). Det skal således tilstræbes, at der maksimalt er 2 år og 3 måneder mellem den enkelte kvindes screeninger. På nuværende tidspunkt er Region Hovedstaden i gang med fjerde screeningsrunde.

- Første del af mammografiscreeningen blev gennemført i perioden 2007-2009.
- Anden screeningsrunde blev afviklet fra januar 2010 – december 2011.
- Tredje regionale screeningsrunde blev afviklet på 2 år og 4 måneder fra januar 2012 – maj 2014, hvilket overstiger det fastsatte screeningsinterval med 1 måned.

For Bornholm gælder, at man har kørt runderne særskilt i forhold til den øvrige del af regionen. Der arbejdes på at opnå et fælles rundeskift for hele regionen. Kvinderne som er screenet på Bornholm vil indgå i den samlede analyse over forsinkelse i screeningsprogrammet, som beskrives nedenfor.


Det er beklageligt, at screeningsintervallet overskrides, men det forventes, at hovedparten af kvinderne vil have en mindre forsinkelse.

Årsager til forsinkelse

Region Hovedstaden har i de senere år oplevet en meget positiv udvikling for screeningsprogrammet, da en stigende andel af kvinderne har deltaget i screeningsprogrammet. En stigende deltagelsesprocent kombineret med et stigende antal kvinder i screeningspopulation har øget kapacitetspresset på screeningsklinikkerne, og gjort det vanskeligt at overholde det anbefalede screeningsinterval.

Stigning i antallet af kvinder i screeningspopulationen

Antallet af kvinder i screeningspopulationen (50-69 årige kvinder) har været stødt stigende siden det nationale screeningsprograms opstart i 2007. Figuren nedenfor illustrerer den forventelige stigning frem mod 2017. Den seneste nøjagtige opgørelse fra september 2014 viser, at antallet af kvinder i målgruppen er steget til 205.413 kvinder, hvilket er en stigning på knap 6 % siden opstarten i 2007, hvor der var 193.927 kvinder i målgruppen.



Stigende deltagelsesprocent

Deltagelsesprocenten er som nævnt stigende, og i tredje screeningsrunde deltog hele 80 % af de inviterede kvinder, hvilket er en stigning på 8 % i forhold til anden screeningsrunde, hvor deltagelsesprocenten var 72 %. Stigningen i både målgruppe og deltagelsesprocent betød, at der i tredje screeningsrunde blev foretaget 11.470 flere screeninger sammenlignet med anden screeningsrunde, hvilket er den primære årsag til forsinkelsen i screeningsprogrammet.

Handleplan og initiativer

Region Hovedstaden har igangsat en række initiativer for at undersøge omfanget af forsinkelsen og få identificeret de kvinder, der har haft mere end 2 år og 3 måneder mellem to screeningstilbud. Derudover arbejdes der på initiativer, der fremadrettet skal sikre, at screeningsintervallet på maksimalt 2 år og 3 måneder overholdes for alle kvinder i screeningspopulationen.

a) *Kvinder som er blevet forsinket*

Der arbejdes på en analyse af, hvor lang tid den enkelte kvinde har mellem sine screeninger. Denne analyse foretages med henblik på at identificere alle de kvinder, som er blevet inviteret med mere end 2 år og 3 måneders interval siden seneste screening.

b) *Forsinkede kvinder med brystkræftdiagnose*

Med udgangspunkt i ovenstående arbejdes der endvidere på en analyse af, hvor mange af kvinderne med en forsinket indkaldelse, som har fået en brystkræftdiagnose, og hvor forsinkelsen kan have forårsaget, at diagnosen er stillet senere end, hvis kvinderne havde været indkaldt inden for det anbefalede screeningsinterval.

Region Hovedstaden planlægger at udsende et brev til de kvinder med en brystkræftdiagnose, hvor forsinkelsen ikke kan afvises at være årsag til en senere diagnose. Kvinderne vil i brevet blive orienteret om deres klage- og erstatningsmuligheder.

c) *Yderligere pres på kapaciteten*

Da Region Hovedstaden har ændret en tidligere anvendt procedure for administrativ framelding af kvinder, der ikke reagerede på to invitationer og en rykker (jf. separat redegørelse vedr. framelding af mammografiscreening i Region Hovedstaden d. 31. oktober) må det forventes, at gentilmeldingen af disse kvinder, vil presse kapaciteten yderligere.

d) *Midler til pukkelfvikling*


I Region Hovedstadens budgetaftale for 2015 er der afsat 25 mio. kr. til initiativer på kræftområdet. De 25 mio. kr. er afsat som engangsbeløb, og administrationen vil indstille til regionsrådets politikere, at det prioriteres, at en del af disse 25 mio. kr. afsættes til pukkelfvikling på mammografiscreeningsprogrammet således, at der fremadrettet ikke vil være forsinkelse i screeningsprogrammet.

Tidsplan

Regionen vil udsende breve til de berørte kvinder, når de manglende data er tilvejebragt, hvilket forventes ultimo november. Indtil da bedes Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse betragte notatet fortroligt. Region Hovedstaden sender efterfølgende kopier af brevene til ministeriet, og når der er klarhed over antallet af kvinder indgås dialog med Patienterstatningen.

Såfremt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bemærkninger til de initiativer regionen har iværksat og den beskrevne handleplan anmodes om, at disse bemærkninger fremsendes hurtigst muligt og senest den 10. november 2014.

Med venlig hilsen



Svend Hartling
Koncerndirektør

