

## **Meddelelser - Licitationsresultat Nyt Hospital Herlev, Ny akutmodtagelse og Kvinde-barn bygning**

Projektorganisationen ved Nyt Hospital Herlev udbød d. 1. april 2015 17 entrepriser vedrørende delprojekt A (akutmodtagelse og Kvinde-barn bygning).

Alle tilbud fra de lavest bydende firmaer er nu gennemgået af konsortiet og fundet konditionsmæssige.

Resultatet af licitationen viser samlet set en overskridelse på 94,6 mio. kr. over det aktuelle entreprisebudget. Overskridelsen er fordelt på tre entrepriser: råhus, facadelukning og P-hus.

Overskridelsen af entreprisebudgettet er dels løst ved, at konsortiet arbejder med projektoptimeringer sammen med de vindende entreprenører og dels ved en budgetforhøjelse af det aktuelle entreprisebudget fra reservepuljen. Administrationen har påset, at der ved løsningen sikres en restreserve på mindst 12% til uforudsigelige udgifter i byggefasen samt at løsningen sker inden for det samlede afsatte budget og det givne politiske mandat.

Ved projektoptimeringer er der flere aspekter, der skal tages hensyn til. Administrationen har fokus på, at forslag til optimeringer får mindst mulig påvirkning på de patientnære områder.

Licitationsresultatet på parkeringshuset resulterede i en overskridelse af budgettet på ca. 73%. Administrationen annullerer derfor udbuddet af p-huset og vil i den kommende tid undersøge muligheder for alternative løsninger inden for den oprindeligt fastsatte budgetramme. Etableringen af p-huset forventes fortsat at kunne ske inden for den samlede tidsplan for byggeriet på Nyt Hospital Herlev.

Projektets politiske følgegruppe er på et møde den 3. september 2015 orienteret om løsningen.

### **JOURNALNUMMER**

15012214