

Bilag 3

3. Status på forbedring af Sundhedsplatformen

SP Drifts- og Udviklingsorganisation arbejder systematisk på at forbedre SP, så det bliver nemmere for patienter og klinikere. Udvalgte tiltag hertil gennemgås nedenfor.

3.1. Udmøntning af SP's roadmap for større udviklingsprojekter

I Region Hovedstadens budgetaftale for 2018 blev der afsat en pulje på 35 mio. kr. til en række udvalgte udviklingsprojekter, som skal optimere og tilpasse SP i 2018. Projekterne indgår i det roadmap for SP, som faglige eksperter og ledende klinikere fra Region Hovedstaden og Region Sjælland har prioriteret i regi af udvalgsstrukturen omkring Klinisk- og Administrativt Indhold (KAI).

Udvælgelse af indsatserne i roadmappet er sket ud fra en vurdering af, hvad der skaber værdi i klinikken, og regionernes forpligtigelser fra budgetaftaler med staten og kontrakten med Epic.

Den endelige portefølje for 2018 er endnu ikke fastlagt, men følgende større initiativer er startet op:

- en omfattende opgradering til Epic version 2018. Det endelige scope for EPIC 2018-opgraderingen afklares i løbet af februar til april 2018, hvor der på baggrund af funktionsbeskrivelser i den nye EPIC version udarbejdes et prioriteringsoplæg til afstemning blandt de faglige eksperter. Byggeprocessen forventes dog startet allerede primo marts, hvor blandt andet de funktioner, som regionen er forpligtet til at lave (ex. i LPR3) bygges. Milepælsplan og detaljerede leveranceplaner for opgraderingen er under udarbejdelse, men kan først færdiggøres, når EPIC har frigivet 2018 versionen.
- en opgradering til en ny version af Landspatientregisteret (LPR3) som regionerne er forpligtede til at indberette til med start i efteråret 2018. Opgradering til LPR3 medfører, at SP skal tilpasses for at kunne understøtte denne indberetning. Konkret vil SP understøtte LPR3 bedre, end den understøtter den nuværende version af LPR, hvilket skyldes, at LPR3 passer bedre med grundelementerne i SP, som klinikkerne mødes med i brugergrænsefladen. Dermed forventes understøttelsen at være i bedre overensstemmelse med klinikernes arbejdsgange.
- Anvendelsesoptimering fortsætter på bølge 3, 4 og 5 hospitaler i første kvartal 2018
- En plan for specialeoptimering er ved at blive fastlagt. Fokus er på den ambulante aktivitet i de kirurgiske speciale, hvor der er den største aktivitetsmæssige udfordring. Indsatsen vil primært ligge før sommerferien 2018. En plan for udvikling af Min Sundhedsplatform er under udarbejdelse og forventes klar i februar.
- Allerede her i januar er opstartet en forbedring af Medicineringsmodul og koblingen til FMK. For detaljer se under bilag om medicinerings (bilag 3.1).
- Opfølgning på udestående leverancer.

Udover de større udviklingsprojekter bliver der som led i arbejdet med at få etableret den nye SP drifts- og udviklingsorganisation iværksat et arbejde med at forbedre udvalgte temaer i SP. De konkrete initiativer afventer en yderligere kvalificering af de foreslåede projekter og temaer.

Prioritering af udviklingstiltag sker løbende i 2018 i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, herunder i Styregruppen for Klinisk og Administrativt Indhold (KAI), og forelægges løbende for regionens forretningsudvalg.