

## NOTAT

**Direkte** 21122634  
**Web** www.regionh.dk

Til: Forretningsudvalget

EAN-nr.: 5798000384514  
CVR/SE-nr.: 29190623

Dato: 24. februar 2018

### Tidslinje for projektforslag for Akuthuset, Nyt Hospital Bispebjerg

#### 2017

##### Juli

- 28. juli modtager projektorganisationen første del af projektforslaget fra totalrådgiver.

##### September

- 13. september modtages det endelige projektforslag med økonomioverslag på anlægsøkonomien.
- 13. september afholdes møde mellem projektorganisationen og bygherrerådgiver Drees & Sommer Nordic. Her drøftes kvaliteten af projektforslaget i forhold til bl.a. økonomioverslaget. Det bliver besluttet, at modtage projektoverslaget under forudsætning af, at bygherrerådgivers bemærkninger indarbejdes.
- 14. september gives besked til administrationen om, at projektforslaget er modtaget og at politisk godkendelsesproces kan igangsættes.
- 27. september afholdes der møde med den politisk følgegruppe. Følgegruppen anbefaler en godkendelse af projektforslaget på baggrund af de modtagne oplysninger. Følgegruppen orienteres ikke om de forskellige økonomioverslag der foreligger.
- 29. september modtager projektorganisationen de skriftlige bemærkninger fra bygherrerådgiver, herunder bemærkning om, at totalrådgivers økonomioverslag for projektforslaget efter bygherrerådgivers vurdering var estimeret 298 mio. kr. for lavt.
- 29. september afholdes der arbejds møde mellem projektorganisationen, totalrådgiver og bygherrerådgiver, hvor totalrådgiver fastholder økonomioverslaget på 1,5 mia. kr.

##### Oktober

- 10. oktober afholdes der møde i regionens forretningsudvalg, hvor projektforslaget behandles og indstilles til godkendelse i regionsrådet.
- 24. oktober godkendes projektforslaget af regionsrådet.
- 31. oktober påbegynder proces med afprøvning af totalrådgivers forudsætninger for økonomioverslag.

#### November

- 9. november offentliggøres kendelse fra Klagenævnet for udbud om projektkonkurrencen for Akuthuset.
- 24. november orienterer totalrådgiver, at processen med afprøvning af forudsætninger for økonomioverslag har resulteret i et nyt økonomioverslag, som ligger ca. 189 mio. kr. over det tidligere af totalrådgiver givne budgetoverslag på 1,5 mia. kr.
- 24. november igangsættes proces med at indarbejde en række besparelser af teknisk karakter i projektet, som ikke berører akuthusets funktion.

#### December

- 6. december 2017 orienterer projektorganisationen administrationen om totalrådgivers nye økonomioverslag som ligger ca. 189 mio. kr. over det tidligere beregnede.

### **2018**

#### Februar

- 23. februar afholdes der møde mellem projektorganisationen, Center for Ejendomme, bygherrerådgiver og totalrådgiver. På baggrund af mødet vurderer Center for Ejendomme, at man kan nå i mål med et projektforslag til 1,5 mia. kr. uden ændring af akuthusets funktion. Der arbejdes fortsat på at finde tekniske tilpasninger i projektforslaget for 189 mio. kr. Den 8. marts 2018 er det aftalt, at bygherrerådgiver og totalrådgiver præsenterer det samlede katalog med tekniske tilpasninger, som skal bringe projektet indenfor budget.