

Bilag. Procesplan 2017-2018 for forhandlingsforløb om ny kontrakt med Copenhagen Capacity

Dato	Aktivitet	Formål / leverance
Sept.-oktober 2017	Region Hovedstaden og Region Sjælland proces om øget samarbejde	Mål og fælles kontrakt fra 2020 med Copenhagen Capacity
7. november	Koordinationsmøde med Copenhagen Capacitys direktion	Aftale proces for kontraktforhandling og bud på strategiske pejlemærker
December	Bilaterale møder internt i RegionH og med eksterne interessenter (Dansk Industri, Dansk Erhverv, Københavns Kommune)	Erfaringer og gode råd til ny kontrakt
December - januar	Analyseforløb med Copenhagen Economics, Copenhagen Capacity og RegionH	Udvikling af KPI-målesystem
13. december 2017	Forhandling med Copenhagen Capacitys direktion	1 af 3 møder
10. januar 2018	Bredt interessentmøde for kommuner, erhvervsorganisationer, m.fl.	Erfaringer og gode råd til ny kontrakt
24. januar	Forhandling med Copenhagen Capacitys direktion	2 af 3 møder. Retningslinje for forårets forhandling af kontrakttekst
8. februar	Vækstforum arbejdsgruppemøde	Præsentation og drøftelse af retningslinje for forhandling
20. februar	Vækstforum Hovedstaden	Oplæg ved Copenhagen Capacitys direktør og drøftelse af retningslinjer for kontraktforhandlinger
23. februar	Møde med Københavns Kommune	Erfaringer og gode råd til ny kontrakt
16. marts	Bestyrelsesmøde i Copenhagen Capacity	Drøftelse af retningslinjer for kontraktforhandlinger
16. marts	Væksthus Hovedstadsregionens koordinationsgruppemøde for erhvervschefer oa.	Erfaringer og gode råd til ny kontrakt
20. marts	Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget	Drøftelse af retningslinjer for kontraktforhandlinger
Marts - april	Møder/korrespondance/skriveproces med Copenhagen Capacity	Udarbejde kontraktudkast
17. april	Regionsrådet	Drøftelse af retningslinjer for kontraktforhandlinger
Primo maj	Møde med Copenhagen Capacity på direktionsniveau	3 af 3 møder. Enighed om kontrakttekst – enkelte udeståender
1. juni	Copenhagen Capacitys bestyrelse	Godkende resultatkontrakt
21. juni	Vækstforum Hovedstaden	Godkende resultatkontrakt
Juni - august	Erhvervsudvalg (21.6.) Forretningsudvalg (14.8.) Regionsråd (21.8.)	Godkende resultatkontrakt

Primo sept (tentativt)	Budgetforlig, regionsrådet	Fordeling af regionale udviklingsmidler ml. trafik og erhverv, herunder bevilling til resultatkontrakt
Forlænget forhandling HVIS budgetforlig foreskriver 2019-bevilling under 2018-niveau:		
Udfaldsmulighed A: Bevilling 2019 reduceres med mindre end 4 mio.kr. ift. 2018		
September	Forhandlinger ml. RegionH administration og Copenhagen Capacity om revideret resultatkontrakt	Administrationen bemyndiges til at indgå revideret kontrakt.
Udfaldsmulighed B: Bevilling 2019 reduceres med 4 mio.kr. eller mere ift. 2018		
19. september	Vækstforum Hovedstaden	Godkende revideret resultatkontrakt
2. oktober	Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget	Godkende revideret resultatkontrakt
23. oktober	Regionsrådet	Godkende revideret resultatkontrakt
Efterår	Copenhagen Capacitys bestyrelse	Godkende revideret resultatkontrakt