

NOTAT

Til: Forretningsudvalget

Opgang Blok C - 1. sal
Telefon 3866 5000
Mail center-for-
oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 3. april 2018

Opgørelse over afsluttede investeringsbevillinger i 2016 og 2017 (ekskl. kvalitetsfond)

I nedenstående redegøres for de investeringsprojekter, der er afsluttet i løbet af 2016 og 2017 og hvor der foreligger en regionsrådsgodkendt investeringsbevilling. Der indgår således ikke mer- eller mindreforbrug på rammebevillinger (de lokale investeringsrammer).

Forklaring

Mindreforbrug = Grøn

Merforbrug <10 pct. dog max. 2 mio. kr. = Gul

Merforbrug >10 pct. eller over 2 mio. kr. = Rød

Mio. kr.	Politisk behandling	Samlet bevilling	Mer- eller mindreforbrug	Afvigelse
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer B2010-11 (etape 1)	RR 27.10.2010	105,0	1,3	1%
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus	RR 18.06.2013	100,6	0,2	0%
Udv. Operationskapacitet 2010 (app.) - Hvidovre	RR 02.02.2010	40,0	8,7	22%
Energibesparende foranstaltninger 2010 - Herlev	RR 22.12.2009	9,8	0,2	2%
Energibesparende foranstaltninger 2009 - Nordsjælland	RR 18.08.2009	14,8	0,1	1%
Cytostatikarobot	RR 21.08.2012	12,8	0,1	1%
Nedrivning (Ny Psykiatri) - Bispebjerg	RR 16.12.2014	12,7	9,0	71%
Ramme til renoveringsprojekter 2012 - Herlev	RR 19.06.2012	10,0	0,5	5%
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Herlev	RR 25.10.2011	8,9	0,0	0%
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet - Herlev	RR 03.02.2015	5,6	0,2	4%
Renoveringspulje 2015 - Bornholm	RR 18.08.2015	5,3	0,0	0%
Ramme til energibesparende foranstaltninger, efterår 2012 - Herlev	RR 23.10.2012	5,1	0,0	1%
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet - Rigshospitalet	RR 03.02.2015	4,4	0,0	0%
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet - Nordsjælland	RR 03.02.2015	1,7	0,1	3%
Køb af jordareal - Glostrup	RR 16.06.2015	0,5	0,0	6%
Renovering af Sydfløjen - Gentofte	RR 23.09.2014	72	0,4	1%
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	RR 24.09.2013	59,8	3,2	5%
Tilbygning til akutmodtagelse - Bornholm	RR 03.02.2015	48,0	-5,2	-11%
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) - Herlev	RR 01.02.2011/ RR 21.08.2012/ RR 19.08.2014	46,4	0,9	2%
Køb af Skansegården	RR 17.05.2016	32,3	0,1	0%
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansendelsen	2. ØR 2014	31,6	0,6	2%
Udendørs skiltning	B2013	22,0	0,2	1%
PET/CT scanner - Herlev	RR 08.03.2016	15,7	2,3	15%
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus - Sct. Hans	RR 10.03.2015	15,5	0,6	4%
Overfaldsalarmer PC Glostrup	RR 17.05.2016	11,0	2,0	18%
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre	4. ØR 2014	4,2	0,1	2%
Renoveringspulje 2015 - Nordsjælland	RR 18.08.2015	4,0	-0,1	-2%
Anskaffelse af apparatur (central pulje)	B2017	3,5	0,1	1%
Afbrydere til nødstrømsanlæg - Herlev	1. ØR 2015	2,0	0,0	-2%
Samlet		705,1	25,4	