



# Medicinoptimeringsprojektet

## Status december 2019

Jannick Brennum

## Medicinoptimeringsprojektets fødsel (03.06.2019)

- Anbefalet af ekspertrådet
- Agil arbejdsform
- Klinikken i førersædet
- Forenklet governance
- Høj produktivitet
- God testning
- Implementering

## Medicinoptimeringsprojektets fødsel (03.06.2019)

- Anbefalet af ekspertrådet
- Agil arbejdsform
- Klinikken i førersædet
- Forenklet governance
- Høj produktivitet
- God testning
- Implementering

- Nye arbejdsfælleskaber
- Lære agil arbejdsform
- Analyse 🖱️ Userstories 🖱️
- Design 🖱️ Byg eller udvikling 🖱️
- Test 🖱️ (Pilot 🖱️ korrektion) 🖱️
- Implementering

## Medicinoptimeringsprojektets fødsel (03.06.2019)

- Anbefalet af ekspertrådet
- Agil arbejdsform
- Klinikken i førersædet
- Forenklet governance
- Høj produktivitet
- God testning
- Implementering

- Nye arbejdsfælleskaber
- Lære agil arbejdsform
- Analyse 🖱️ Userstories 🖱️
- Design 🖱️ Byg eller udvikling 🖱️
- Test 🖱️ (Pilot 🖱️ korrektion) 🖱️
- Implementering



Sikkert

Enkelt

Intuitivt

Genbrug

## Medicinoptimeringsprojektets fødsel (03.06.2019)

- Anbefalet af ekspertrådet
- Agil arbejdsform
- Klinikken i førersædet
- Forenklet governance
- Høj produktivitet
- God testning
- Implementering

- Nye arbejdsfælleskaber
- Lære agil arbejdsform
- Analyse 🖱️ Userstories 🖱️  
Design 🖱️ Byg eller udvikling 🖱️  
Test 🖱️ (Pilot 🖱️ korrektion) 🖱️  
Implementering



Sikkert

Enkelt

Intuitivt

Genbrug

TOP 10

## Klinisk ledelse af projektet

- Overlæge og centerdirektør på Rigshospitalet Jannick Brennum er formand for projektets styregruppe og øverste kliniske leder

De kliniske teamchefer (product owners) er:

- Overlæge Jesper Nørregård, sygeplejerske Louise Wilki og overlæge Niels Agerlin.


















## Klinikernes højest prioriterede forbedringsområder

- Simplere brugerflade og arbejdsgange ved indlæggelse og udskrivelse
- Nemmere import og eksport af de enkelte lægemidler til og fra FMK til SP ved indlæggelse og udskrivelse
- Forbedret overblik for sygeplejersker i Medicin-dispenserings-administrations-billedet
- Bedre overblik over patientens fortidige og aktuelle medicin inkl. specialmedicin.
- Forbedring af lægens ordinationsbillede
- Forbedrede muligheder for at sætte lægemidler på pause
- Bedre kontekstrelateret hjælp i de medicinrelaterede brugerflader



TOP TEN FOCUS AREAS

1A, 2A - Simplify Admission and Discharge Med Reconciliation	1B - Admission Med Reconciliation Pausing	1C - Unstructured Data from FMK	2B - FMK Error	3 - Nursing Overview	4 - Order Composer Override See Issues Needing Executive Oversight
					
5 - Better Overview of Infusion Mixtures	6 - Improved Help Test on Screens	7 - Physician Overview	8 - FMK Authorization and Synchronization Errors	9 - Show Scheduled Treatment Date/Time Changes & Cancellations	10 - Automation of Medication Billing
					



**thiamin 300 mg tabletter**  
**300 mg**  
Disp./adm. 08:30 17-10  
Best./ord.-detaljer:  
300 mg Morgen  
08:00 12-10 - Pågående

6m siden

- Kolonneinterval: 3 timer
- Fordøjelsesorganer og st...
- APOVIT B-COMBIN STÆRK (B-vitamin... stk
- esomeprazol enterotabletter mg
- kaliumchlorid 1 mmol/ml oral opløsn... mg
- macrogol 3350 med elektrolytter pul... brev
- natriumpicosulfat 7,5 mg/ml orale ... dråbe
- NOVORAPID (insulin aspart) 100 E/... enhed
- omeprazol enterokapsler, hårde mg
- pantoprazol 40 mg pulver til injektio... mg
- thiamin tabletter mg
- NOVORAPID 1 IE/ML (INTENSIV) 1... IE/time
- Blod og bloddannende orga...
- Hjerte og kredsløb (ATC-...
- furosemid 10 mg/ml injektions-/infusi... mg
- phenylephrin 1 mg/ml injektionsvæske mg
- FURIX (Furosemid) mg/t
- ISOPRENALIN 1 MG/ML(INTE... mikrog/kg...
- phenylephrin mikrog/min
- Dermatologiske midler (A...
- aciclovir 50 mg/g creme applikatorosis
- Infektionssygdomme, H
- FUNGIZONE 5 MG/LITER I STERILT V... mg
- meropenem 1 g pulver til injektions... gram

# Kontekstrelateret hjælp

Kort præcis vejledning når du har brug for det

- Medicingennemgang ved Indlæggelse
- Medicinafstemning ved udskrivelse
- Medicin ved Ambulant besøg

Der vil være links til de kendte manualer for uddybende vejledning



- Forside
- Seneste ændringer
- Tilfældig side
- Hjælp til MediaWiki
- Værktøjer
- Hvad henviser hertil
- Relaterede ændringer
- Specialsider
- Udskriftsvenlig udgave
- Permanent link
- Oplysninger om siden

Forside Diskussion

Læs Vis kilde Se historik

Søg på SPwiki

## Forside

### Velkommen til SP<sup>wiki</sup>,

den interaktive manual til SP som alle kan redigere.

- Læge
- Sygeplejerske
- Lægeseekretær
- Fysioterapeut
- Ergoterapeut
- Jordemoder
- Plejepersonale
- Spørgsmål & Svar
- Tips & Tricks

### Nyheder



### Klinisk værktøj



### Værktøj



### Få hjælp



### Kategori





- Forside
- Seneste ændringer
- Tilfældig side
- Hjælp til MediaWiki
- Værktøjer
- Hvad henviser hertil
- Relaterede ændringer
- Specialsider
- Udskriftsvenlig udgave
- Permanent link
- Oplysninger om siden

Forside Diskussion

Læs Vis kilde Se historik Søg på SPwiki

## Forside

### Velkommen til SPwiki,

den interaktive manual til SP som alle kan redigere.

- Læge
- Sygeplejerske
- Lægeseekretær
- Fysioterapeut
- Ergoterapeut
- Jordemoder
- Plejepersonale
- Spørgsmål & Svar
- Tips & Tricks

### Nyheder




### Klinisk værktøj




### Værktøj



### Få hjælp



### Kategori






## Development Summary

Epic has committed to delivering 26 development changes, 7 via change order. All 7 Change Orders have been signed.

### Summary of delivery timelines:


- 5 development changes have been delivered for inclusion in SP's 10 December upgrade to Epic August 2019
- 18 development changes will be delivered by 15 Dec and 3 will be delivered by 30 Dec for SP's February release.
  - o We were able to move up the release date of one project this week to meet the 15 December timeline.
  - o 9 of these 17 have been released and are now available in the Epic November 2019 version.
  - o The status of the remaining projects can be seen below.

### Current Development Status










## RECIPIENTS

Jannick Brennum  
Svend Hartling  
Leif Panduro Jensen  
Jens Gordon Clausen  
Per Buchwaldt  
Torben Dalsgaard  
Pia Kopke  
Marianne From  
Therese Lundsgaard  
Niels Agerlin  
Jesper Nørregaard  
Louise Kawamura



## Er projektet on-track?

- Agil arbejdsform
- Klinikken i førersædet
- Forenklet governance
- Høj produktivitet
- God testning
- Implementering

- Nye arbejdsfælleskaber
- Lære agil arbejdsform
- Analyse  Userstories 
- Design  Byg eller udvikling 
- Test  (Pilot  korrektion) 
- Implementering



Sikkert

Enkelt

Intuitivt

Genbrug

TOP 10