

NOTAT

Opgang Blok B
Telefon 3866 6000
Direkte - 45 38 66 60 19
Mail planogudvikling@regionh.dk

Web www.regionh.dk

Journal nr.: 13002308
Ref.: Rikke Skaaning Andersen

Dato: 9. december 2013

Status for etablering af enstrengt og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden

Etableringen af enstrengt og visiteret akutsystem forløber planmæssigt. I det følgende gives en kort status for ansættelser, IT og ombygninger.

Ansættelse af læger

Foruden de allerede indgående aftaler med Foreningen af Speciallæge, er der nu også indgået aftale med Yngre Læger om ansættelsesvilkår for yngre læger i enstrengt og visiteret akutsystem på hospitalerne.

Hospitalerne har ansatte læger, og vagterne i januar måned 2014 er dækket. Da der skal ansættes mange læger og sikres en robusthed i det kommende akutsystem vil ansættelsesprocessen strække sig over længere tid.

Bornholms Hospital har særlige udfordringer med at rekruttere læger. Hospitalet er i dialog med de praktiserende læger herom, men det kan blive nødvendigt i en periode at benytte andre muligheder, herunder at anvende det eksisterede beredskab eller benytte vikarbureau.

Den Præhospital Virksomhed

Den Præhospital Virksomhed har ligeledes ansat en stor del af de nødvendige læger, og har dækket vagterne til både Akuttelefonen 1813 og hjemmebesøg i januar 2014. Der pågår fortsat ansættelser.

Sygeplejerskerne til bemanning af Akuttelefonen 1813 er ansat.

IT og telefonløsninger

Etableringen af et enstrengt og visiteret akutsystem kræver en række udbygninger af de eksisterende it- og telefonløsninger i Den Præhospital Virksomhed og på hospitalerne.

De grundlæggende IT-funktionaliteter til registrering og visitering fra Akuttelefonen 1813, der skal være på plads 1. januar 2014, er etableret.

Samtidig er de mere avancerede funktionaliteter, der fx indebærer automatisk registrering af ankomst og behandlingsstart ved skanning af sundhedskortet allerede nu ved at blive etableret. Dermed er etableringen af IT funktionaliteterne foran den oprindelige tidsplan.

Fysiske rammer

Byggeriet i Ballerup, der skal huse Den Præhospital Virksomhed, er færdiggjort, og der er opsat arbejdspladser.

1-1-2 og 1813 flyttes fra Herlev Hospital til Ballerup den 14. december.

De øvrige ombygninger på hospitalerne, der skal sikre fælles ventefaciliteter og inddragelse af lægevagtens konsultationslokaler i akutmodtagelser og akutklinikker er på plads 1. januar 2014.