

NOTAT

Opgang B & D
Telefon 3866 6000
Mail planogudvikling@regionh.dk

Ref.: Thomas Pihl

Dato: 21. februar 2014

Udkast til kommissorium for undersøgelse af planlægningen og implementeringen af enstrengt og visiteret akutsystem frem til 1. april 2014

1. Kommissorium

Der udarbejdes en evaluering af planlægningen og implementeringen af det enstrengede og visiterede akutsystem frem til 1. april 2014.

Evalueringen skal belyse, om planlægnings- og implementeringsopgaven med de af regionsrådet givne rammer kunne være udført mere hensigtsmæssigt. Udgangspunktet er at opsamle erfaringer og give læring for en fremadrettet optimering af det nye akutsystem.

Evalueringen skal bl.a. undersøge:

- Planlægningsforløbet op til og siden regionsrådets beslutning den 12. marts 2013.
- Forudsætninger og analyser, der er lagt til grund for etableringen af det nye akutsystem, herunder om konstaterede risici og problemer.
- Udviklingen og implementeringen af IT-systemer.
- Bemanding og rekrutteringen af personale.
- Uddannelse af personale.
- Kommunikationskampagne.
- Orienteringen af regionsrådet.

Der fokuseres på planlægningsperioden frem til 31. december 2013 og implementeringsfasen fra 1. januar 2014 til 1. april 2014.

Der indgås aftale med en uvildig ekstern partner om varetagelse af opgaven som evaluatør. Der afsættes op til 500.000 kr. til evalueringen.

Forretningsudvalget bemyndiges til at godkende aftale med en ekstern partner.

Forretningsudvalget forelægges på møde (lukket) den 6. maj 2014 tre tilbud med henblik på valg af partner efter indstilling fra administrationen. Evalueringen skal foreligge i september 2014.

UDKAST