Beslutningsproces for sporfornyelse af Hornbækbanen

2020

Fornyelsesplan 2020-2026

- Prisestimat baseret på grunddata om infrastrukturen samt interviews

2024

Indledende prisestimat

- Prisestimat baseret på nyeste viden fra sporfornyelsen af Østbanen og programfasen fra sporfornyelse af Gribskovbanen

2026

Programfase-rapport

- Prisestimat baseret på reelle undersøgelser af banens tilstand samt grundig analyse af miljøkrav, logistik og jordhåndtering

2027

Detailprojektering og udbud

- Udarbejdelse af udbuds- og udførelsesgrundlag bl.a. bestående af detaljerede tegninger, mængdeopgørelser, tidsplaner og krav til udførelsen

2028

Udførelse

- Fysisk udførelse af fornyelsesprojektet