Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

BILAG 2 – STATUS PÅ MIDLER TIL VENTELISTEAFVIKLING

Status på udmøntning af midler til ventelisteafvikling i forbindelse med 1. økonomirapport 2026

Regionsrådet godkendte den 7. april 2026 at afsætte 20 mio. kr. til ventelisteafvikling i forbindelse med 1. økonomirapport. Sundhedsudvalget fordelte midlerne til specifikke meraktivitetsprojekter på deres møde den 1. juni 2026, baseret på indmeldinger fra hospitalerne, samt forslag til meraktivitet i speciallægepraksis fra regionens praksisadministration.

Status på afvikling af ekstra aktivitet

Den gennemsnitlige ventetid til behandling har generelt været faldende de foregående år. I 2026 har ventetiden til behandling ligget på niveau med 2025. I september 2026 var den gennemsnitlige ventetid til behandling på 29 dage, mens den i september 2025 var på 30 dage.

Når der udelukkende ses på den gennemsnitlige ventetid til operationer, har ventetiden ligeledes været faldende de foregående år. I 2026 ses også generelt et fald i ventetiden i forhold til 2025. I september 2026 var den gennemsnitlige ventetid til operationer på 46 dage, hvorimod den i september 2025 var på 51 dage. Her er der altså sket en forbedring med fem dage kortere gennemsnitlig ventetid til operationer.

Hospitalerne modtog udmøntningsbrevet den 15. juni 2026 og majoriteten af meraktiviteterne er enten afviklet eller godt i gang. På enkelte områder er afviklingen af meraktiviteterne forsinket, men der foreligger her en plan for afviklingen af den resterende aktivitet.

Følgende to initiativer er ikke igangsat som planlagt:

- *Neurologi (demens) på Nordsjællands Hospital*
  Tildeling af midler umiddelbart før sommerferien har været en udfordring ift. at skaffe det nødvendige personale mhp. at afvikle meraktiviteten. Neurologisk Afdeling har ikke kunnet få en aftale på plads med de eksisterende læger, om at afvikle ekstra fremmøde med overarbejde på lørdage, sådan som oprindeligt planlagt. Løsningen blev derfor at ansætte en ny læge. Den nye læge er ansat per 1. januar 2027 og det vil hermed være muligt at afvikle mere aktivitet fra januar 2027.
- *Familiær hyperkolesterolæmi (FH) på Amager og Hvidovre Hospital*
  Afdeling for Hjertesygdomme har prioriteret at benytte de tildelte ressourcer på visitering af FH-patienter. Det har på denne baggrund, samt på grund af mangel på medarbejdere, der kan løse visitations- og konsultationsarbejdet med denne patientgruppe, ikke været muligt at levere den planlagte ekstraaktivitet på udredning/behandling af FH-patienterne. Ventelisten er vokset markant siden seneste status.
  Med formål om at nedbringe ventetiden, planlægger afdelingen at omfordele interne ressourcer mhp. at øge antallet af patienter pr. FH-spor og samtidigt oprette et ekstra ugentligt spor. Det forventes dog ikke, at dette vil være tilstrækkeligt til at nedbringe ventetiden helt.

Status på midlerne til speciallægepraksis

Ud af den samlede pulje på 20 mio. kr., blev der afsat en pulje på 5 mio. kr. til speciallægepraksis. Heraf blev 1 mio. kr. afsat til et projekt i speciallægepraksis om smertebehandling med cryoneurolyse. På mødet i Sundhedsudvalget den 28. september 2026, blev den konkrete fordeling af de resterende 4 mio.kr. til speciallægepraksis besluttet. Her blev det besluttet, at 2 mio. kr. fordeles til

udlægning af kikkertundersøgelser til mave-tarm speciallæger og 2 mio. kr. skal fordeles til meraktivitet i gynækologisk speciallæge-praksis.

Smertebehandling med cryoneurolyse

Tilbuddet om smertebehandling med cryoneurolyse omfatter en afgrænset patientgruppe indenfor ortopædkirurgien. Det forventes, at de ortopædkirurgiske afdelinger påbegynder henvisning af patienter til smertebehandlingen i 2026 og, at afviklingen vil fortsætte ind i 2027. Det var oprindeligt intentionen at henvise patienter fra september 2026, men indsatsen er forsinket i udarbejdelsen af visitationskriterier samt protokol.

Udlægning af kikkertundersøgelser til mave-tarm speciallæger

Udlægning af kikkertundersøgelser til speciallægepraksis vil ske gennem en eksisterende udlægningsaftale. Administrationen er aktuelt i proces med at igangsætte meraktiviteten på udlægningsaftalerne og Foreningen Af Praktiserende Speciallæger er klar på at modtage patienter fra hospitalerne. Det forventes, at meraktiviteten igangsættes i efteråret 2026.

Meraktivitet i gynækologisk speciallægepraksis.

Administrationen udarbejdede ultimo oktober 2026 et forslag til de meraktivitetsaftalen for gynækologi, som sendes til Foreningen Af Praktiserende Speciallæger. Aftalen træder i kraft pr. 1. november 2026 og udløber ved årets udgang. Administrationen vil efter aftalens udløb udarbejde en opfølgning på aftalen, som belyser:

- Antallet af ekstra konsultationer de 2 mio. kr. har finansieret sammenlignet med aktiviteten før aftalen, samt
- Udviklingen i den gennemsnitlige ventetid til gynækologisk speciallægepraksis.

Tabel 1: Status oktober 2026 på afvikling af meraktivitet for midler udmøntet med ØR 1 2026									
Hospital	**Speciale**	**Patientgruppe**	**Tildelt beløb (mio. kr.)**	**Ventetid (uger) i april 2026**	**Antal ventende patienter per april 2026**	**Tidshorisont for opstart**	**Status 4. ØR 2026 Antal ptt udredt eller behandlet.**	**Status 4. ØR 2026 Ventetid (uger)**	**Status 3. ØR 2026 "Afviklet" / Tidsplan for afvikling**
AHH	Kardiologi	Familiær hyperkolesterolæmi	0,2	78	624	2026.	0	94	Ventelisten er vokset markant siden seneste status. Afdelingen har prioriteret at benytte de tildelte ressourcer på visitering af FH-patienter. Det har på denne baggrund, samt på grund af mangel på medarbejdere, der kan løse visitations- og konsultationsarbejdet med denne patientgruppe, ikke været muligt at levere den planlagte ekstraaktivitet på udredning/behandling af FH-patienterne.
AHH	Kardiologi	Strukturel hjertesygdom	0,3	39	717	2026.	700	4-8	Afviklet.
AHH	Ortopædkirurgi	Fod-ankelkirurgi	2,6	8	93	2026.	Det eksakte antal behandlede patienter kan ikke angives helt præcist, da ventelisten er	7	Afviklet.

Tabel 1: Status oktober 2026 på afvikling af meraktivitet for midler udmøntet med ØR 1 2026									
Hospital	**Speciale**	**Patientgruppe**	**Tildelt beløb (mio. kr.)**	**Ventetid (uger) i april 2026**	**Antal ventende patienter per april 2026**	**Tidshorisont for opstart**	**Status 4. ØR 2026** **Antal ptt udredt eller behandlet.**	**Status 4. ØR 2026** **Ventetid (uger)**	**Status 3. ØR 2026** **"Afviklet" / Tidsplan for afvikling**
							dynamisk, og der hele tiden kommer nye patienter til.		Afdelingen er foran tidsplanen, og der er behandlet flere patienter end forventet.
BFH	Mave-tarm kirurgi	Giganthernier	0,7	35	30	2026.	9	6	9 er afviklet og 9 er planlagt afviklet i resten af 2026. i alt 18.
BFH	Ortopæd-kirurgi	Højt specialiseret idrætskirurgi	1,9	10	_	2026.	24	6	24 er afviklet. Yderligere 24 er planlagt afviklet i 2026. I alt 48 som bevilliget
BFH	Geriatri	Hukommelses-klinikken	0,25	9	102	2026.	60	7	Afviklet
BFH	Kardiologi	Familiær hyper-kolesterolæmi	0,15	58	350	2026.	100	58	100 er afviklet. 90 er planlagt afviklet i 2026. I alt 190.
BOH	Plastikki-rurgi	Plastikkirurgi	0,4	16	_	2026.	130	8	Forventes afviklet primo 2027
HGH	Neurologi	Demens	1,9	12	160	2026.	42 forundersøgelser	12 uger	Afviklet

Tabel 1: Status oktober 2026 på afvikling af meraktivitet for midler udmøntet med ØR 1 2026									
Hospital	**Speciale**	**Patientgruppe**	**Tildelt beløb (mio. kr.)**	**Ventetid (uger) i april 2026**	**Antal ventende patienter per april 2026**	**Tidshorisont for opstart**	**Status 4. ØR 2026** **Antal ptt udredt eller behandlet.**	**Status 4. ØR 2026** **Ventetid (uger)**	**Status 3. ØR 2026** **"Afviklet" / Tidsplan for afvikling**
							84 kontrolbesøg/infosamtaler 8 neuropsykologiske undersøgelser 12 lumbalpunktur		
HGH	Gynækologi	Højt specialiseret urogynækologi	0,2	8-12	ca. 25 patienter pr. uge får tid inden for 2-3 måneder	2026.	56 patienter er udredt	2	Afviklet
HGH	Pædiatri	Cerebral Parese	0,8	52	42	2026.	-	-	Amager og Hvidovre Hospital har hjemtaget deres botox patienter. Dermed har afdelingen ikke en pukkel af disse patienter, der venter på

Tabel 1: Status oktober 2026 på afvikling af meraktivitet for midler udmøntet med ØR 1 2026									
Hospital	**Speciale**	**Patientgruppe**	**Tildelt beløb (mio. kr.)**	**Ventetid (uger) i april 2026**	**Antal ventende patienter per april 2026**	**Tidshorisont for opstart**	**Status 4. ØR 2026 Antal ptt udredt eller behandlet.**	**Status 4. ØR 2026 Ventetid (uger)**	**Status 3. ØR 2026 "Afviklet" / Tidsplan for afvikling**
									behandling og det var derfor ikke længere aktuelt at afvikle Botox-behandling. Midlerne er derfor efter aftale med CSU og CØK, gået til kontroller af børn og unge med cerebral parese, hvor der er lang ventetid.
HGH	Urologi	Andrologisk team	0,2	8-9	Ca. 10 patienter pr. uge	2026.	81	4 uger	Afdelingen når at afvikle de sidste patienter i 2026
HGH	Pædiatri	Udviklingsforstyrrelser (fysisk og kognitivt)	0,2	26	ca. 75	2026.	0	24	Der er planlagt en del aktivitet de næste måneder. Aktiviteten afvikles dermed planmæssigt
HGH	Pædiatri	Tourettes syndrom	0,1	26	22	2026.	16	9	Aktiviteten afvikles planmæssigt
HGH	Pædiatri	Hovedpine	0,2	26	ca. 50	2026	5	17	Aktiviteten afvikles planmæssigt

Tabel 1: Status oktober 2026 på afvikling af meraktivitet for midler udmøntet med ØR 1 2026									
Hospital	**Speciale**	**Patientgruppe**	**Tildelt beløb (mio. kr.)**	**Ventetid (uger) i april 2026**	**Antal ventende patienter per april 2026**	**Tidshorisont for opstart**	**Status 4. ØR 2026 Antal ptt udredt eller behandlet.**	**Status 4. ØR 2026 Ventetid (uger)**	**Status 3. ØR 2026 "Afviklet" / Tidsplan for afvikling**
NOH	Radiologi	MR-scanninger	1,55	52 uger for rutineundersøgelser, 8-12 uger for fremskyndet MR.	_	2026.	1850	4 uger for rutineundersøgelser, 2-3 uger for fremskyndet MR	Tiltaget kører året ud.
NOH	Klinisk Neurofysiologi	DEXA-scanninger	0,8	27	1.800 patienter der aktuelt venter mere end 4 uger.	2026.	500	5 uger for nyhenviste	Tiltaget kører året ud.
NOH	Neurologi	Demens	0,45	9	95	2026.	0	12 uger	Der foreligger en plan for at afvikle fra 1. januar 2027.

Tabel 1: Status oktober 2026 på afvikling af meraktivitet for midler udmøntet med ØR 1 2026									
Hospital	**Speciale**	**Patientgruppe**	**Tildelt beløb (mio. kr.)**	**Ventetid (uger) i april 2026**	**Antal ventende patienter per april 2026**	**Tidshorisont for opstart**	**Status 4. ØR 2026** **Antal ptt udredt eller behandlet.**	**Status 4. ØR 2026** **Ventetid (uger)**	**Status 3. ØR 2026** **"Afviklet" / Tidsplan for afvikling**
RH	Gynækologi	Endometriose	0,7	12	50	2026.	29	Per 31.10.2026: Ventetiden for de simple endometrioseoperationer er 2-3 uger og ventetiden for de komplekse endometrioseoperationer er 5-6 uger.	Afdelingen forventer at afvikle de resterende patienter over en periode på 15 uger. De forventer derfor, at projektet vil strække sig ind i begyndelsen af 2027.
RH	Pædiatri	Ekkokardiografi	1,4	4-12 uger for alvorligt syge børn. Ukendt for kontrolpatienter.	300	2026.	300	2-4	Afviklet.

Tabel 1: Status oktober 2026 på afvikling af meraktivitet for midler udmøntet med ØR 1 2026									
Hospital	**Speciale**	**Patientgruppe**	**Tildelt beløb (mio. kr.)**	**Ventetid (uger) i april 2026**	**Antal ventende patienter per april 2026**	**Tidshorisont for opstart**	**Status 4. ØR 2026** **Antal ptt udredt eller behandlet.**	**Status 4. ØR 2026** **Ventetid (uger)**	**Status 3. ØR 2026** **"Afviklet" / Tidsplan for afvikling**
Speciallægepraksis	Mave-tarm speciallæger	Udlægning af kikkertundersøgelser fra hospital til mave-tarm speciallæger	2	_	_	2026	-	-	Ultimo 2026
Speciallægepraksis	Gynækologi	Meraktivitet i gynækologisk speciallægepraksis	2	_	_	2026	-	-	November 2026 til december 2026
CSU, Enhed for patientvejledning	Ortopædkirurgi / anæstesiologi	Cryoneurolyse	1	_	_	2026	-	-	Afvikles ultimo 2026 og ind i 2027.
Totalt			**20**						