Region Hovedstaden

Planproces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 (revideret 30. januar 2020)

21. august 2018

- Regionsrådets beslutning om:
  - Råstofplanen skal revideres
  - Godkendelse af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg

august - oktober 2018

- Offentlig høring af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg

24. april - 6. juni 2019

- 6 ugers partshøring af miljøgennemgange af forslag til nye graveområder, samt af forslag til interesseområder (lovkrav er 4 uger)
- 8. maj - 29. maj borgermøder med orientering om processen om råstofplanen og præsentation af forslag til nye graveområder, forslag til nye interesseområder og forslag til eksisterende områder, der kan tages ud af råstofplanen

August-september

- Politisk beslutning om hvilke områder, der videreføres i udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020

25. august 2020

- Miljø og klimaudvalget beslutning om indstilling til regionsrådet
  - Om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2020 og af miljøvurderingen af planen
  - Om hvilke grave- og interesseområder, der skal være del af forslag til Råstofplan 2020 og hvilke eksisterende områder, der foreslås taget ud af råstofplanen

22. september 2020

- Regionsrådet
  - Beslutning om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2020 og af miljøvurderingen af planen
  - Beslutning om hvilke grave- og interesseområder, der skal være del af forslag til Råstofplan 2020 og hvilke eksisterende områder, der foreslås taget ud af råstofplanen

23. september – 18. november 2020

- 8 ugers offentlig høring af forslag til Råstofplan 2020 og af forslag til miljøvurdering af planen
- Borgermøder de steder, hvor der stilles forslag om nye grave- eller interesseområder

1. kvartal 2021

- Miljø- og klimaudvalget samt regionsrådet
  - Endelig vedtagelse af Råstofplan 2020 med miljøvurdering

1-2. kvartal 2021

- Klageperiode på 4 uger efter planens vedtagelse