Region Hovedstaden

Planproces for udarbejdelse af Råstofplan 2020

22. marts - 16. maj 2018
- Offentlig høring af redegørelsen

21. juni 2018
- Miljø- og klimaudvalget
- Beslutning om indstilling til regionsrådet om:
  - Råstofplanen skal revideres
  - Godkendelse af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg

22. august - 17. oktober 2018
- Offentlig høring af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg

27. november 2018
- Miljø- og klimaudvalget
- Drøftelsessag
  - Høringssvar til indkaldelse af idéer og forslag og debatoplæg, hvordan skal disse indgå i det videre arbejde
  - Kommunikationsstrategi

1. kvartal 2019
- Miljø- og klimaudvalget
  - Orienteringssag
    - udsendelse af miljøscreeninger af forslag til nye graveområder

1. - 2. kvartal 2019
- 4 ugers partshøring af miljøscreeninger af forslag til nye graveområder

4. kvartal 2019
- Miljø og klimaudvalget samt regionsrådet
  - Beslutning om høring af forslag til Råstofplan 2020 og af miljøvurderingen af planen

1. kvartal 2020
- Offentlig høring af forslag til Råstofplan 2020 og af forslag til miljøvurdering af planen

2. kvartal 2020
- Miljø- og klimaudvalget samt regionsrådet
  - Endelig vedtagelse af Råstofplan 2020 med miljøvurdering