Planprocessen

21. august 2018
- Regionsrådets beslutning om:
  - Råstofplanen skal revideres
  - Godkendelse af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg8

August - oktober 2018
- Offentlig høring af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg

24. april - 6. juni 2019
- 6 ugers partshøring af miljøgennemgange af forslag til nye graveområder, samt af forslag til interesseområder (lovkrav er 4 uger)
- 8. maj - 29. maj borgermøder

August-september
- Politisk beslutning om hvilke områder, der videreføres i udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020

25. August 2020
- Miljø og klimaudvalget beslutning om indstilling til regionsrådet
  - Om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2016/2020 og af miljøvurderingen af planen

22. September 2020
- Regionsrådet
  - Beslutning om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2016/2020

23. september – 18. november 2020
- 8 ugers offentlig høring af forslag til Råstofplan 2016/2020
- Borgermøder om de steder, hvor der stilles forslag om nye grave-eller interesseområder

15. februar – 13. april 2021
- Nye 8 ugers offentlig høring af forslag til Råstofplan 2016/2020
- Borgermøde om den fornyede høring

27. April 2021
- Miljø- og klimaudvalget
  - Drøftelsessag; hvor indholdet i den endelige Råstofplan 2016/2020 drøftes.
  - På baggrund heraf udarbejder administrationen et oplæg til Råstofplan 2016/2020.

4. maj 2021
- Miljø- og klimaudvalget samt politikere fra regionsrådet
  - Drøftelsesmøde om Råstofplan 2016/2020

25. maj, 15. juni og 22. juni 2021
- Miljø- og klimaudvalget, FU og regionsrådet:
  - Endelig vedtagelse af Råstofplan 2016/2020
  - Klageperiode på 4 uger efter planens vedtagelse