Region Hovedstaden

Center for Sundhed

NOTAT

Til: Sundhedsudvalget

Journal-nr.: 24052322

Dato: 05-09-2024

Status på udmøntning af 40 mio. kr. til ventelisteafvikling i 2024

Regionsrådet besluttede d. 18. juni 2024 at udmønte yderligere 40 mio. kr. til ventelisteafvikling. Tabellerne neden for specificerer fordelingen af de 40 mio. kr. som blev udmøntet i forbindelse med 2. økonomirapport 2024.

Tabel 3: Bevilling fordelt på hospitaler og indsatser (2. udmøntning)

Hospital	Specialе	Patientgruppe	Kort version	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivitetskrav (DRG)	Status
AHH	Gastroenterologi	Endoskopi	Kikkertundersøgelse	5.120.000	1.850	7.876.923	Operationer gennemføres som planlagt i 2024
	Kirurgi	Patienter med pilonidalcyste sygdom	Bylder	2.500.000	250	3.846.154	Operationer gennemføres som planlagt i 2024
				7.620.000		*11.723.077*	
BFH	Kirurgi	Pilonidalcyster og Galdesten/Brok	Bylder, galdesten, brok	231.059	54	355.475	Ambulatorieaftaler før operationer gennemført
	Kirurgi	Pilonidalcyster	Bylder	755.269	36	1.161.952	54 operationer planlagt med opstart september 2024
	Kirurgi	Galdesten/Brok	Galdesten/brok	813.769	18	1.251.952	
	Ortopædkirurgi	Alloplastikker	Kunstig hofte/knæ	857.045	16	1.318.531	48 operationer planlagt med opstart september 2024
	Ortopædkirurgi	Idrætskirurgiske indgreb	Idrætskirurgiske indgreb	1.147.181	32	1.764.894	

Hospital	Speciale	Patientgruppe	Kort version	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivitetskrav (DRG)	Status
	Geriatri	Hukommelsesklinikken, demensudredning.	Demensudredning	750.000	45	1.153.846	Ekstra aktivitet inden for demensudredning planlægges
				4.554.323		*7.006.650*	
BOH	Radiologi	CT-scanninger, MR-scanninger, Røntgen (i samarbejde med BFH)	CT-scanninger, MR-scanninger, røntgen (i samarbejde med BFH)	1.000.000	800	1.538.462	Ventelisteafvikling startes op i september 2024 i samarbejde med BFH. Det er nødvendigt at overføre en del af midlerne til 2025.
				1.000.000		*1.538.462*	
HGH	Gynækologi	Almen og urogynækologi (fx TVT, forvægs- og bagvægsplastik, manchester operationer)	Almen og urogynækologi (fx inkontinens, forvægs- og bagvægsplastik, nedsunken livmoder)	1.124.645	48	1.730.223	48 operationer planlagt i perioden september - november 2024
	Gynækologi	Almen og urogynækologi (fx TVT, forvægs- og bagvægsplastik, manchester operationer)	Almen og urogynækologi (fx inkontinens, forvægs- og bagvægsplastik, nedsunken livmoder)	2.521.655	240	3.879.469	100 operationer gennemført. Øvrige gennemføres som planlagt inden udgangen af december 2024.
	Neurologi	Hovedfunktion (demensudredning/ hukommelsesklinikken).	Demensudredning	2.700.000	165	4.153.846	Under planlægning. Forventes gennemført i perioden september – december 2024.
				6.346.300		*9.763.538*	
NOH	Ortopædkirurgi	Alloplastikker, håndkirurgi, idrætskirurgi samt fod/ ankel-kirurgi	Kunstige knæ/hofter	4.500.000	126	6.923.077	56 operationer forventes gennemført i perioden august – september 2024. 70 operationer planlægges gennemført på privathospital på udbudsaftale.
				4.500.000		*6.923.077*	

Hospital	Specialе	Patientgruppe	Kort version	Bevilling (kr.)	Antal ptt.	Aktivitetskrav (DRG)	Status
RH	Ortopædkirurgi	Rygkirurgi og revisionsalloplastikker	Rygkirurgi og revisioner (re-operationer af knæ og hofter)	7.500.000	92	11.538.462	Gennemføres 2. halvår 2024
	TMK	Kæbekirurgi	Kæbekirurgi	2.500.000	49	3.846.154	77 ptt. planlægges visiteret til tandregulering ved ekstern specialtandlæge
	Neurologi	Klinik for Bevægeforstyrrelser: Dystoni/ Muskeloveraktivitet, Spasticitet/ Muskeloveraktivitet som følge af en CNS skade, CRPS, samt Parkinson.	Klinik for Bevægeforstyrrelser: Muskeloveraktivitet, spasticitet/ muskeloveraktivitet som følge af en CNS skade, CRPS sygdom, samt Parkinson.	3.000.000	359	4.615.385	Opstart og behandling af 359 ptt forventes gennemført i perioden november 2024 – april 2025
				13.000.000		*20.000.001*	
Alle	Ortopædkirurgi	Non-operativ behandling (træning, diæt, mm)	Non-operativ behandling (træning, diæt, mm.) Planlægges i taskforce Ort. Kir.	3.000.000	-	4.615.385	Implementering sker trinvis fra 1. oktober 2024
				3.000.000		*4.615.385*	
I alt				**40.020.623**	**>4.180**	**61.570.190**	

Amager og Hvidovre Hospital

Alle aktiviteter tildelt midler til ventelisteafvikling på 2. Økonomirapport er planlagt eller igangsat og forventes gennemført som aftalt. Hospitalet følger aktiviteten med en intern månedlig opfølgning.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Planlægningen af indsatserne går som forventet. Der er planlagt ekstra weekendlejer med operationer startende d. 7. september 2024. Hospitalet forventer at afholde 6 FEA-operationsdage (frivilligt Ekstra Arbejde, dvs. gennem planlagt overarbejde) med tilhørende FEA-ambulatoriedage (til opdatering af patienter før operation), ca. 54 indgreb for mave-tarm kirurgi, og 7-FEA operationsdage til ortopædkirurgi, primært med idrætskirurgi, i alt 48 indgreb.

Derudover planlægges med ekstra aktivitet inden for demensudredning, som beskrevet i indsatsen.

Herlev og Gentofte Hospital
Der er fastsat 6 lørdage i perioden september til november, hvor der skal afvikles 12 gynækologiske lejer i dagkirurgien på Herlev-matriklen, svarende til 48 operationer.

På dagkirurgisk afsnit bliver der samtidig afviklet 2 ekstra lejer til gynækologiske indgreb hver uge med undtagelse af ferieperioder. Der er fra januar til juni afviklet ca. 100 operationen på lejerne, der fortsætter resten af året. Ventelisten til benigne gynækologiske indgreb er næsten afviklet og ventetid til operation er faldende.

Den konkrete eksekvering af demensindsatsen, herunder planlægning af informationssamtaler og PET/PDG-scanninger, indgår i aktuelle overvejelser.

Nordsjællands Hospital
De 126 alloplastikker vil blive fordelt med 56 alloplastikker, som gennemføres på FEA-lejer på lørdage (Frivilligt Ekstra Arbejde, dvs. gennem planlagt overarbejde), og 70 alloplastikker, som sendes til privathospital med udbudsaftale. De 56 alloplastikker i eget regi forventes gennemført i perioden august-december 2024. Der planlægges med 6 alloplastikker pr. lørdag.

Rigshospitalet
Rigshospitalets Afdeling for Led- og Knoglekirurgi har sammen med anæstesi/operationsgangen aftalt en ny lejeplan for øget aktivitet for de højtspecialiseret rygdeformitetsoperationer, knæ- og hofterevisioner (revisionsalloplastikker) samt ganz-hofteoperationer. Det er derfor forventningen at nå det forventede antal operationer i 2024 ved at øge operationsaktiviteten ved omlægning af de fysiske operationslejer i 2. halvår af 2024 fra uge 34 og frem.

Neurocentret på Rigshospitalets forventer at ansætte en overlæge pr. 1. november 2024 og starte behandling af alle 359 patienter på ventelisten op i løbet af 6 måneder derefter. Da der er tale om kroniske patienter, kan behandling ikke startes op uden udsigt til fortsættelse. Neurocentret forventer derfor at periodeforskyde de resterende midler til 2025, idet finansieringsbehovet fortsætter udover de første 6 måneder, selvom ventelisten formelt er nedbragt i slutningen af 2024. Det skal bemærkes at der er udmøntet 2 x 3 mio. kr. til denne aktivitet (både i 1. og 2. bevilling), men at der er alene aktivitet til 3 mio. kr.

Bornholms Hospital
Indsatsen for at nedbringe ventetiden på Bornholm inden for radiologi er organiseret således, at Bispebjerg og Frederiksberg Hospital bidrager til ventelisteafviklingen. Der foregår derfor et samarbejde mellem de to hospitalers radiologiske afdelinger.

Der pågår på nuværende tidspunkt et arbejde med at få planlagt ventelisteafviklingen, da det er nødvendigt at finde personaleressourcer på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som kan varetage ventelisteafviklingen for Bornholms Hospital.

I september påbegyndes ventelisteafviklingen med en FEA-ordning for personale på Bornholms Hospital (Forventet Ekstra Arbejde, dvs. gennem planlagt overarbejde). Der planlægges med at opstarte ventelisteafvikling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fra oktober 2024 på FEA-ordning.

I efteråret skal Bornholms Hospital udskifte én af de to CT-scannere, som bruges til ventelisteafviklingen. I perioden mens udskiftningen pågår, vil der ikke kunne ventelisteafvikles, da én CT-scanner skal stå til rådighed for akutte patienter.

Det er ikke muligt at anvende alle midlerne i 2024, og det er derfor nødvendigt at få overført en del af midlerne til 2025.

Task Force for Ortopædkirurgi
Task force for ortopædkirurgi har siden starten af året arbejdet på blandt andet at udvikle et nyt non-operativt behandlingsprogram for patienter med slidgigt i knæ. I en arbejdsgruppe under task forcen er der planlagt et program, som skal være et godt alternativt til operation med udskiftning af knæled. Programmet indeholder træning med fysioterapeut og hjælp til vægttab med diætist, samt et fokus på patientinformation. Sideløbende med programmet, følges patienterne af et kvalitetsstudie.

Hospitalerne arbejder lige nu med at gøre klar til implementeringen, som sker trinvis fra 1. oktober 2024, hvor Bispebjerg Hospital starter med at tage patienter ind i det nye program.

Programmet igangsættes hver måned på et eller flere hospitaler løbende fra 1. oktober 2024 til 1. januar 2025, og alle vil kunne henvise patienter til programmet fra 1. januar 2025.

På nuværende tidspunkt pågår et arbejde med at sikre, at patienterne får et grundigt tilrettelagt og ensartet tilbud på alle hospitalerne. Det er en kompleks proces at omlægge de ortopædkirurgiske afdelingers arbejde, og tiden frem til opstart bruges på at fastlægge ens processer for hospitalerne og udarbejde den rette patientinformation samt rekruttere personale og opbygge træningsfaciliteter.