
Ny hospitalsplan
2018
2019
jan.
mar.
apr.
jun.
aug./sept.
okt./nov.
dec.
maj
sept.
Input til og principper for ny hospitalsplan
Udarbejdelse af hospitalsplan
Høring af hospitalsplan
Endelig version
Politisk behandling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Interessent-inddragelse
Dialogmøde om principper
Dialogmøde med kommuner
Høring (11 uger)
Implementering
Sundhedsfaglig inddragelse
Input til ny hospitalsplan
Administrativ behandling
Forslag til principper
Behandling af ændringsforslag og udarbejdelse af høringsudkast
Høringssvar
1 Proces godkendes FU d. 6. mar. 2018 RR d. 13. mar. 2018
2 Oplæg til dialogmøde godkendes Sund d. 19. mar. 2018 FU d. 10. apr. 2018 RR d. 17. apr. 2018
3 Opsamling på dialogmøde Sund d. 20. juni 2018
4 Principper godkendes Sund d. 28. aug. 2018 FU d. 18. sep. 2018 RR d. 25. sep. 2018
5 Temadrøftelse af akut behandling Sund d. 3. okt. 2018
6 Plan for akut behandling godkendes Sund d. 31. okt. 2018 FU d. 13. nov. 2018 RR d. 20. nov. 2018
7 Høringsudkast godkendes FU d. 11. dec. 2018 RR d. 18. dec. 2018
8 Høringssvar drøftes Sund i maj 2019
9 Ny hospitalsplan godkendes FU og RR i sept. 2019
Revideret d. 21. aug. 2018