Bilag 4: Detaljeret tidsplan for "Test en elcykel - udvidelsen med 6 kommuner og 6 institutioner"

	2014				2015												2016												2017									
Aktivitet	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	Sep	Okt
Delaktivitet 1 Projektledelse, admin, formidling.																																						
Etablering af arbejdsgrupper på tværs af kommuner																																						
Statusrapporter til Vejdirektoratet + slutrapport																																						
Regnskab																																						
Seminar om erfaringerne fra projektet (yderligere)																																						
Deltagelse i konferencer																																						
Delaktivitet 2 Kampagneudvikling, el-cykler, kommunikation i kampagnen																																						
Udvikling kampagnewebsite og app																																						
Udvilking af kampagne kommunikation, facebook, events mv.																																						
Yderligere udvikling af generel information om kampagne og app																																						
Indkøb af elcykler og etablering af serviceordning (tidlige kommuner / senere kommune og region)																																						
Delaktivitet 3 Lokal implementering																																						
Intern organisering og projektledelse																																						
Etablering af kontakt til virksomheder (målgruppe 1)																																						
Udvikling af lokal pr. overfor borgere (målgruppe 2)																																						
Udvilkling af lokal intern pr. for ansatte (målgruppe 3)																																						
Etablering af kampagneprojektgruppe for Regionhovedstadens enheder (målgruppe 3)																																						
Kampagneheats for det oprindelige Test en elcykel og evaluering																																						
Testperioder for 3 kommuner som kan begynde med det samme (3 mdr. udlån)																																						
Testperioder for 3 kommuner og regionen																																						
Løbende lokal pr. og historier, samt resultat formdiling lokalt																																						
Delaktivitet 4																																						
Planlægning af udvidede undersøgelser og analyser																																						
Formidling og udbredelse af viden																																						
Evalueringsplan - detaljeret	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	
Testperioderne																																						
sp.skema 1 FØR test - tilmeldingsformuler																																						
sp.skema 2 EFTER test - lige efter test periode																																						
Sp.skema 3 EFTER 3 mdr.																																						
Sp.skema 4 EFTER 1 år																																						
Plus Sp.Skema 4 EFTER 1 år for det eksisterende Test en elcykel																																						
Dataudtræk til lokale projektledere																																						
Indsamling af sundhedsevaluering																																						
Fokusgruppeinterviews																																						
Planlægning af udvidede undersøgelser																																						
Udvikling af undersøgelse																																						
Analysearbejde																																						