Region Hovedstaden

Procesplan for Råstofplan 2020

21. august 2018

- Regionsrådets beslutning om:
  - Råstofplanen skal revideres
  - Godkendelse af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg

22. august - 17. oktober 2018

- Offentlig høring af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg

23. april 2019

- Miljø- og klimaudvalget
  - Orienteringssag: udsendelse af miljøgennemgange af forslag til nye eller udvidede graveområder

24. april - 6. juni 2019

- 6 ugers partshøring af miljøgennemgange af forslag til nye graveområder, samt af forslag til interesseområder (lovkrav er 4 uger)
- 8. maj - 29. maj borgermøder med orientering om processen om råstofplanen og præsentation af forslag til nye graveområder, forslag til nye interesseområder og forslag til eksisterende områder, der kan tages ud af råstofplanen

27. august 2019

- MKU beslutning om indstilling til RR om hvilke områder, der videreføres i udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020

24. September 2019

- RR beslutning om hvilke områder, der videreføres i udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020

2. kvartal 2020

- Miljø og klimaudvalget samt regionsrådet
  - Beslutning om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2020 og af miljøvurderingen af planen
  - Beslutning om hvilke grave- og interesseområder, der skal være del af forslag til Råstofplan 2020 og hvilke eksisterende områder, der foreslåes taget ud af råstofplanen

2. kvartal 2020

- 8 ugers offentlig høring af forslag til Råstofplan 2020 og af forslag til miljøvurdering af planen
- Borgermøder de steder, hvor der stilles forslag om nye grave- eller interesseområder

3. kvartal 2020

- Miljø- og klimaudvalget samt regionsrådet
  - Endelig vedtagelse af Råstofplan 2020 med miljøvurdering

3. kvartal 2020

- Klageperiode på 4 uger efter planens vedtagelse