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BILAG 2 – STATUS PÅ MIDLER TIL VENTELI-
STEAFVIKLING 
  

Status på udmøntning af midler til ventelisteafvikling fra 2. 
økonomirapport 2025 

På møde den 17. juni 2025 godkendte regionsrådet en bevilling på 20 mio. kr. til at reducere ventelister. Sundhedsudvalget fordelte 
midlerne til specifikke meraktivitetsprojekter på deres møde den 24. juni 2025, baseret på indmeldinger fra hospitalerne og special-
lægepraksis. Med dette notat følges op på hospitalernes igangsatte aktivitet som følge af udmøntningen. 
 

Status på afvikling af ekstra aktivitet pr. 17. november 2025 

Hospitalerne har planlagt afvikling af meraktivitet for alle midlerne, og flere af meraktivitetsprojekterne er gennemført. Hovedparten 
af aktiviteten afvikles inden udgangen af 2025. Ved statussen indhentet d. 17. november 2025 har hospitalerne afviklet aktivitet for 
ca. 1500 patienter, derudover er speciallægepraksis i gang med at afvikle ekstra aktivitet indenfor audiologi. Inden for nogle områ-
der vil der samlet blive afviklet mere aktivitet for midlerne end aftalt med udmøntningen. Amager og Hvidovre Hospital er blevet for-
sinket med afviklingen af meraktivitet indenfor det kardiologiske speciale, hvor de har modtaget flest midler.  

De områder, hvor afviklingen er blevet forsinket på grund af eksempelvis personaleressourcer, er aktiviteten planlagt afviklet i star-
ten af 2026. De aktiviteter, som afvikles forsinket er: 



 

 Side 2 

 Kardiologisk aktivitet på Amager- og Hvidovre Hospital 
For de kardiologiske aktiviteter forventes halvdelen at blive afviklet inden for den oprindelige tidsplan i 2025. Det har vist sig 
vanskeligt at tilvejebringe lægebemanding til den ekstra aktivitet. Den ekstra aktivitet har trods udfordringer haft effekt på 
ventelister, særligt patienter med hjerterytmeforstyrrelser, hvor ventetiden nu er nede på cirka to måneder mod cirka fem 
måneder ved indsatsens start. Den resterende aktivitet forventes at blive afsluttet efter fire måneder i 2026, dvs. ultimo april 
2026.  
 

 Afvikling af patienter som venter på hjerteovervågning ved implementering af nyt tidssvarende udstyr på Kardiolo-
gisk aktivitet på Bornholms Hospital 
Det nye udstyr er bestilt og er på vej. Der er afviklet lige under 50 % af ventelisten, men der forventes en lille stigning igen, 
mens medarbejderne oplæres i det nye system. Samlet venteliste forventes afviklet som planlagt i løbet af foråret 2026. 

 

Tabel 1: Status pr. 17. november på afvikling af meraktivitet for midler udmøntet med ØR 2 

Hospi-
tal 

Speciale Aktivitet 

Antal 
patienter 
der be-

handles/ 
udredes 

med bevil-
ling 

Bevilling 
(mio. kr.) 

Aktivitets-
krav 

(DRG) 
(mio. kr.)1 

Oprindelig ind-
meldt forventet 
tidshorisont for 

projektet 

Status 4. ØR 
2025 

Antal ptt 
udredt eller 
behandlet 

Status 4. ØR 2025 
Forventninger og tidsplan 

AHH Kardiologi 
Operation af ptt med 
hjerterytmeforstyrrelser 

200 0,10 0,154 
Opstart sommer 
2025 afvikling i 
2025 

56 
Ny plan for afvikling: ultimo april 
2026 

 

1 Beregnet som bevilling / 0,65. 



 

 Side 3 

Hospi-
tal 

Speciale Aktivitet 

Antal 
patienter 
der be-

handles/ 
udredes 

med bevil-
ling 

Bevilling 
(mio. kr.) 

Aktivitets-
krav 

(DRG) 
(mio. kr.)1 

Oprindelig ind-
meldt forventet 
tidshorisont for 

projektet 

Status 4. ØR 
2025 

Antal ptt 
udredt eller 
behandlet 

Status 4. ØR 2025 
Forventninger og tidsplan 

AHH Kardiologi 
Operation ptt med 
hjertesvigt 

200 0,10 0,154 
Opstart sommer 
2025 afvikling i 
2025 

38 
Ny plan for afvikling: ultimo april 
2026 

AHH Kardiologi 
Operation af ptt med 
bl.a. hjertesvigt, klap-
sygdom mv. 

300 0,30 0,462 
Opstart sommer 
2025 afvikling i 
2025 

28 
Ny plan for afvikling: ultimo april 
2026 

AHH Kirurgi Brokoperationer 120 1,70 2,615 
Afsluttet med ud-
gangen af 2025 

120 patienter 
har fået en tid 
til behandling 

på privathospi-
tal i 2025 

Afviklet 

AHH 
Ortopædki-
rurgi 

Knæ- og hofteoperatio-
ner 

33 1,00 1,538 
Afsluttet med ud-
gangen af 2025 

33 Afviklet 

BFH 
Ortopædki-
rurgi 

Operationer inden for 
idrætskirurgi 

8 0,40 0,615 Efteråret 2025 8 Afviklet 

BFH 
Ortopædki-
rurgi 

Alloplastikker 12 0,50 0,769 Efteråret 2025 12 Afviklet 

BFH Kirurgi 
Operationer for lyske-
brok 

32 1,20 1,846 Efteråret 2026 33 
Der er afviklet en ekstra lyskebrok 
operation 
 

BFH Kirurgi 
Operationer for pilodi-
nalcyster 

24 1,00 1,538 Efteråret 2025 
16 
 

Der er afviklet færre operationer, da 
patienter aflyste så sent, at perso-
naleressourcerne er anvendt 
 
Der er i stedet afviklet en ekstra 
lyskebrok operation 



 

 Side 4 

Hospi-
tal 

Speciale Aktivitet 

Antal 
patienter 
der be-

handles/ 
udredes 

med bevil-
ling 

Bevilling 
(mio. kr.) 

Aktivitets-
krav 

(DRG) 
(mio. kr.)1 

Oprindelig ind-
meldt forventet 
tidshorisont for 

projektet 

Status 4. ØR 
2025 

Antal ptt 
udredt eller 
behandlet 

Status 4. ØR 2025 
Forventninger og tidsplan 

BFH Kardiologi 

Ambulante tider til 
patienter med forhøjet 
kolesterol i blodet, 
herunder familiær hy-
perkolesterolæmi 

190 0,10 0,154 
Opstart sommer 
2025 afvikling i 
2025 

100 De resterende 90 afvikles i 2025 

BFH Geriatri 
Ekstra konsultationer i 
hukommelsesklinikken 
(demensudredning) 

55 0,40 0,615 
Opstart efterår 2025 
afvikling i 2025 

55 Afviklet 

BOH Urologi 
Ekstra forundersøgel-
ser og ambulatoriebe-
søg inden for urologien 

14 0,10 0,154 Efterår 2025 46 Afviklet  

BOH Kardiologi 

Afvikling af patienter 
som venter på hjerte-
overvågning ved im-
plementering af nyt 
tidssvarende udstyr 

37 0,70 1,077 
Opstart efterår 2025 
afvikling forår 2026 

17 
Samlet venteliste forventes afviklet i 
foråret 2026. 

HGH 
Gynækologi 
(Urogynæko-
logi) 

Ekstra ambulatorietider 
inden for urogynækolo-
gien 

80 0,10 0,154 Efterår 2025 40 De resterende 40 afvikles i 2025. 

HGH 
Ortopædki-
rurgi 

Skulderalloplastikope-
rationer 

16 1,00 1,538 
Opstart efterår 2025 
afvikling i 2026 

0 Aktiviteten afvikles i 1. kvartal 2026 

HGH Gastrokirurgi 

Henvisning af ptt til 
privat aktør inden for 
hernie- og galdevejs-
kirurgi 

80 1,20 1,846 Efterår 2025 58 

Yderligere 40 vil blive afviklet i 
2025. 
Der vil i alt blive henvist og opereret 
98 patienter 
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Hospi-
tal 

Speciale Aktivitet 

Antal 
patienter 
der be-

handles/ 
udredes 

med bevil-
ling 

Bevilling 
(mio. kr.) 

Aktivitets-
krav 

(DRG) 
(mio. kr.)1 

Oprindelig ind-
meldt forventet 
tidshorisont for 

projektet 

Status 4. ØR 
2025 

Antal ptt 
udredt eller 
behandlet 

Status 4. ØR 2025 
Forventninger og tidsplan 

HGH Urologi 
Ekstra konsultationer til 
LUTS ptt og Botox ptt 

544 0,60 0,923 Efterår 2025 
303 ekstra 

konsultationer. 
 

Der afvikles yderligere  
278 patienter i 2025. Der vil i alt 
blive set 581 patienter. 

HGH Urologi 
Operationer inden for 
urologien 

35 0,50 0,769 Efterår 2025 
21 
 

De resterende14 afvikles i 2025 

NOH 
Øre-, Næse- 
og Hals 

Henvisning af ptt. med 
ukompliceret høretab til 
speciallægepraksis på 
udlægningsaftale 

595 3,00 4,615 
Opstart sommer 
2025 afvikling i 
2025 

482 De resterende 113 afvikles i 2025 

RH Kardiologi 
Hjerteoperationer (luk-
ning af hul i skillevæg 
og arterielukning) 

58 3,00 4,615 
Opstart efterår 2025 
afvikling forår 2026 

36 
Resterende aktivitet afvikles 
 

Speci-
allæ-
ge-
prak-
sis 

Øre-, Næse- 
og Hals 
(Audiologi) 

Til at hæve kvoten for 
antallet af høreappa-
ratbehandlinger på 
regionens praksisaftale. 

792 3,00  

Afviklet inden 
udgangen af 
2025 
 

 
Den ekstra kvote er fordelt til speci-
allæger, og patienterne forventes 
behandlet inden udgangen af 2025 

Total   3425 20,0   1502  

 


