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Indsatsplan for jordforurening 2026 
Marts 2026. Endelig udgave efter offentlig kommentering 

Baggrund 
Regionsrådet skal i henhold til jordforureningsloven udarbejde en oversigt over den forventede offentlige 
indsats (Indsatsplan for jordforurening). Denne indsatsplan revideres en gang om året. Indsatsplanen med
fører ingen rettigheder eller pligter for ejere. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelsen af den 
endelige indsatsplan.  

-

Indsatsplanen skal angive på hvilke arealer (grunde/lokaliteter), regionen forventer at foretage 
undersøgelser eller oprensning (med tilhørende aktiviteter). Indsatsplanen skal desuden angive en 
prioritering af indsatsen samt indeholde en økonomisk oversigt.  

Indsatsplanen skal også beskrive, hvordan regionen forventer at håndtere de samlede 
jordforureningsproblemer. Den skal være bilagt et program for, hvorledes problemerne foreslås løst inden 
for en nærmere fastlagt tidshorisont. Dette skal ses i sammenhæng med de økonomiske ressourcer, der 
afsættes til området. Det skal fremgå af prioriteringen, hvilke aktiviteter der forventes at finde sted de 
førstkommende år. Regionsrådets afgørelser om prioritering kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed, jfr. § 25 i jordforureningsloven. 

Hvis regionen skønner det påkrævet, kan indsatsplanens prioritering fraviges, og der kan således 
gennemføres projekter, der ikke er med på indsatsplanen. 

Den omstændighed, at en grund er medtaget på en indsatsplan, er ikke et tilsagn om, at de påtænkte 
aktiviteter bliver gennemført eller sker inden for den forventede tidshorisont. Dette skyldes, at regionen 
kan få kendskab til nye grunde, der skal prioriteres højere eller, at ny viden om stoffer og forurening 
fremkommer og således medvirker til en ændring af prioriteringen.  

Offentligheden har været inddraget forud for udarbejdelsen af den endelige indsatsplan. Inddragelsen er 
sket ved opslag på regionens hjemmeside og gennem annoncering i lokale ugeaviser dækkende Region 
Hovedstaden samt ved direkte opfordring til kommunerne i regionen og til HOFOR og Novafos om at 
komme med kommentarer til indsatsplanen. 

Der indkom kommentarer til oversigten fra seks kommuner, NOVAFOS, HOFOR, Hedehusene Østre 
Vandværk og en borger. En kommune har meldt tilbage, at de ikke havde kommentarer. De indkomne 
kommentarer har ikke medført ændringer i regionens overordnede prioritering i forhold til udkastet til 
indsatsplanen. 

Mindre ændringer i oversigterne i forhold til udkastet fra oktober 2025  
Der er foretaget mindre ændringer/rettelser i indsatsplanen i forhold til udkastet fra oktober 2025. 
Oversigterne er f.eks. tilrettet, hvor der er konstateret fejl i adresser eller lokalitetsnumre, hvis en 
igangværende indsats er blevet afsluttet hurtigere end forventet eller en indsats blev igangsat efter 
oktober 2025. Oversigterne er ligeledes tilrettet, hvis der er opnået ny viden om forureningsomfang, som 
har betydet ændring i prioriteringen af indsatsen (udgået af indsats eller prioriteret til hurtigere indsats). 

Miljøvurdering  
Det er vurderet, at indsatsplanen ikke er omfattet af miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. 
januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet 
indsatsplanen over nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2026 ikke fastlægger rammer for 
fremtidige anlæg eller arealanvendelser eller kan påvirke et udpeget internationalt 
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naturbeskyttelsesområde væsentligt. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at indsatsplanen 
ikke skal miljøvurderes. Dette er annonceret på regionens hjemmeside 18. december 2025. 

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i miljøvurderingslovens § 48 
inden fire uger fra annonceringen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af 
enhver for så vidt angår retlige spørgsmål. Dette skal ske via Klageportalen for Nævnenes Hus,  
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/
External. Klageportalen kan også tilgås fra www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på  
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem  
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er pålagt et gebyr på kr. 900 for 
privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Der henvises til Nævnenes Hus 
hjemmeside for nærmere vejledning om betaling af klagegebyr.   

Natura 2000 og vandplanlægning - Indsatsprogram 
Det er vurderet, at udkastet til indsatsplan for jordforurening 2026 er i overensstemmelse med regler om 
indsatsprogram vedr. Natura 2000-planen og vandplanlægningen, jf. jordforureningslovens § 18, stk. 1 
(lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017) og miljømålslovens kapitel 14 (lovbekendtgørelse nr. 692 af 
26. maj 2023) samt vandplanlægningslovens kap 6 (lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017). 

Bemærkninger til indsatsplanen 
Antallet af forureningskortlagte (vidensniveau 2) grunde i Region Hovedstaden (ca. 5.600) er så stort, at det 
ikke er muligt at prioritere dem alle indbyrdes. 

Indsatsplan for jordforurening 2026 indeholder derfor alene de lokaliteter, hvor der inden for de nærmeste 
år forventes gennemført  

• videregående undersøgelser (oversigt A1), se også kortbilag 1, 
• oprensninger (oversigt B), forudsat de forudgående videregående undersøgelser viser behov 

herfor, se også kortbilag 2, 
• grunde med igangværende drift af tekniske oprensningsanlæg (oversigt C), se også kortbilag 3, 
• grunde med løbende overvågning af forureningen (oversigt D).  

Grunde medtaget på oversigten over overvågning (oversigt D) bliver ikke nødvendigvis overvåget hvert år. 
Der kan også være grunde på oversigten, hvor en nærmere gennemgang af sagen vil vise, at der ikke 
længere er behov for overvågning, men hvor den endelige vurdering heraf endnu udestår. 

Der er i 2026 afsat ca. 186 mio. kr. til indsatsen på jordforureningsområdet i Region Hovedstaden. Heraf 
afsættes ca. 123 mio. kr. til videregående undersøgelser og oprensninger (inkl. monitering og drift af 
tekniske driftsanlæg) i 2026. 

Herudover har Staten afsat en særskilt, øremærket budgetramme på 100 mio. kr. til national handleplan for 
PFAS for perioden 2025-2027 samt 54 mio. kr. til overfladevandsindsats i regionerne for perioden 2025-
2028. Heraf får Region Hovedstaden 26,6 mio.kr. til PFAS-indsatsen og 17 mio. kr. til 
overfladevandsindsatsen.  

Til generationsforureningerne i Region Hovedstaden har Miljøstyrelsen i 2021-2023 givet tilsagn om i alt 45 
mio. kr. til nærmere undersøgelse af risikoen fra og forberedelse af afværgeforanstaltninger for de fire 
generationsforureninger i Region Hovedstaden. Bevillingen omfatter også gennemførelse af første fase 
afværgetiltag på Collstrop-grunden i Hillerød. Af Miljøstyrelsens tildelte midler resterede i oktober 2025 ca. 
12 mio. kr., som vil blive anvendt på de to generationsforureninger Naverland og Collstrop: 

• Naverland: Undersøgelser af den omfattende grundvandsforurening, som spreder sig fra Naverland 
grunden, og udformning af en afværgestrategi for grundvandsforureningen 
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• Collstrop: Gennemførelse af første fase afværge på Collstrop-grunden samt indledende feltforsøg 
til forberedelse af anden fase af afværgeforanstaltninger (anden fase af afværgeforanstaltningerne 
er endnu ikke finansierede af staten) 

Prioriteringsprincipper – videregående undersøgelser 
De grunde der er med på oversigt A1, er medtaget ud fra følgende kriterier i forhold til grundvand og 
indeluft:    

Grundvand  
De klorerede opløsningsmidler vurderes at udgøre den største forureningstrussel mod grundvandet i vores 
region. Regionsrådet vedtog i november 2019 en revideret plan for jordforureningsindsatsen ”Vejen til ren 
jord og rent vand II”. Med denne reviderede jordplan intensiveres indsatsen for at beskytte grundvandet i 
regionen. Jordplan II har som mål, at vi inden 2030 skal have beskyttet grundvandet mod klorerede 
opløsningsmidler og lignende stoffer i de områder af regionen, hvorfra 85 % af drikkevandsindvindingen 
sker (85-procentområder).  

Fund af pesticider i vandindvindingsboringer i regionen er med til at øge presset på regionens 
drikkevandsressourcer. I 2026 vil der være opmærksomhed på at opspore pesticidpunktkilder, når 
vandforsyningerne henvender sig til regionen.  

Pesticidindsatsen målrettes de vandforsyninger, hvor pesticider overskrider kravværdien på 0,1 µg/l i en 
eller flere drikkevandsboringer. Der er fokus på de lokaliteter med brancher fx maskinstationer og 
produktion af pesticider, hvor forureningen med pesticider med størst sandsynlighed findes, og som ligger i 
de geografiske områder indenfor 85-procentområderne, hvor grundvandet dannes inden for 50 år, (dvs. 
der går op til 50 år fra regnvandet har ramt grundvandet til vandet pumpes op på vandværket), GDO (50). 

Regionen har siden 2015 også haft PFAS i søgelyset. Indsatsen overfor PFAS blev intensiveret efter 
grænseværdierne for PFAS-stoffer i jord og grundvand blev skærpet i sommeren 2021. Regionen prioriterer 
på den baggrund fortsat en række målrettede indsatser overfor PFAS i jord og grundvand, bl.a. på 
brandøvelsespladser, børneinstitutioner og ved opsporing af mulige forureningskilder ved henvendelse fra 
vandforsyninger med fund af PFAS i indvindingsboringerne. PFAS-indsatsen koordineres og integreres med 
den øvrige jordforureningsindsats jf. Jordplan II. 

Regionens udkast til indsatsplan for jordforurening 2026 er udarbejdet i overensstemmelse med den 
reviderede jordplan fra 2019.  

Indsatsplanen for jordforurening 2026 understøtter regionens overordnede mål som grøn og innovativ 
metropol med god livskvalitet. Rent vand og uforurenet jord er en af forudsætningerne for et sundt og 
uforurenet miljø og dermed centralt for det gode liv for borgerne i Region Hovedstaden. 

Grundvandsområder og klorerede opløsningsmidler 
Administrationen har grupperet Jordplanens højt prioriterede områder (de områder hvorfra 85 % af 
drikkevandsindvindingen sker i regionen) i 54 grundvandsområder. Administrationen har fastlagt en 
rækkefølge for grundvandsområderne for igangsætning af de resterende videregående undersøgelser med 
henblik på at få afsluttet undersøgelsesindsatssen overfor de særligt kritiske forurenende stoffer.  

De mest kritiske stoffer er klorerede opløsningsmidler, som er kemikalier der er anvendt/anvendes bl.a. til 
affedtning og tøjrensning. De klorerede opløsningsmidler udgør den væsentligste trussel mod drikkevands
ressourcen, fordi de er letopløselige og transporteres langt i jord og grundvand. Stofferne er også proble
matiske i forhold til indeluft, idet de let kan dampe op fra jord og grundvand og trænge ind i bygninger.  

-
-
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Grundvandsområderne fremgår af kortbilag 4. Regionens valgte rækkefølge af grundvandsområderne til 
igangsætning af de resterende undersøgelser for de særligt kritiske stoffer (klorerede opløsningsmidler), 
fremgår af oversigt A2.  

Grundvandsområderne er administrative enheder, som regionen har defineret for at få større robusthed af 
udstrækningen af de områder vi arbejder i og for at samle overlappende/sammenhængende 
indvindingsoplande i ét område. Dvs. et grundvandsområde indeholder et eller flere indvindingsoplande.  

I 2026 vil indsatsen med videregående forureningsundersøgelser stadig være koncentreret om at få 
færdiggjort igangværende undersøgelser og at igangsætte de resterende undersøgelser i de 
grundvandsområder, der endnu ikke er færdigundersøgte i forhold til klorerede opløsningsmidler (se 
oversigt A2).  

I de drikkevandsområder, hvor indsatsen sker, er opsporingen af alle kritiske jordforureninger gennemført, 
og der er overblik over de mest kritiske forureninger. Herved sikres det bedst muligt, at den efterfølgende, 
nødvendige undersøgelses- og oprensningsindsats sker, hvor den har størst mulig effekt.  

Pesticider 
Pesticider kan forekomme i grundvand som følge af erhvervsmæssig eller privat anvendelse af pesticider i 
skov- og jordbrug, parker, haver, sportsanlæg og på befæstede arealer. Pesticidbegrebet dækker også 
bejdsemidler i såsæd og stoffer med biocidanvendelse fx desinfektionsmidler, konserveringsmidler og 
biocider i maling- og træbeskyttelse.  

Fra 1950’erne og frem har håndteringen af pesticider givet anledning til spild på jorden og i grundvand. Der 
er i regionen generelt fundet pesticider overalt i grundvandssystemerne selv i dybereliggende 
grundvandsforekomster, hvilket blandt andet vurderes at være et resultat af den mangeårige intensive 
opdyrkning af arealerne. Forureningen stammer fra både punktkilder og fladekilder. 

I regionen er det især ét stof, DMS, der udfordrer vandforsyningerne, fordi det er så hyppigt 
forekommende i grundvandet. DMS stammer fra et pesticid, der har været anvendt til svampebekæmpelse 
på f.eks. bær, men DMS er i endnu større mængder anvendt i maling og træbeskyttelse, der er påført 
træværk. DMS ses derfor i grundvandet både under byområder og under nuværende/tidligere 
landområder.  

Regionen skal undersøge og afværge relevante pesticid punktkilder (fx vaskepladser). Regionen skal ikke 
tage sig af evt. forurening fra regelret anvendelse af pesticider fx på marker og malede bygninger 
(fladekilder). Ved regionens undersøgelser af punktkilder er regionen udfordret af, at der i mange tilfælde 
mangler konkret viden om, hvor stort markbidraget er til grundvandet. Det har vist sig at fladebelastningen 
fra markerne udgør en væsentlig del af det indhold vandforsyningerne ser i deres drikkevandsboringer. Det 
har også vist sig, at udvaskning af pesticider fra sprøjtede og dyrkede arealer i nogle tilfælde er mere massiv 
end udvaskning fra punktkilderne. Denne forurening har regionerne i udgangspunktet ikke hjemmel til at 
håndtere. 

Derfor er samarbejde mellem region, kommuner og vandforsyninger nødvendig for bedst muligt at sikre en 
helhedsorienteret grundvandsbeskyttelse mod pesticider.  

Regionens miljø- og klimaudvalg godkendte på møde den 30. august 2023, at administrationen arbejder 
videre med følgende principper for regionens pesticidindsats overfor grundvand: 
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- Pesticidindsatsen gennemføres i grundvandsdannende oplande, GDO (50), indenfor de allerede 
prioriterede grundvandsområder (85-procentområderne) og understøtter dermed regionens 
indsats overfor især klorerede opløsningsmidler.  

- Indsatsen målrettes de vandforsyninger, hvor pesticider allerede overskrider kravværdien på 0,1 
µg/l i en eller flere drikkevandsboringer. 

- Indsatsen rettes mod arealer og lokaliteter/brancher (maskinstationer, landbrugsejendomme med 
vaskeplads, virksomheder med fremstilling af pesticider og/eller maling, farve og lak), hvor 
forureningen med pesticider med størst sandsynlighed findes.  

- Er stoffet DMS det eneste som findes over kravværdien for pesticider i drikkevandsboringer, 
gennemføres DMS-opsporing kun i de tilfælde, hvor en regional indsats vurderes at give en 
mærkbar effekt.  

PFAS 
PFAS er en gruppe syntesiske stoffer, der har været i anvendt i Danmark siden 1960’erne. Stofferne har 
unikke egenskaber, fx er de både vand- og smudsafvisende, hvilket betyder at de har haft en bred 
anvendelse, fx i brandskum, maling/lak og imprægnering af tøj og møbler. Stofferne kan selv ved meget 
lave koncentrationer medføre sundheds- og miljømæssige effekter. 

PFOS er et af mange fluorstoffer, der går under den fælles betegnelse PFAS. Efter at PFOS i 2021 blev 
fundet i høje koncentrationer i kød fra køer, der havde græsset og drukket vand tæt på en brandskole i 
Korsør, er der kommet stort fokus på risikoen for PFOS-forurening fra særligt brandøvelsespladser. 
Regionerne har i samarbejde med kommunerne, Miljøstyrelsen, Forsvaret og borgere i 2021 indsamlet 
oplysninger om, hvor der er eller har været brandøvelsespladser, der kan have eller har anvendt 
brandskum indeholdende PFAS-stoffer. Brandøvelsespladser er særligt kritiske i forhold til PFAS-
belastningen i miljøet, fordi der kan være brugt store mængder af brandslukningsskum med PFAS-stoffer på 
disse pladser. I Region Hovedstaden har vi kendskab til 46 brandøvelsespladser, hvor der er eller kan være 
anvendt brandskum med indhold af PFAS-stoffer. 

Regionen har siden 2015 været opmærksom på PFAS-stofferne og har undersøgt grundvandet for PFAS-
stoffer som led i de almindelige undersøgelser, overvågninger og oprensninger af forurening med klorerede 
opløsningsmidler. Det er sket de steder, hvor regionen ud fra branchekendskab vurderer, at stofferne kan 
være anvendt; f.eks. på tidligere metalforarbejdende virksomheder og plastvirksomheder. Regionen har 
indtil videre undersøgt mere end 915 grunde (hovedsageligt indledende undersøgelser) for PFAS-stoffer i 
grundvandet.  

Regionen har siden 2023 desuden foretaget undersøgelser på 24 børneinstitutioner, hvor der er mistanke 
om forurening med PFAS. På én af børneinstitutionerne er der i et mindre område påvist jordforurening 
med PFAS. Dette fund udgør ikke en risiko, da forureningen ikke ligger i overfladen og området er hegnet 
ind. 

Regionens forureningsundersøgelser viser, at PFAS sjældent findes over grænseværdierne i jord. Indtil 
videre er grænseværdierne i jord primært kun overskredet på nogle af de tidligere brandøvelsespladser og 
ved plastvirksomheder med oftest metalforarbejdning. Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at 
stofferne fordamper fra jorden og op i huse. Derimod finder regionen mange steder PFAS-stoffer i 
overfladevand og grundvandet over grænseværdierne. Kommunerne fører tilsyn med, at drikkevandet fra 
vandværkerne ikke overskrider grænseværdierne for PFAS-stoffer i drikkevand.  

For en række grunde, der er undersøgt før 2015, hvor der potentielt kan have være anvendt PFAS-stoffer, 
og hvor der ikke er undersøgt for disse stoffer, er regionen i gang med at vurdere i hvilket omfang, der skal 
udføres yderligere undersøgelser på disse grunde. På grunde, hvor der er undersøgt for PFAS-stoffer, kan 
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det i visse tilfælde også være nødvendigt med supplerende undersøgelser og risikovurderinger samt evt. 
afværgetiltag på grund af de i 2021 skærpede grænseværdier for PFAS-stoffer. 

Der kommer hele tiden ny viden om brancher, der har anvendt PFAS-stoffer. Regionen skal derfor også 
løbende tage stilling til, om der er grunde med PFAS-brancher, der mangler at blive kortlagt som muligt 
forurenet og som regionen evt. skal undersøge.  

Ved regioneners undersøgelser, monitering, drift og afværge vil regionen i 2026 fortsat analysere for PFAS-
stoffer, hvis der er mistanke eller viden om, at der kan være anvendt PFAS-stoffer.  

I 2026 vil regionen arbejde videre med, hvordan der kan skabes overblik over PFAS-opgavens omfang og 
hvordan opgaven løses bedst. Dette sker blandt andet ved gennemførelse af fem af udviklingsprojekter, 
hvis formål er at udarbejde effektive undersøgelsesstrategier samt metoder til at risikovurdere PFAS-
forureninger overfor grundvand. Udviklingsprojekterne gennemføres i samarbejde med en bred vifte af 
rådgivere, forskere, Region Sjælland og andre aktører. Desuden udføres også udviklingsprojekter 
vedrørende afværge af PFAS, fx oprensning af PFAS forurenet jord.  

Regionen deltager i 2026 fortsat i Tunhøj-samarbejdet med Region Sjælland, HOFOR og en række 
kommuner om at opspore kilder til PFAS-forurening i forhold til Tune Vandværk, Solhøj Kildeplads og andre 
lokale vandværker i Høje-Taastrup Kommune.  

Indeluft  
Højest prioritet til undersøgelse har de grunde, hvor der fra indledende undersøgelser eller lignende er 
viden om forurening med flygtige stoffer i poreluft i koncentrationer, som kan medføre et bidrag til 
indeluften i bolig, der er højere end 10 gange afdampningskriteriet for det pågældende stof. 

Som de foregående år vil det også i 2026 blive prioriteret at færdiggøre igangværende videregående 
indeluftundersøgelser. Herudover forventes igangsat af 1-2 nye videregående indeluftundersøgelser. 

Som udgangspunkt igangsættes undersøgelserne først på de grunde, hvor den aktuelle viden peger på at 
forureningen udgør størst risiko for indeluften i eksisterende bolig. Hvis alt andet er lige, vil grundene 
herefter blive prioriteret til undersøgelse i den rækkefølge, de er blevet kortlagt på vidensniveau 2. 

Når/hvis der ikke er kendskab til flere grunde, hvor der er viden om forurening der kan afdampe til 
indeluften i eksisterende boliger i koncentrationer højere end 10 gange afdampningskriteriet, vil 
undersøgelsesindsatsen og eventuel afværgeindsats blive udvidet til grunde, hvor der er viden om 
forurening der kan afdampe til indeluften i eksisterende boliger i koncentrationer mellem 
afdampningskriteriet og 10 gange afdampningskriteriet. Indenfor denne gruppe vil grundene blive 
prioriteret til undersøgelse og eventuel afværgeindsats efter størst risiko. Hvor risikoen er sammenlignelig, 
prioriteres indsatsen i den rækkefølge grundene er blevet kortlagt på vidensniveau 2.  

Vandmiljø og natur 
I henhold til Jordforureningsloven har Region Hovedstaden i perioden 2014-2018 gennemført 
risikoscreeninger af samtlige forureningskortlagte grunde for at få overblik over, hvor mange af de kortlagte 
grunde, der kan true overfladevand (søer, åer og havet) og natur. Ved efterfølgende kortlægninger er det 
løbende vurderet, om forureningen kan udgøre en risiko for overfladevand og natur og dermed er omfattet 
af offentlig indsats.  

I 2020 fik regionerne midler fra Miljøministeriet til i 2021-2022 at gennemføre undersøgelser af den reelle 
risiko fra ca. 400 (ca. 100 i Region Hovedstaden) forureninger, der kunne udgøre en risiko for vandmiljøet i 
søer og vandløb og langs kyster (overfladevand) i Danmark. 
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De i 2025-2028 afsatte midler fra Miljøministeriet skal i 2026 og kommende år anvendes til undersøgelser, 
projektering og gennemførelse af afværgeforanstaltninger på fem lokaliteter i regionen. De tildelte midler 
fra Miljøministeriet er dog ikke tilstrækkelige til at gennemføre hele overfladevandsopgaven herunder 
afværge på alle fem pt. udpegede lokaliteter i regionen.  

Regionsrådet besluttede i 2024, at man i forhold til forurening fra Stålvalseværket i Frederiksværk, ikke 
kunne afvente forhandlingerne med staten om finansiering af overfladevandsindsatsen. Der blev derfor i 
2024 igangsat en videregående undersøgelse i forhold til Roskilde Fjord. Denne undersøgelse blev afsluttet i 
2025. Resultaterne af undersøgelsen viser, at forurening med PFAS og fenoler fra stålvalseværksgrunden 
kan udgøre en begrænset risiko for fjorden.  

Generationsforureningerne i Region Hovedstaden 
I Finansloven fra 2021 blev der afsat 630 mio. kr. til gennemførelse af 1. fase af indsatsen overfor de 10 
generationsforureninger i Danmark. Region Hovedstaden har modtaget 45 mio. kr. fra denne 
finanslovsbevilling til forberedelse af afværgeforanstaltninger for de 4 generationsforureninger i Region 
Hovedstaden (Lundtoftevej i Lyngby, Naverland i Albertslund, Vestergade i Skuldelev og Collstrop-grunden i 
Hillerød) og til etablering af første fase af afværgeforanstaltningerne på Collstrop-grunden ved Hillerød.   

I perioden 2021-2024 har regionen gennemført forundersøgelser på Lundtoftevej, Naverland og Collstrop-
grunden samt fra 2023 på Vestergade i Skuldelev. Formålet med disse undersøgelser har været at 
tilvejebringe grundlaget for valg af afværgeløsninger med tilhørende skitseprojektering og forberedelse af 
egentlige afværgetiltag. Forundersøgelserne på Naverland fortsætter ind i 2026. Selve 
afværgeforanstaltningerne (bortset fra første fase af oprensningen på Collstrop-grunden i Hillerød), vil blive 
gennemført i 2. fase af indsatsen over generationsforureningerne, når finansiering til denne fase foreligger. 

I 2024 og 2025 har regionen arbejdet med planlægningen af første fase af afværgeforanstaltningerne på og 
omkring Collstrop-grunden. Disse foranstaltninger skal hindre, at der sker en overfladenær spredning af 
arsen fra grunden til et nærliggende naturområde (Natura2000). Første fase af afværgeforanstaltningerne 
forventes etableret i 2026. Derudover arbejder regionen med at forberede anden fase af 
afværgeforanstaltninger overfor forureningen fra Collstrop-grunden. Anden fase vil bestå i at sikre, at der 
ikke sker en nedadgående spredning af forurening til et underliggende grundvandsmagasin, hvorigennem 
forureningen på lang sigt kan spredes til det nærliggende Natura2000 område. Etableringen af denne del af 
afværgeløsningen vil først blive gennemført, mår der foreligger finansiering fra Staten til fase 2. 

Status for Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet 
Regionerne har i 2020 offentliggjort en prognose for hvor langt regionerne er kommet med den offentlige 
indsats i henhold til Jordforureningsloven. I prognosen gives der både et bud på den samlede opgave og på 
hvor langt regionerne er med indsatsen. For Region Hovedstaden viser prognosen, at i størrelsesordenen 
28.300 grunde skal gennemgås og håndteres. 15.000 af dem er allerede vurderet og afsluttet i forhold til 
den offentlige indsats.  

Denne prognose er udarbejdet før kriterierne for PFAS i jord og grundvand blev sænket markant i 2021. I 
prognosen indgår derfor ikke kortlægnings-, undersøgelses- og afværgeindsats overfor PFAS. Da den 
foreløbige afdækning af omfanget af lokaliteter, hvor der er mulig forurening med PFAS, viser, at der er tale 
om et betragteligt antal lokaliteter, må det forventes at den samlede indsats på jordforureningsområdet vil 
blive væsentlig dyrere og ligeledes tage længere tid end hvad prognosen viser.  

Region Hovedstaden er nået langt med indsamling og vurdering af historiske oplysninger og indledende 
undersøgelser (undtaget oplysninger/indledende undersøgelser vedr. PFAS som følge af de nye skærpede 
krav til PFAS i jord og vand), mens der fortsat mangler en stor del af oprensningerne. Regionen har i 2025 
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fortsat den systematiske indsamling og vurdering af oplysninger om muligt forurenende grunde i 
Københavns Kommune, som den sidste kommune. Denne opgave fortsætter de kommende år. 
Samlet set er Region Hovedstaden langt med den offentlige indsats opgjort i forhold til antallet af grunde, 
der skal gennemgås og håndteres i forhold til de forurenende stoffer, som regionen gennem tiden har haft 
størst fokus på i forhold til grundvandet og borgernes sundhed. Dvs. hovedsageligt indsatsen overfor de 
klorerede opløsningsmidler, men ikke overfor PFAS, som før de skærpede krav til PFAS i jord og vand kom i 
2021, ikke blev vurderet til at udgøre en væsentlig risiko. 

Fremover vil fokus fortsat være på forureninger med klorerede opløsningsmidler, men fokus er udvidet til 
også at være rettet mod PFAS, pesticider og forurening, der udgør en risiko for vandmiljøet. 
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Prognosen for hvornår vi er færdige er fra ”Prognose for regionernes indsats på jordforureningsområdet. Udgivet af Regionernes 
Videncenterfor Miljø og Ressourcer. Teknik og Administration Nr. 2 2020”. Dvs. fra før der i 2021 kom stort fokus på PFAS, som 
følge af nye skærpede grænseværdier.  

Tidshorisont for håndtering af de p.t. kendte jordforureningsproblemer i relation til den nuværende 
økonomiske ramme der er udmeldt fra staten  

Omfanget af forurenede grunde er i dag så stort, at det ikke længere er realistisk at tale om en endelig 
oprensningsopgave, hvor regionerne tager fat fra den ene ende og renser alt op til oprindelig tilstand.  

I den landsdækkende prognose fra 2020 gør regionerne derfor op med den traditionelle opfattelse af 
opgaven, og konkluderer, at der ikke kan sættes en slutdato på opgaven. I stedet er det muligt at opnå et 
overblik over de forurenede grunde, så regionerne løbende kan fortsætte med at prioritere de 
jordforureninger, der udgør en konkret risiko, og på den måde fortsat sikrer mest drikkevand, sundhed og 
miljø for pengene. Dette gælder også for Region Hovedstaden. 

Selv om jordforureningsopgaven ikke kan anses som en endelig opgave, har regionerne i prognosen fra 
2020, dvs. fra før PFAS-kriterierne blev sænket markant, givet et kvalificeret bud på, hvor mange 
forurenede grunde, der fremover forventes kortlagt, undersøgt og renset op, hvad det vil koste og hvor 
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lang tid, det vil tage at gennemføre opgaven. Samlet antal og økonomi for hele landet fremgår af tabellen 
med en usikkerhed på +/- 5 mia.kr. 
 
 
Opgave Antal Udgifter
Historiske redegørelser 19.000-20.000 0,4 mia. kr.  
Indledende undersøgelser 19.450 1,9 mia. kr. 
Videregående undersøgelser 13.150 8,2 mia. kr. 
Oprensninger 3.115 9,2 mia. kr.
Drift af tekniske oprensningsanlæg 858 3,4 mia. kr. 
Overvågning 555 0,4 mia. kr.
Generationsforureninger 10 2,7 mia. kr.
Samlede udgifter 26,2 mia. kr.  

   

    

    
    

Udgifterne til de 10 generationsforureninger har regionerne opgjort særskilt, da disse udgifter ikke kan 
håndteres inden for regionernes nuværende budgetramme. Fire af de 10 generationsforureninger ligger i 
Region Hovedstaden. 

Regionerne anslog i 2020, at den fremtidige jordforureningsopgave (eksklusiv PFAS) vil koste 26 mia. kr. 
Hovedparten af beløbet (71 %) skal bruges på beskyttelse af drikkevandet, 15 % på borgernes sundhed 
(forurenede boliggrunde) og de sidste 14 % på vandmiljøet. Dertil kommer udgifterne til de løbende 
myndighedsopgaver.  

Tidshorisont (fra før der kom nye skrappe PFAS-kriterier i 2021) 
Regionerne har et årligt budget på ca. 538 mio. kr. inklusive driftsmidler og årsværk omregnet til kroner.  

Med denne budgetramme vil kortlægnings- og oprensningsopgaven stort set være løst i 2084 set som 
gennemsnit for alle regioner. Beregningerne i prognosen er udført med den forudsætning, at den 
nuværende nationale budgetramme fastholdes, så midlerne fra en region overføres til de øvrige regioner, 
når kortlægnings- og oprensningsopgaven afsluttes i den pågældende region. 

Region Hovedstaden tegner sig for mere end 60 % af den fremtidige opgave, da vi har størstedelen af de 
forureninger, der er omfattet af offentlig indsats og de højeste enhedspriser, fordi forureningerne generelt 
er større og mere komplicerede i hovedstadsregionen end i resten af landet. Region Hovedstaden 
dominerer dermed billedet af, hvornår opgaverne kan afsluttes, da opgaven med oprensning først kan 
forventes afsluttet i 2120 her hos os. 

Med regionens reviderede jordplan er det dog regionens forventede delmål, ved at koncentrere indsatsen i 
de områder hvor 85 % af drikkevandsindvindingen sker, at undersøgelses- og oprensningsindsatsen i 
forhold til de særlig grundvandskritiske stoffer i disse områder er afsluttet inden 2030. Hertil kommer 
omkostningerne til længerevarende drift af oprensningsanlæg, samt overfladevandsindsats og indsats i 
forhold til grundvandsforurening med pesticider og PFAS.    

Økonomi – Region Hovedstaden (før de nye skærpede kriterier for PFAS i 2021) 
I Region Hovedstaden var der pr. 3. marts 2026 kortlagt 5.593 grunde på vidensniveau 2.  
Kortlægningen er endnu ikke afsluttet i regionen, så der kommer flere til, selv om der til stadighed også 
udgår grunde af kortlægningen. Det forventes, at der med tiden vil blive kortlagt i alt ca. 7.500 grunde på 
vidensniveau 2 i Region Hovedstaden. 

Erfaringsmæssigt er regionens gennemsnitlige udgift til en videregående undersøgelse i forhold til 
grundvand på ca. 1 mio. kr., mens den gennemsnitlige udgift til en oprensning i forhold til grundvandet 
erfaringsmæssigt er ca. 8 mio. kr. Undersøgelse og afværge i forhold til indeluft koster i gennemsnit noget 
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mindre (henholdsvis 0,4 mio. kr. og 4 mio. kr.) Der er dog store variationer i forhold til disse 
gennemsnitspriser. F.eks. varierer omkostningen til en videregående undersøgelse fra ca. 0,1 mio. kr. til 
langt over 2 mio. kr. for de helt store undersøgelser, mens omkostningen til en oprensning varierer fra ca. 
0,2 mio. kr. til langt over 50 mio. kr. De helt dyre forureninger, hvor den vurderede omkostning til 
undersøgelser og afværge overstiger 50 mio. kr., omtales i dag som generationsforureninger. 

Forudsættes det, at der skal ske undersøgelse af halvdelen af de V2-kortlagte grunde - med efterfølgende 
behov for oprensning på en femtedel af de undersøgte grunde - bliver den samlede omkostning hertil ca. 
10.000 mio. kr. Hertil kommer udgiften til de undersøgelser og afværgeforanstaltninger der skal 
gennemføres i forhold til overfladevand og natur, samt undersøgelse og afværge af pesticidforureninger 
som falder ind under jordforureningsloven, foruden omkostningerne til længerevarende drift af 
oprensningsanlæg. Samlet set passer det fint med at Region Hovedstadens andel af den samlede økonomi 
på 21,2 mia.kr. til videregående undersøgelser, oprensninger, drift af tekniske oprensningsanlæg og 
overvågning udgør ca. 60 % eller 12,7 mia. kr. (fraregnet generationsforureningerne ligesom indsats i 
forhold til pesticider og PFAS ikke indgår, da der endnu ikke er overblik over omfanget af denne indsats). 
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Oversigt A1 

Grunde (lokaliteter) hvor videregående undersøgelser er i gang i 2026 eller forventes igangsat inden for 
de nærmeste par år. Rækkefølgen i oversigten er ikke prioriteret. Nye lokaliteter kan komme på listerne i 
årets løb og lokaliteter på listerne kan udgå. 

NB: Ny viden om forurening eller andre uforudseelige forhold, vil kunne påvirke antallet af og hvilke nye 
undersøgelser, der kan igangsættes.  

 

 

 
Undersøgelser der fortsætter fra 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 
101-01356 Skjulhøj Allé 22A, Vanløse (adm. afslutning 

udestår) 
- Indeluft København

101-02508 Frederikssundsvej 159-161 - Indeluft København 
147-00002 Howitzvej 54-58 / Solbjergvej 24-30 

(rev. Drift) - 
Indeluft Frederiksberg

147-00015 Howitzvej 43-45, Smallegade 34,  
(rev. Drift) - 

Indeluft Frederiksberg 

147-00024 Howitzvej 46 (rev. Drift) - Indeluft Frederiksberg
147-00298 Finsensvej 37 - Indeluft Frederiksberg 
147-00311 Howitzvej 33, skeloverskridende 

forurening (rev. Drift) -
Indeluft Frederiksberg

147-00493 Holger Danskes Vej 65-67 - Indeluft Frederiksberg 
151-00044 Baltorpvej 18 Kilde III Grundvand Ballerup 
151-00081 Måløv Stationsplads 1 Måløv Grundvand Ballerup 
157-00101 Brogårdsvej 66 Ermelunden Grundvand Gentofte
157-00143 Nybrovej 67 Ermelunden Grundvand Gentofte 
157-00185 Grusbakken 18 Ermelunden Grundvand Gentofte 
15 04227-0  Smakkegårdsvej 71 Ermelunden Grundvand Gentofte 
157-05104 Gru baks ken 15 Erme undenl  Grundvand Gentofte
159-00033 Bagsværd Møllevej 9 Ermelunden Grundvand, 

indeluft og 
børneinst. 

Gladsaxe 

159-00204 Bagsværdvej 134 og 136 / Bagsværd 
Møllevej 2 og 4 

Ermelunden Grundvand Gladsaxe

163-00004 Knapholm/Ellekær (rev. Drift) Kilde X Grundvand Herlev 
163-05041 Tippevangen 14 Søndersø Grundvand Herlev 
163-30144 Herlevvænge 1-7 dm. afslutning udestår)(a  - Indeluft 

 
Herlev 

165-00016 Naverland 26 (g erationsen forurening - undersøgelse 
i fane, så klar til afværge, når midler hertil tilføres fra staten) Kilde X 

Grundvand Albertslund 

169-00052 Åvænget 1A Ishøj Grundvand Høje-Taastrup 
169-00139 Skelvej 26 Brokilde Grundvand Høje-Taastrup
169-00154 Hedelykken 10 Ishøj Grundvand Høje-Taastrup 
169-00246 Beredskabsvej 8 Ishøj Grundvand Høje-Taastrup
169-00287 Høje Taastrup Vej 42 Ishøj Grundvand Høje-Taastrup 
169-05065 Cathrinebergvej 3A Nybølle Grundvand Høje-Taastrup
169-05099 Vadsbyvej 17 Brokilde Grundvand Høje-Taastrup 
169-05131 Hovedgaden 501 Ishøj Grundvand Høje-Taastrup
169-20016 Bækgårdsvej 6 Brokilde Grundvand Høje-Taastrup 
171-00027 Dyreholm 1 Måløv Grundvand Egedal 
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Undersøgelser der fortsætter fra 2025 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 
173-00010 Jægersborg Dyrehave Fyldplads Ermelunden Grundvand Lyngby-Taarbæk 
173-00039 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kongevejen 155, (adm. afslutning udestår) Dybendal Grundvand Lyngby-Taarbæk 
173-00040 Lundtoftevej 160/ Lundtoftegårdsvej 93A 

(generationsforurening sammen med Lundtoftevej 150 - 
omkostning afholdes via statslig bevilling til 
generationsforureningerne) 

Dybendal Grundvand Lyngby-Taarbæk 

173-00061 Jernbanevej 1 og 1A, tidligere renseri Ermelunden Grundvand 
og indeluft 

Lyngby-Taarbæk 

173-00100 Lyngvej 2 - Indeluft Lyngby-Taarbæk 
173-00105 Mortonsvej 11-25 Ermelunden Grundvand Lyngby-Taarbæk 
173-00133 Virumgårdsvej 7 Ermelunden Grundvand Lyngby-Taarbæk 
175-00078 Frøslevvej 22 - Indeluft Rødovre 
181-00030 Holte Stationsvej 8-10 Dybendal Grundvand 

og Indeluft 
Rudersdal 

183-00065 Baldersbækvej 46 Ishøj Grundvand Ishøj 
190-00105 Ny Vestergårdsvej 1 og Læssevej 7 Søndersø Grundvand Furesø 
190-05004 Lejrvej 37 Bogøgård Grundvand Furesø 
190-30120 Rullebanen 1 Bogøgård Grundvand Furesø 
201-00009 Nordkranvej 2 Uggeløse Grundvand Allerød 
201-00023 Smedevangen 5 Bogøgård Grundvand Allerød 
205-00155 Nobis Mølle 1 (adm. afslutning udestår) Birkerød Grundvand 

og Indeluft 
Rudersdal 

205-00185 Hammerbakken 10  Søndersø Grundvand Rudersdal 
205-00294 Topstykket 27  Søndersø Grundvand Rudersdal 
207-00069# Farum Industrikvarter, Paltholmvej, 

Rugmarken 1 – # 
Farum Grundvand Furesø 

207-00112 Farum Midtpunkt, Birkhøjterrasserne 
401A, renseri 

Farum Grundvand Furesø 

208-00149 Lille Kongevej 304 Endrup Grundvand Fredensborg 
208-00154 Kongevejen 21 Endrup Grundvand Fredensborg 
208-00171 Benediktevej 32 Endrup Grundvand Fredensborg 
208-00186 Hillerødvejen 39B, 3480 Fredensborg Endrup Grundvand Fredensborg 
208-00247 Højsagervej 12 Langstrup Grundvand Fredensborg 
208-00263 Humlebækvej 39 Langstrup Grundvand Fredensborg 
208-00425 Præstemosevej 2 Endrup Grundvand Fredensborg 
209-00234 Bonderupvej 2C Ådalens Grundvand Frederikssund 
213-00160 Gillelejevej 28B Esrum Grundvand Gribskov 
213-00164 Gillelejevej 30B Esrum Grundvand Gribskov 
215-00004 Bymosevej 14 Helsinge Grundvand Gribskov 
215-00037 Rundinsvej 28 Helsinge Grundvand Gribskov 
215-00067 Valbyvej 29 Helsinge Grundvand Gribskov 
217-00502 Nordre Strandvej 119A Hellebæk Grundvand Helsingør 
217-00533 Gefionvej 45A (adm. afslutning udestår) Hellebæk Grundvand Helsingør 
217-00562 Søvænget 15 Villingebæk Grundvand Helsingør 
217-00677 Vester Torv 11 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
219-00119 Collstrop Træimprægnering 

(generationsforurening – omkostning afholdes via statslig 
bevilling til generationsforureningerne) 

- Overfladevand Hillerød 
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Undersøgelser der fortsætter fra 2025 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 

     

   

219-00270 Falkevej 1 Æbelholt Grundvand Hillerød 
219-00296 Håndværkervænget 16 Frederiksgade Grundvand Hillerød 
219-00313 Slotsgade 10A Frederiksgade Grundvand Hillerød 
219-00486 Gribskovvej 15 m.fl. Æbelholt Grundvand Hillerød 
219-00487 Søndre Jernbanevej 18 Frederiksgade Grundand Hillerød 
219-00502 Frederiksværksgade 10 Frederiksgade Grundvand Hillerød 
219-00785 Slotsgade 2-8 Frederiksgade Grundvand Hillerød 
219-01001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Helsingørsgade 15 Frederiksgade Grundvand Hillerød 
221-00067 Nørregade 25C Lynæs Grundvand 

og indeluft 
Halsnæs 

221-00074 Stadionvej 4 Lynæs Grundvand Halsnæs 
223-00054 Usserød Kongevej 49D Nebbegård Grundvand Hørsholm 
223-00132 Kokkedalsvej 29 Nebbegård Grundvand Hørsholm 
227-00006 Kokkedal Industripark 6 Nivå Grundvand Fredensborg 
229-00299 Egevej 3 Hyllingeriis Grundvand Frederikssund 
229-00325 Kildeskåret 2 Hyllingeriis  Grundvand Frederikssund 
233-00023 Brobæksgade 2 m.fl. Hørup Grundvand Frederikssund 
233-00073 Stationsvej 9-11 Hørup Grundvand Frederikssund 
233-00141 Lundehusene 1-20 Hørup Grundvand Frederikssund 
233-00165 Stationsvej 13 Hørup Grundvand Frederikssund 
235-00128 Blødemosegård Fyldplads Bjellekær og 

Bogøgård 
Grundvand Egedal 

237-00036 Karmstensvej 5 Ølstykke Grundvand Egedal 
237-00058 Ørnebjergvej 1 Ølstykke Grundvand Egedal 
237-00089 Rugmarken 10 m.fl. Ølstykke Grundvand Egedal 

# Lokaliteten dækker over en videregående områdeundersøgelse i og omkring Farum Industrikvarter af mulig grundvandsforurening 
fra i alt 16 lokaliteter i området (190-20018, 190-20024, 207-00001, 207-00004, 207-00007, 207-00008, 207-00012, 207-00013, 
207-00018, 207-00019, 207-00032, 207-00036, 207-00040, 207-00069, 207-00082 og 207-00276) med det formål at få kortlagt den 
forurening med klorerede opløsningsmidler, der gennem tiden er sket i jorden under Farum Industrikvarter, og som udgør en risiko 
for grundvandet.
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Undersøgelser der forventes igangsat i 2026 eller 2027. Se nedenstående bruttoliste. Herudover forventes 
igangsat 1-3 nye revurderingsundersøgelser i forbindelse med igangværende driftsanlæg. 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 
147-30008 Vagtelvej 15 - Indeluft Frederiksberg
147-30494 Fuglevangsvej 6 - Indeluft Frederiksberg 
157-00004 Gentofte Losseplads  Ermelunden Grundvand Gentofte
157-02006 Jægersborg Alle 93, brandøvelsesplads 

er med på listen under forbehold for resultat af 
påbudsafklaring Ermelunden Grundvand Gentofte 

157-20083 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Snogegårdsvej 1-7 Ermelunden Grundvand Gentofte 
169-00326 Hovedgaden 584 Ishøj Grundvand Høje-Taastrup 
173-05036 Raadvad Knivfabrik 

(overfladevandsundersøgelse – omkostning afholdes via 
statslig bevilling til overfladeforureningerne) 

- Overfladevand Lyngby-Taarbæk 

173-07024 Høstvej 12, brandøvelsesplads Ermelunden Grundvand Lyngby-Taarbæk 
189-00054 Bygn. 215, Flyvestation Værløse  Søndersø Grundvand Furesø 
201-00171 A.F.´s Losseplads I Uggeløse I 

(overfladevandsundersøgelse – omkostning afholdes via 
statslig bevilling til overfladeforureningerne) 

- Overfladevand Allerød 

201-00275 Ellebækvej 10 Birkerød Grundvand Allerød 
201-00278 Ellebækvej 10 Birkerød Grundvand Allerød 
201-00305 Ellebækvej 10 Virkerød Grundvand Allerød 
217-00215 Oldenvej 33 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00221 Hovvej 10 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00229 Oldenvej 15 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00411 Skibstrup Losseplads 

(overfladevandsundersøgelse – omkostning afholdes via 
statslig bevilling til overfladeforureningerne) 

- Overfladevand Helsingør 

217-00421 Egeskovvej 11 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00422 Egeskovvej 8 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00448 Højvangen 19 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00460 Højvangen 21 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00461 Egeskovvej 7 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00563 Bybjergvej 7 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00679 Egeskovvej 9 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00885 Højvangen 10 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-01041 Jernbane Alle 11B Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
219-00009 Slotsgade 65A  Frederiksgade Grundvand Hillerød
219-00050 Hillerød Kommunes Losseplads, 

Holmene (overfladevandsundersøgelse – omkostning 
afholdes via statslig bevilling til overfladeforureningerne) 

- Overfladevand Hillerød 

219-00487 Christianshave 1-21, brandøvelsesplads Frederiksgade Grundvand Hillerød 
223-00054 Usserød Kongevej 49D - Indeluft Hørsholm 
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Oversigt A2 (undersøgelsesindsats overfor klorerede opløsningsmidler) 
 
Oversigt fremdrift for undersøgelsesindsatsen i de 54 grundvandsområder i Region Hovedstaden  
hvorfra 85 % af drikkevandsindvindingen i regionen sker (Jordplan II). 
 
Grundvands
område 

- Status pr. 1. september 2025 for fremdriften i 
undersøgelserne i de enkelte grundvandsområder i 
forhold til regionens Jordplan II – særligt kritiske 
stoffer (klorerede opløsningsmidler). 

Indvinding 
(%) 

Asserbo Færdig – 2014 0,52 
Attemose Færdig - 2024 8,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birkerød Godt i gang 2,07
Bjellekær Færdig – 2020  1,59
Bogøgård Godt i gang 1,83
Brokilde Godt i gang 1,34
Dalby Færdig – 2016 0,21
Dybendal Godt i gang 2,97
Egholm Færdig – 2017 1,66
Endrup Godt i gang (grundvandsområdet er udvidet kraftigt i 2020) 1,41
Ermelunden Godt i gang                              4,93
Esrum Godt i gang 0,17
Farum Godt i gang 4,43
Femhøj Færdig - 2024 0,64
Frederiksgade Godt i gang 2,52
Gilleleje Færdig – 2020 1,09
Hellebæk Godt i gang 3,17
Helsinge Godt i gang 1,11
Humlebæk Færdig – 2019 1,18
Hyllingeriis  Godt i gang 0,06
Hørup Godt i gang 3,31
Ishøj Godt i gang 8,10
Kagerup Færdig – 2014 0,03
Kappelhøj Færdig – 2014 0,99
Kilde III Godt i gang 2,98
Kyndbyværket Færdig – 2014 0,18
Langstrup Færdig – 2024  2,36
Lautrup Færdig – 2020  0,79
Liseleje Færdig – 2014 0,43
Lynæs Færdig – 2023 0,57
Marbæk Færdig – 2014 1,67
Måløv Godt i gang 1,05
Nebbegård Godt i gang 3,90
Nivå Godt i gang 2,33
Nybølle Færdig – 2015 4,92
Okseholmen Færdig – 2014 0,03
Sandholm Godt i gang 3,97
Selsø Færdig – 2014 0,01
Skibby Færdig – 2022 0,36
Skovsognet Færdig – 2014 0,12
Snekkersten Færdig – 2017 1,41
St. Magleby Påbegyndt 0,87
Stenholt Færdig – 2020 0,58
Søndersø Godt i gang 7,98
Trørød Færdig – 2021  1,24
Udsholt Færdig – 2021  0,76
Uggeløse Godt i gang 0,82
Vellerup Færdig – 2014 0,11
Villingebæk Færdig – 2023 0,71
Værebro Færdig – 2021  1,22
Æbelholt Godt i gang 2,61
Ølsted Færdig – 2016 0,23
Ølstykke Godt i gang 1,02
Ådalens Færdig - 2016 0,67
I alt    100,00 
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Oversigt B pr. 1. januar 2026 

Grunde (lokaliteter) hvor oprensning skønnes påkrævet inden for de nærmeste år. Rækkefølgen er ikke 
prioriteret. Ny viden om forurening eller andre uforudseelige forhold kan ændre etableringstidspunktet. 
Ligeledes kan de økonomiske rammer til opgaven betyde, at nogle projekter må udskydes. 

Det forventes, at der i 2026 vil være ressourcer til igangsætning af ca. 3-4 nye oprensningsprojekter. De 
nye projekter kommer fra bruttolisten for nye oprensninger i 2026. Præcis hvilke og antallet afhænger 
dels af omkostningen til den enkelte afværge og dels af hvornår det endelige afværgeprojekt er helt klar 
til igangsætning efter alle fornødne tilladelser herunder aftale med grundejer m.v. er indhentet.  

 

 

 
 

 

     
 

 

 

 

     

Oprensninger der fortsætter fra 2025 (Entreprisedelen af oprensningen) 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 
151-05093 Nygårdsvej 30 Kilde III Grundvand Ballerup 
201-00083 Kærhøjgårdsvej 46 Uggeløse Grundvand Allerød 
205-00038 Hovedgaden 47a Birkerød Grundvand 

og Indeluft 
Rudersdal 

205-00270 Blokken 25, faneindsats Søndersø Grundvand Rudersdal 
209-00380 Store Rørbækvej 3, pesticidafværge Marbæk Grundvand Frederikssund
219-00264 Nordre Jernbanevej 4 Frederiksgade Grundvand Hillerød 

Bruttoliste indenfor hvilke der forventes igangsat 3-4 nye oprensninger i 2026 forudsat risikovurderingen 
fra de videregående undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt og at der er økonomisk 
råderum til igangsætning i 2026. (Projektering af oprensning kan være i igangsat før 2026 på enkelte af 
lokaliteterne) 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 
101-11557 

 
 

 
 

 

 
 
 

Jyllingevej 32, (børneinstitution) - Kontakt  København
151-00023 Sct. Jacobsvej 5-7 Kilde III Grundvand Ballerup 
201-00160 Lyngevej 230, Stengårdens 

Losseplads, (supplerende faneindsats tættere på 
kilden) 

Uggeløse Grundvand Allerød

217-00562 Søvænget 15 - Indeluft Helsingør 
219-00104 Milnersvej 2 (fane) Frederiksgade Grundvand 

og indeluft 
Hillerød 

219-00119 Collstrop Træimprægnering 
(generationsforurening – omkostning afholdes via statslig 
bevilling til generationsforureningerne) 

- Overflade
vand 

- Hillerød 

233-00141 Lundehusene 1-20 Hørup Grundvand Frederikssund 
237-00058 Ørnebjergvej 1 Ølstykke Grundvand Egedal 
237-00089 Rugmarken 10 m.fl. 

Ølstykke 
Grundvand Egedal 
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Oprensning der forventes igangsat inden for de nærmeste år forudsat risikovurderingen fra de 
videregående undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt og at der ikke kommer kendskab 
til andre forureninger, der vurderes at skulle prioriteres højere og med forbehold for prioriteringen af 
afværgeindsatsen i den kommende Region Østdanmark. 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 
165-00016 Naverland 26 (generationsforurening – 

igangsætning afventer statslig bevilling) Kilde X 
Grundvand Albertslund 

173-00040 Lundtoftevej 160/ Lundtoftegårdsvej 
93A (generationsforurening sammen med Lundtoftevej 
150 - igangsætning afventer statslig bevilling) 

Dybendal Grundvand Lyngby-Taarbæk 

173-00061 Jernbanevej 1 og 1A Ermelunden Grundvand Lyngby-Taarbæk 
173-00110  Lundtoftegårdsvej 101/

Lundtofteparken 43 
Dybendal Grundvand Lyngby-Taarbæk 

217-00677 Vester Torv 11 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
219-00104 Milnersvej 2 (kilde) Frederiksgade Grundvand 

og indeluft 
Hillerød 

219-00270 Falkevej 1 Æbelholt Grundvand Hillerød 
219-00296 Håndværkervænget 16 Frederiksgade Grundvand Hillerød 
219-00502 Frederiksværksgade 10, 12-14, 

Stutmesterparken 1-26 
- Indeluft Hillerød 

190-30120 Rullebanen 1 Bogøgård Grundvand Furesø 
223-00054 Usserød Kongevej 49D Nebbegård Grundvand Hørsholm 
227-00003 Møllevej 9A (hotspot 1) Nivå Grundvand Fredensborg 
229-00325 Kildeskåret 2, Skibby Hyllingeriis Grundvand  Frederikssund 
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Oversigt C 
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

      

      

    

    

    

      

    

    

      

    

      

      

    

 

      

    

      

      

    

      

      

      

 

Oversigt over tekniske oprensningsanlæg med drift i 2025. 
Oppumpede vandmængder, 2025 

Lokaliteter med afværgedrift i 2025 
Etableret 

(år) 

Oppumpet 
vandmængde i 

2025 (m3) 

Heraf til 
overflade
vand m3 

-
Heraf til 

infiltreret 
m3 

Heraf til 
proces
vand m3 

- Heraf til 
kloak m3 

101-00002 Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10 
Overtaget fra 

HOFOR i 
2022 225 225 

101-00032 Hejrevej 43 * 8.353 8.353 

101-00066 Sundholmsvej 55-57/Telemarksgade 7-19 * 356 356 

101-00106 Gudenåvej 25-29 * 8.592   8.250   342 

101-00327 Valby Langgade 207 * 2.537 2.537 

101-00505 Svenskelejren 23 * Passiv ventilation 0 

101-01395 Absalonsgade 26 2002 Aktiv ventilation 0 

101-01395 Absalonsgade 26 2002 7.721 7.721 

101-01595 Tingvej 14B, Kbh S 2017 Passiv ventilation 0 

101-01595 Tingvej 14B, Kbh S 2017 Aktiv ventilation 0 

101-02206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åboulevard 16-18 * Aktiv ventilation 0 

101-02206 Åboulevard 16-18 * 4.953 4.953 

101-02226 Frankrigsgade 28-48 * Aktiv ventilation 0 

101-04683 Absalonsgade 28 A 2006 Aktiv ventilation 0 

147-00001 Finsensvej 76b * 13.741 13.741 

147-00002 Howitzvej 54-58/Solbjergvej 24-30 * 6 6 

147-00007 Nimbusparken 7 * 38.898 38.898 0 

147-00011 Smallegade 52 * Passiv ventilation 0 

147-00015 Howitzvej 43 * 50 50 

147-00252 Kronprinsensvej 1 * 39.024 37.603 1.421 

151-00002 Cheminova-grunden, Måløv Byvej, 1987 91.323 91.323 0 

151-00015 Innovationsgaragen, Skovlunde Byvej 2014 5.302 5.271 31 

151-00018 Udbakken 24 C+D 2002 Passiv ventilation 0 

153-00001 Brøndby Industrikvarter 1997 75.699 75.699 0 

157-00020 Gentoftegade 39-49 2003 16.709 16.427 282 

157-00035 Ordrupvej 100A 2000 Aktiv ventilation 0 

157-00038 Nybrovej 83-87 2001 40.719 40.719 0 

157-00041 Søborg Hovedgade 21 2003 Aktiv ventilation 0 

157-00045 Ordrupvej 81 2002 Aktiv ventilation 0 

159-00002
Søborg Hovedgade 31, Søborg Hovedgade 
17-19 m.fl. (Streng 2) 2004 15.001 15.001 0 

159-00014 Grusgraven 1993/2001 188.772   188.140 632 0

159-00039 Rosenkæret 17 1992/2017 840 840 

159-00104 Bagsværd Hovedgade 79 2009 70.669 70.414 255 

159-00105 Bindeleddet 9 A 2002 Aktiv ventilation 0 

159-00140 Søborg Hovedgade 189-191 2006 Aktiv ventilation 0 

159-00140 Søborg Hovedgade 189-191 2006 74.567 74.491 76 

161-00003 Ejby Losseplads, Mosetoften 1995 2.856       2.856 

161-00015
Glostrup Regnvandsbassin,Kirkebjerg 
Parkvej 3 1997 945 945 

161-00024 Hvissingegade 13 2001 Passiv ventilation 0 

161-30487 Ravnager 26 2022 Aktiv ventilation 0 

163-00004 Knapholm 1995 414.110 205.418   208.692 0
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Lokaliteter med afværgedrift i 2025 
Etableret 

(år) 

Oppumpet 
vandmængde i 

2025 (m3) 

Heraf til 
overflade-
vand m3 

Heraf til 
infiltreret 

m3 

Heraf til 
proces-
vand m3 

Heraf til 
kloak m3 

163-00005 Ellekær 3 1997 2.708 2.708   

163-00015 Marielundvej 49 1995 289 289 
163-00016 Symfonivej 35 1995   

163-00016 Symfonivej 35 1995 Aktiv ventilation 183 

165-00016 Naverland 26 2008 36.599 36.599 0 

167-00003 Høvedstensvej 25-27 1994 12.277 11.887 390 

167-00013 Lodsvej 38, Hvidovre 2016 Passiv ventilation   0 

167-00034 Gl. Køge Landevej 264-268, Hvidovre 2016 Passiv ventilation   0 

167-30713 Hvidovre Strandvej 101A, Hvidovre 2021 Aktiv ventilation   0 

169-00001 Industrivej 27, Hedehusene 1999 50.592 50.592 0 

169-00028 Vesterkøb 1-7 1997 4.932 4.932 0 

169-00155 Ågesholmsvej 9 2005 4.235 4.235 0   0 

169-00217 M.W. Gjøesvej 8-16 2003 Aktiv ventilation 0 

169-00217 M.W. Gjøesvej 8-16 2003 Passiv ventilation 0 

169-00228 Østerparken 5-7 2006 Aktiv ventilation 0 

171-00007 Gravertoften, 10 1997 Passiv ventilation 0 

171-00007 Gravertoften, 11 2018 Aktiv ventilation 0 

171-00007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravertoften, 15 2018 Aktiv ventilation 0 

171-00007 Gravertoften, 5 2018 Aktiv ventilation 0 

171-00007 Gravertoften, 7 1997 Passiv ventilation 0 

171-00007 Gravertoften, 8 1997 Passiv ventilation 0 

171-00007 Gravertoften, 9 2018 Aktiv ventilation 0 

173-00001 Lyngby Losseplads 1996 Passiv ventilation 0 

173-00023 Nørgårdsvej 24 1999/2006 Passiv ventilation 

173-00023 Nørgårdsvej 24 1999/2006 3.829 2.616 1.213 

173-00034 Carlshøjvej 53 2000 Passiv ventilation 0 

173-00058 Virumvej 84 B 2003 Passiv ventilation 0 

175-00001 Rødovrevej 241 1987 17.889 16.428 1.461 

175-00008 Hvidsværmervej 158 1994 783 783 

175-00015 Brandholms Allé 1-3 Lukket i 2024 Aktiv ventilation 0 

175-00015 Brandholms Allé 1-3 1994 10.616 10.616 0 

175-00017 Annexgårdsvej 14 1996 Aktiv ventilation   

175-00017 Annexgårdsvej 16 1996 Aktiv ventilation 0 

175-00017 Annexgårdsvej 16, m.fl. 1996 1.571 1.571 

175-00017 Dianavej 21 2017 Aktiv ventilation 0 

175-00018 Rødovrevej 254 1987 13.806 12.906 900 

181-00002 Nærum Industriområde 1995/2013 56.919 53.245 3.674 

181-00007 Skelstedet 3 1998 187 187 

181-00027 Nærum Hovedgade 92 2003/2024 Aktiv ventilation   

185-00002 Tårnby Hovedbibliotek, Amager Lv 77 1996/2005 36.788 36.788 0 

189-00008 Kirke Værløsevej 53 (32) 1999 104.940 104.940 0 

189-00009 Ballerupvej 16 1999 Aktiv ventilation 0 

189-00019 Læssevej 3 2004 Passiv ventilation 0 

201-00039 Allerødvej 35 1995-97 83.907 83.907 0 

201-00054 Prins Valdemars Allé 14, Allerød 1999 Passiv ventilation 0 

201-00160 Gadekæret (Lyngevej 230) 2025 19.759 19.759   

201-00185 Amtsvej 2-4, Allerød 1999 Passiv ventilation 0 
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Lokaliteter med afværgedrift i 2025 
Etableret 

(år) 

Oppumpet 
vandmængde i 

2025 (m3) 

Heraf til 
overflade-
vand m3 

Heraf til 
infiltreret 

m3 

Heraf til 
proces-
vand m3 

Heraf til 
kloak m3 

    

    

      

      

      

      

    

    

      

      

      

    

      

    

      

      

      

      

    

    

    

      

    

    
 

205-00004 
Birkerød Industrikvt. (Blokken 47A, 
Birkerød) 2021 68.855 68.855 0 

205-00024 Toftebakken 5, Birkerød 2002 97.955 95.913 2.042 

205-00024 Toftebakken 7, Birkerød 2002 Passiv ventilation 0 

205-00232 Klintehøj Vænge 16, Birkerød 2015 Aktiv ventilation 0 

205-00270 Blokken 25, Birkerød 2021 Aktiv ventilation 0 

205-00395 Pilehøj Vænge 10 2016 Aktiv ventilation 0 

207-00046 Farum Hovedgade 52, Farum 2021 98.112 98.112 0 

208-00259 Bakkegårdsvej 201, Humlebæk 2018 17.550 17.550 0 

209-00162 Jernbanegade 29, Frederikssund 2015 Aktiv ventilation 0 

209-00254 
Bykærvej 7, Frederikssund, AFV pilot 
anlæg 2025 6.709 6.709 

213-00160 Gillelejevej 28b, Esbønderup 2005 Passiv ventilation 0 

217-00545 Egeskovvej 18, Kvistgård 2017 16.614 15.669 945 

223-00095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ådalsparkvej 63, Hørsholm 2015 1.165 1.165 

225-00197 Danform-grunden, Jægerspris 
Overtaget fra 
kommunen i 

2011 Prøvelukket 2023 0 0 

229-00377 Fasanvej 11, Skibby, Frederikssund 2011 Passiv ventilation 0 

229-00381 Fasanvej 2, Skibby, Frederikssund 2011 Passiv ventilation 0 

229-00389 Østergade 16, Skuldelev, Frederikssund 2011 Passiv ventilation 2 

230-20012 Trørød Deponeringsplads (181-00004) 1998 Aktiv ventilation 0 

233-00017 Jørlunde, Stensbjerggård, Hagerupvej 1995 58.904 58.904 0 

235-00034 Frydensbergvej 4-6 2006 19.732 19.605 127 

235-00289 Ravnsbjergvej 1-8, Egedal 2020 269.452 269.452 0 

237-00103 Svalehøjvej 14 2022 Aktiv ventilation 0 
237-00103 Svalehøjvej 14 2022 18.524 18.224 300 

 
I alt  2.258.166 1.230.630 714.678 246.112 66.931 
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Oversigt D 
Oversigt over arealer hvor der pr. 1. januar 2026 forventes udført grundvandsovervågning eller 
indeluftovervågning. 
 
At en lokalitet står på oversigten, indebærer ikke, at der er overvågning hvert år, herunder at der overvåges i 2026.  
På lokaliteter med blå skrift er der udført monitering eller revurdering af monitering i 2025   
 

  

 

 

 

 

 

Lokalitet Navn Igangsat Seneste 
monitering/
revurdering 

Kommune 
 

101-00076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Brønshøjholms Alle 43 2025 København 
101-03876 Brønshøjvej 76 (indeluft) 2018 2025/ København 
101-03888 Glumsøvej 42 (indeluft) 2011 2024/2023-24 København
147-00004 C.F. Richs Vej 109-113 2009 2020/ Frederiksberg 
147-00016 Bülowsvej 34 2009 2020/ Frederiksberg 
147-00020 Roskildevej 53-55 2009 2020/ Frederiksberg 
147-30621 Sankt Knuds Vej 22B-C (indeluft) 2026  Frederiksberg
153-01001 Brøndbyøster Boulevard 20 2022 2025/ Brøndby 
157-00004 Gentofte Losseplads, Nybrovej 1996 2021/2016-22 Gentofte 
157-00067 Mitchellsstræde 2 2003 2025/2014-21 Gentofte 
157-00132 Hyldegårdsvej 24 2004 2013/2017 Gentofte 
157-00137 Strandvejen 337 2005 2007/2022- Gentofte 
157-00140 Tranegårdsvej 70 2006 2024/2022 Gentofte 
159-00009 Gladsaxe Industrikvarter 1996 2024/2011-15 Gladsaxe 
159-00081 Gladsaxevej 118 – 126 1996 2022/2011-15 Gladsaxe 
159-00102 Søborg Hovedgade 121 2004 2021/2011-15 Gladsaxe 
159-00177 Værebrovej 115 (indeluft) 2018 2023 Gladsaxe 
163-00020 Ellekær 12 Lukkes i 2026 2020/2012-14 Herlev 
165-00015 Galgebakken Sønder 1998 2024/2004 Albertslund 
165-00017 Herstedvesterstræde 56 2005 2025/2020 Albertslund 
165-00017 Herstedvesterstræde 58B (indeluft) Lukket i 2025 2025/ Albertslund
165-00020 Herstedøstergade 46 2004 2025/2021 Albertslund 
165-00092 Nyvej 10 2009 2021/ Albertslund 
167-01017 Vigerslev Alle 382 2025 2025/ Hvidovre 
169-00006 Vasby Grus (moniteres sammen med 169-00017) 1996 2023/2007 Høje-Taastrup
169-00017 Hvidovre Kommunes Losseplads, (Højvangsvej 

19), Sengeløse Losseplads m.fl. 
1996 2025/2024- Høje-Taastrup 

169-00099 Skolevej 10 2005 2023/2020-23 Høje-Taastrup
169-00106 Vadsbyvej 16 2003 2024/2018- Høje-Taastrup 
169-00127 Køgevej 37/Taastrup Hovedgade 37 2006 2022/ Høje-Taastrup 
171-00007 Degnetoften 42 (indeluft) 2018 2023/ Egedal 
173-00046 Ulrikkenborg Plads 1 1999 2022/2013-15 Lyngby-Taarbæk 
173-00094 Bagsværdvej 93 2010 2023/2012-14 Lyngby-Taarbæk 
173-00435 Brovænget 44 (indeluft) 2023 2023/ Lyngby-Taarbæk
173-05013 Taarbæk Strandvej 54-56 (indeluft)  

(inkl. Ole Steffens Vej 1 ved næste monitering) 
2012 2025/2018- Lyngby-Taarbæk 

175-00077 Grønlunds Allé 34B 2010 2022/ Rødovre 
181-00026 Nærumvænge Torv 6 2003 2022/ Rudersdal 
181-00029 Linde Allé 29 2003 2022/ Rudersdal 
181-00032 Rundforbivej 221 2003 2022/ Rudersdal 
183-00001 Industribuen 2 2006 2022/2025- Ishøj 
185-00020 Englandsvej 270 2001 2007/2025- Tårnby 
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Lokalitet Navn Igangsat Seneste 
monitering/ 
revurdering 

Kommune 

 

185-00040 Magle Allé 10 2004 -/2025 Tårnby 
189-00001 Kirke Værløse Losseplads, Ryetvej 1995 2023/2012-14 Furesø 
189-00003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sandet Losseplads, Lejrvej, Sandet 1996 2023/2012-14 Furesø 
201-00008 Gydevang 1 2018 2024/ Allerød 
201-00125 Bøgevangen 14 2012 2024/2025- Allerød 
201-00157 Lynge Losseplads, Gl. Nøglegårdsvej 22-39 Før 2007 2024/2011-17 Allerød 
205-00024 Langedam (Toftebakken 5) Lukket i 2025 2020/ Rudersdal
205-00154 Kajerødvej 5B-C 2016 2025/ Rudersdal 
211-00113 Depot for Kupolovnsslam - 2023 /2022- Halsnæs 
217-00221 Bybjerggård 21 (indeluft) 2024  Helsingør 
217-00238 Munkegårdsvej 16, PFAS monitering, Kvistgård 2025 2025/ Helsingør 
217-00249 Ole Rømers Vej 4 Før 2007 2025/ Helsingør 
217-00464 Kingosvej 14 (indeluft) 2017 2025/ Helsingør 
217-00479 Jæmtlandsvej 2 2019 2025/ Helsingør 
217-00500 Havreholm Grusgrav, Hellebjergvej 39 Før 2007 2023/2020-21 Helsingør 
219-00050 Holmene Losseplads, Jagtvejen, Vestre Holme Før 2007 2025/2022- Hillerød 
219-00343 Slangerupgade 53 Før 2007 2023/2024- Hillerød 
223-00056 Gl. Hovedgade 8-14 2015 2025/ Hørsholm 
230-00048 Skelstedet 13 2013 2023/2019-20 Rudersdal 
233-00023 Brobæksgade 2, m.fl. (indeluft) 2017 2023/ Frederikssund 
233-00029 Københavnsvej 1 Før 2007 2025/2019-20 Frederikssund 
235-00001 Toppevadvej 26 (Ganløse 9 fyldpladser, plads 8) Før 2007 2024/2012-15 Egedal 
235-00119 Bondehavens Losseplads, Sandbakken 8 

(Ganløse 9 fyldpladser, plads 6) 
Før 2007 2024/2012-15 Egedal 

235-00126 Søsum Fyldplads, Damvadvej 43 (Ganløse 9 
fyldpladser, plads 1) 

Før 2007 2024/2012-15 Egedal 

235-00128 Mørtelværk, Losseplads, Fluebjergvej 2 
(Ganløse 9 fyldpladser, plads 7) 

Før 2007 2024/2012-15 Egedal 

235-00162 Fluebjerggård Syd Losseplads, Toppevadvej 27 
(Ganløse 9 fyldpladser, plads 2, 3, 4, 5 og 9) 

Før 2007 2024/2012-15 Egedal 

235-00364 Stenløse Kommunes genbrugsplads, 
Toppevadvej 28 (Ganløse 9 fyldpladser, plads 8) 

Før 2007 2024/2012-15 Egedal 

270-30039 Rosenvang 10 (indeluft) 2023 2025/ Gribskov 
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