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. Fase 1
Screenlngs- Udredning

fase

Tekniske rapporter mm.
Resumérapport

Indgdéelse af principaftale

Fase 2

Lovgrundlag
VVM-proces
Udbud og kontrahering
Forberedende arbejde

V’IP

Fase 3
Anlaeg
Test og mobilisering
Forberedelse af passagerdrift

Endelig beslutning

om etablering

Fase 4

Passagerdrift




