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BILAG 3 Broen til fællesskab

TIDSPLAN 1/1-31/12- 2022

jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec

Holdaktivitet i 

Outsideren

Rekruttering 

planlægning Hold 2x ugtl Hold 2x ugtl Hold 2x ugtl Hold 2x ugtl Hold 2x ugtl

ferie

Hold 2x  ugtl Hold 2x ugtl Hold 2x ugtl Hold 2x ugtl

Mødested i HPS

Mødested 1 

x ugtl

Mødested 1 

x ugtl

Mødested 

1 x ugtl

Mødested 1 

x ugtl

Mødested 1 

x ugtl

Mødested 1 

x ugtl

Mødested 1 

x ugtl

Brobygning

Medarbejdere

Ambassa-

dørmøde

møder i 

teams

Ambassa-

dørmøde

Ambassa-

dørmøde

Frivillige

frivillig-

møde

møde og 

social 

aktivitet

frivillig-

møde

frivillig-

møde frivillig-møde

frivillig-

møde

møde og 

social 

aktivitet

Følgegruppe

følgegruppe-

møde

følgegruppe-

møde

følgegruppe-

møde

Monitorering

Afsluttende 

rapport

Kommunikation

aktivitetsprogram og 

ekstern komm.Hele perioden: Mdtl aktivitetsprogram

Opfølgning delmål og brugerinterviews

Løbende brobygning fra Mødestedet til hold og øvrig aktivitet i Outsideren

NOTE: I perioden 1/1-30/4-20 foregår brobygning til 

hold via Getting Back

Hele perioden: opfølgning på delmål
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