
Tidsplan for projektet 2022 

Brobygning og kontinuitet i psykiatrisk behandlingen for mennesker på gaden 

 

Januar 2022 Personalemøde med alt personale i Natcafeen med status på brugere i 
forløb.  
Drøftelse af udfordringer og løsninger på disse, samt prioritering af de 
vigtigste indsatser i forhold til brugerne.  
 

Februar – marts 2022 Fokus på samarbejde med behandlingstilbud og andre eksterne 
samarbejdspartnere. Information og afholdelse af Åbent Hus med 
gennemgang af cases for at se på udfordringer og løsninger hos hhv. 
Natcafeen og samarbejdspartnerne.  
Hvor lykkes vi ikke med forløb? Hvad kan vi selv gøre for at forbedre 
dette og hvad er “systemfejl”, som andre skal involveres i? 

April – maj 2022  Særligt fokus på motivation af brugere, der har behandlingsbehov, men 
modstand mod at henvende sig til behandlingssteder, og som derfor 
ikke har haft eller har kontakt til behandling.  
 
Overvejelser om forankring af projektet, der med denne ansøgning så 
har kørt i 3 år. Er det forsat et udviklingsprojekt i puljen eller skal det 
forankres med anden finansiering? 
 

Juni – juli – august 2022 Fokus på motivations arbejde og kontinuitet i behandling.  
 

September - oktober 2022  Fokus på kontinuitet i behandlingen – hvordan kan vi arbejde med 
dette, når brugerne er her om natten og ofte ikke hver nat.  
 
Andet ”Åbent Hus”.  Cases, der skal give fagmedarbejdere og 
samarbejdspartnere en forståelse for brugernes udgangspunkt, og hvad 
der kan være barriere i forhold til udredning og behandling.  

November – december 2022 Evaluering af tilbuddet på personalemøde og med eksterne 
samarbejdspartnere. Hvad fungerer og hvad skal forsat justeres eller 
forbedres i et permanent tilbud? 
 
Forberedelse af en permanent forankring i Natcafeens tilbud; 
organisering, finansiering, mv.  
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