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Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter 

udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, 

som også danner grundlag for Sundhedsministeriets opfølgning. 

 

Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i 

økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.  

 

Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet 

og til Sundhedsministeriet efter fast koncept. Kvartalsrapporten udarbejdes 

efter Sundhedsministeriets gældende regnskabsinstruks til behandling af 

tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri.  

 

Pr. 4. kvartal 2020 har Region Hovedstaden implementeret nye skemaer 

(skema 3a, 3b, 3c, samt skema med tidsplan for effektiviserings- og 

faserapportering).  

 

Sundhedsministeriet godkendte den 22. marts 2018 udbetalingsanmodningen 

for Nyt Hospital Hvidovre. 

 

 

1. Indledning 
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2. Ledelseserklæring 
 

 

Til Sundhedsministeriet, og BDO  

 

LEDELSENS REGNSKABSERLÆRING VEDRØRENDE 

KVARTALSRAPPORTERING 2. KVARTAL 2021  

 

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af og 

ledelsen i Region Hovedstadens fremsendelse af kvartals-

rapporteringen pr. 30.06.2021 (2. kvartal 2021) for regionens 

igangværende kvalitetsfondsprojekter, der alle har modtaget 

godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundhedsministeriet: 

 

• Nyt Hospital Herlev  

• Nyt Hospital Bispebjerg 

• Ny Retspsykiatri Sct. Hans 

• Nyt Hospital Hvidovre 

• Nyt Hospital Nordsjælland 

 

Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne 

kvartalsrapporteringen med en erklæring om, hvorvidt 

kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender er korrekt, dvs. 

udarbejdet i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for 

regioner, regionens kasse- og regnskabsregulativ, sædvanlig 

regnskabspraksis og sundhedsministeriets gældende 

”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til 

sygehusbyggeri” for de enkelte kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, 

som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 22.06.2021, jf. 

revisionserklæringen.  

 

Det er ledelsens ansvar at aflægge kvartalsrapporteringen i 

overensstemmelse med ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra 

Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri”.  

 

Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at:  

• samtlige transaktioner er medtaget i kvartalsrapporten, og er 

periodiseret korrekt,  

• kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, 

fremdrift og risiko vedrørende samtlige regionens 

igangværende anlægsprojekter finansieret ved 

kvalitetsfondsmidler,  

• kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens 

deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekter med 
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kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer 

pr. udgangen af kvartalet,  

• såvel regionens egne midler som modtagne 

kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med 

gældende administrative regler og forudsætningerne for 

tilsagnet,  

• såvel regionens egne midler som modtagne 

kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af, at 

der er taget skyldige økonomiske hensyn,  

• vi har ansvaret for at tilrettelægge og følge regnskabs- og 

interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage 

besvigelser og fejl,  

• vi har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter 

vedrørende formodede og konstaterede besvigelser, herunder 

oplyst vores vurdering af risikoen for, at kvartalsrapporteringen 

kan indeholde fejlinformation som følge af besvigelser,  

• der ikke ud over det oplyste i kvartalsrapporteringen er 

forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, 

som kan have påvirket kvartalsrapporteringen,  

• revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle 

oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af 

kvartalsrapporteringen.  

 

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra 

revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts 

kvartalsrapportering. 

 

 

Hillerød, d.      september 2021 

 

 

 

Lars Gaardhøj   Jens Gordon Clausen 

Regionsrådsformand  Regionsdirektør 
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3. Revisionserklæring 
 

Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det 

kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital Hvidovre for perioden 

1. april 2021 til 30 juni 2021. Endvidere omfatter revisors erklæring 

deponeringsgrundlaget pr. 30. juni 2021 for samtlige af regionens 

kvalitetsfondsfinansierede projekter.  

 
Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartals-

rapporten, og har den 31. august 2021 fremsendt udkast til revisorerklæring 

for Nyt Hospital Hvidovre, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af 

regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til 

Sundhedsministeriet. 

 

Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels 

anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder 

forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.  

 

Uddrag af revisorerklæring vedr. Nyt Hospital Hvidovre: 

Konklusion  

”Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med 

kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit, 

samt på grundlag af forståelsen af begreberne ”Projektets fremdrift og 

risici” og ”et rimeligt grundlag”, som der er redegjort for i erklæringens 

indledende afsnit.  

 

Det er for de af revisionen omfattede skemaer vores opfattelse, at 

kvartalsrapporteringen for perioden 1. april 2021 til 30. juni 2021, for så 

vidt angår projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag, i alle 

væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 

Regnskabsbestemmelserne.  

 

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet 

bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regionens beskrivelse 

(Beskrivelsen) af projektets fremdrift og risici, herunder forventet resterende 

forbrug (Budget) ikke i alle væsentlige hen-seender er opgjort på et rimeligt 

grundlag.” 

 

Fremhævelse af forhold i rapporteringen 

”Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på 

Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Hvidovre”, afsnit 4, 

hvor følgende fremgår: ”Medio juli 2021 har bygherre modtaget nyt 

indstillingsnotat nr. 21, hvor Totalrådgiver indstiller til en ny udsættelse af 

AB92-aflevering til d. 12. august 2022. Udsættelsen begrundes med 

udfordringer i relation til el-entreprisen, hvor projektmæssige forhold har 
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skabt store vanskeligheder i samarbejdet mellem underrådgiver, 

ingeniørfirmaet Søren Jensen og den pågældende entreprenør.  

Da omfanget af krav fra entreprenører vedr. nybyggeriet fortsat vokser, har 

projektorganisationen trods et stort fokus på at identificere mulige 

projektændringer inden for det samlede kvalitetsfondsprojekt med det formål 

at realisere et fuldt funktionsdygtigt hospital indenfor budgetrammen, set sig 

nødsaget til at rapportere en forventet budgetoverskridelse.  

Den forventede budgetoverskridelse af det samlede budget, svarer til hhv. ca. 

8 % i det mest sandsynlige scenarie og ca. 13 % i det værste scenarie, skal 

ses i sammenhæng med de indtrufne hændelser og de mange tidsforlængelser 

under den igangværende udførsel af nybyggeriet.”  

 

Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Det Tredje Øjes 

risikovurdering, som er gengivet i Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggeri 

”Det vurderes, at der er et fortsat voksende pres på reserverne ved udgangen 

af 2. kvartal 2021, jf. projektorganisationens risikovurdering.”  

”Dertil viser reserveprognosen baseret på de tre scenarier udfordringer i 

niveauet af reserver på det samlede kvalitetsfondsprojekt. Reserveprognosen 

ved udgangen af 2. kvartal 2021 udviser i alle tre scenarier, 1/bedste 

scenarie, 2/mest sandsynlige scenarie samt 3/værste scenarie et totalforbrug, 

der overstiger den godkendte totalramme.  

 

Reserveprognosen viser et stort spænd mellem bedste scenarie og værste 

scenarie. De skøn der ligger til grund for reserveprognosen er fortsat 

forbundet med stor usikkerhed eksempelvis i forhold til fortsatte udfordringer 

med fremdriften, potentielle entreprenørkrav i den resterende byggeperiode, 

ikke færdig forhandlede entreprenørkrav på kendte forhold samt udfald på de 

igangværende tvister.”  

 

Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på 

Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggeri ”Nyt Hospital Hvidovre” afsnit 

5.4.1, hvoraf følgende fremgår: ”Budgettet til IMT-investeringerne i Nyt 

Hospital Hvidovre udgør 138,6 mio. kr. (løbende priser), svarende til 142,4 

mio. kr. (21-pl). Restbudgettet blev i 3. kvt. 2020 reduceret med 22,5 mio. kr., 

idet change request nr. 67 vedr. IMT-budget til sengeombygningsprojektet og 

change request nr. 62 vedr. investering i AGV-løsning blev indløst. Denne 

indløsning udfordrer opfyldelsen af tilsagnsbetingelsen om budgettets andel 

til IMT-investeringer på 150 mio. kr. (14-pl), svarende til ca. 165 mio. kr. i 

21-pl.  

Projektorganisationen vil i løbet af 2. halvår 2021 foretage en grundig 

gennemgang af budgettet for IT og medicoanskaffelser til nybyggeriet med 

henblik på 70 % målopfyldelse i rela-tion til investering i patientrettet udstyr, 

ud af samlede IMT-investeringer på 150 mio. kr. (14-pl).”  
 

   

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen  

”Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til, at regionen i 

overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne har medtaget budgettal 

som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen.  

Budgettallene har ikke være underlagt revision, men alene vores arbejde 

udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for 

sammenligningstallene” 
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Revisionserklæringen fremgår i sin helhed af bilag til mødesagen.  
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4. Overblik 
 

Kapitaliserede samt tidsmæssige konsekvenser af COVID-19 udbruddet i 

foråret 2020 og nærværende anden bølge, som startede i efteråret 2020, må 

forventes frem til udgangen af 3. kvartal 2021. Der har kun været ganske få 

smittetilfælde på byggepladsen i 2. kvartal 2021.   

 

Totalrådgiver har i henhold til indstillingsnotat nr. 15, fremsendt til bygherre 

ultimo april 2021, berammet AB92-aflevering til den 6. april 2022.  

 

Projektorganisationen havde på baggrund af totalrådgivers første 

udmeldinger forventet en forskydning i størrelsesorden 3-4 måneder i forhold 

til AB92-aflevering d. 20. oktober 2021, men det fremsendte udkast til ny 

tidsplan angav en forskydning på 5-6 måneder og således en AB92-

aflevering d. 6. april 2022.  

 

Medio juli 2021 har bygherre modtaget nyt indstillingsnotat nr. 21, hvor 

Totalrådgiver indstiller til en ny udsættelse af AB92-aflevering til d. 12. 

august 2022. Udsættelsen begrundes med udfordringer i relation til el-

entreprisen, hvor projektmæssige forhold har skabt store vanskeligheder i 

samarbejdet mellem underrådgiver, ingeniørfirmaet Søren Jensen og den 

pågældende entreprenør.  

 

Da omfanget af krav fra entreprenører vedr. nybyggeriet fortsat vokser, har 

projektorganisationen trods et stort fokus på at identificere mulige 

projektændringer inden for det samlede kvalitetsfondsprojekt med det formål 

at realisere et fuldt funktionsdygtigt hospital indenfor budgetrammen, set sig 

nødsaget til at rapportere en forventet budgetoverskridelse.  

 

Den forventede budgetoverskridelse af det samlede budget, svarer til hhv. ca. 

8% i det mest sandsynlige scenarie og ca 13% i det værste scenarie, skal ses i 

sammenhæng med de indtrufne hændelser og de mange tidsforlængelser 

under den igangværende udførsel af nybyggeriet.  

 

Projektorganisationen arbejder løbende på at identificere handlemuligheder, 

som kan afhjælpe det økonomiske pres. Projektets risikoprognose pr. 30. juni 

2021 udviser et merforbrug, hvorfor projektorganisationen har rapporteret en 

forventet budgetoverskridelse og vil under gældende vilkår således ikke 

kunne overholde den oprindelige budgetramme. 

 

Planlægningen af tiden mellem AB92-aflevering og idriftsættelse af 

hospitalets funktioner i nybyggeriet er gået ind i en ny fase, hvor de 

mange parters aktiviteter nu planlægges i én samlet tids- og aktivitetsplan. 

Der er blevet udarbejdet et samlet overblik for aktiveringsperioden med en 

såkaldt mastertidsplan, som beskriver de enkelte aktiviteter efter AB92-

afleveringen og frem til patientindflytning.  
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4.1 Status for Nyt Hospital Hvidovre pr. 2. kvartal 2021 

 

Kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Hvidovre omfatter et nybyggeri på ca. 

43.000 kvm., hvoraf kælderen udgør 11.386 kvm samt ombygninger af 

ambulatorier (Rokadeplanen) og sengestuer i det eksisterende Hvidovre 

Hospital.  

 

Nybyggeriet 

Nybyggeriet indeholder en fælles akutmodtagelse, et barselafsnit, en 

børneafdeling med neonatalafsnit samt en hjerteafdeling fordelt på 244 en-

sengsstuer. Byggeriet placeres som tilbygning til det nuværende hospital, 

hvorved der skabes mulighed for etablering af en ny hovedindgang i det 

samlede hospitals sydvestlige ende.  

 

Det samlede hospital ændrer således markant logistisk karakter, idet den nye 

hovedindgang vil skabe bedre og mere direkte adgangs- og tilkørselsforhold 

til hospitalet. 

 

Nybyggeriet er udbudt i 21 fagentrepriser. Der er i efteråret 2018, sammen 

med totalrådgiver, truffet beslutning om, at entrepriser vedrørende logistik 

samt slutrengøring leveres som bygherreleverancer.  

 

Der er indgået betingede kontrakter på alle entrepriser. Der er herudover 

indgået mængdeverificerede allonger på hovedparten af entrepriserne. 

 

Som følge af facadeentreprenør, Bent Nygaard Sørensens (BNS) konkurs 

ultimo januar 2020, har bygherre indgået 17 nye aftaler med tidligere 

underentreprenører og leverandører til facadeentreprenøren, hvilket bringer 

antallet af entrepriser op på 38 stk. 

 

Fremdrift i entreprisearbejder 

Trods nødvendige COVID-19 foranstaltninger, som bl.a. indebærer inddeling 

af nybyggeriet i zoner og trods udfordringer med nogle entrepriser, har der 

været fremdrift i 2. kvartal 2021 om end ikke den ønskede fremdrift.  

 

Samarbejde med totalrådgiver  

Samarbejdet med totalrådgiver er anspændt og derfor i fokus på alle niveauer 

i organisationen. Der pågår forhandlinger mellem TRG og CEJ på direktør-

niveau i relation til en forlængelse af Allonge 2 totalrådgiveraftale, som 

udløb d. 19. juni 2021. En ny Allonge 3 med indbyggede milepæle er ved at 

blive udarbejdet af den juridiske afdeling i Center for Ejendomme og 

forventes at blive præsenteret for begge parter i løbet af august 2021. 
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Bygherres skriftlige varsling om modregning i totalrådgivers månedligt 

honorar som følge af manglende levering af tidsplansydelsen, er blevet 

effektueret medio marts 2021. Herudover har bygherre medio april 2021 

varslet reduktion i totalrådgivers honorar for april 2021 som følge af 

manglende målopfyldelse, hvilket jf. Allonge 2 berettiger bygherre til at 

reducere totalrådgivers honorar med 15%. Dette er blevet effektueret primo 

maj 2021. For så vidt angår totalrådgivers honorar for maj 2021, har det ikke 

været nødvendigt med tilbagehold. I relation til juni 2021, har bygherre igen 

set sig nødsaget til at reducere totalrådgivers honorar med 15%. 

 

COVID-19 

Byggeriet er fortsat inddelt i zoner for at sikre, at færrest mulige arbejder 

samme sted og pauser bliver afholdt forskudt. Pavilloner og skurvogne 

rengøres grundigt og håndsprit er blevet opsat på strategiske steder på 

byggepladsen og øvrige arealer. Generelt er der stor opmærksomhed på 

hygiejnen, både i og udenfor byggepladsen, samt efterlevelse af 

arbejdstilsynets retningslinjer omkring COVID-19 håndtering på 

byggepladser. Omkostningerne hertil registreres som separate COVID-19 

omkostninger med henblik på evt. godtgørelse af disse. 

 

I januar 2021 blev der indgået aftale med Hvidovre Hospitals pode-klinik i 

relation til ugentlig test af entreprenører og øvrigt personale på projektet med 

henblik på at reducere risikoen for smitteudbrud. Omtrent 60 pct. af 

håndværkere og ca. 40% af det øvrige personale anvender på nuværende 

tidspunkt testfaciliteterne på ugebasis.  

 

Indflytning i nybyggeriet 

Efteråret 2022 har indtil nu været målsætningen for ibrugtagning, men som 

følge af den nye tidsforlængelse med AB92-aflevering d. 12. august 2022, ser 

det på nuværende tidspunkt vanskeligt ud med ibrugtagning sent efterår 

2022.  

 

Ekstern rådgiver, canadiske HCR, har opstartet proces af det praktiske 

samarbejde, herunder interviews med interessenter.  

 

Idet det canadiske rådgivningsfirma HCR også har været involveret i 

ibrugtagningen af Nordfløjen ved Rigshospitalet og Akuthuset ved Herlev 

Hospital, forventes der således en god erfaringsopsamling fra Region 

Hovedstadens andre ibrugtagne byggerier, hvor en tværfaglig erfarings-

opsamling er igangsat. 

 

Totalrådgivers projektopfølgning, fagtilsyn samt byggeledelse  

Totalrådgiver på projektet/nybyggeriet er Link Arkitektur og Schmidt, 

Hammer og Lassen med Søren Jensen - Rådgivende ingeniør som 

underentreprenør.  
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Byggeledelsen for nybyggeriet er tildelt totalrådgiver som option til den 

oprindelige totalrådgiver aftale. Byggeledelsen varetages af Cubic Group 

under totalrådgivers ledelse.  

 

Bygherres opfølgning samt handlemuligheder – styrkelse og forlængelse 

Der er løbende under udførslen opstået uenigheder mellem bygherre og 

totalrådgiver om omfanget af nødvendige ressourcer for at koordinere de 

planlagte entreprisearbejder samt de kontraktuelle vilkår der ligger til grund 

herfor.  

 

Byggeledelsen har i 2. kvartal 2021 arbejdet videre med afklaring af 

igangværende entreprenørkrav, koordinering og planlægning af tilbagegangs-

arbejder, kvalificering og opdatering af arbejdstidsplan med henblik på 

afstemning til hovedtidsplanen samt prognose på omfanget af forventede 

krav i den resterende udførselsperiode, herunder kapitalisering af godtgørelse 

vedr. den samlede tidsforlængelse. Der har i forhold til det økonomiske 

prognosearbejde været en tæt dialog mellem bygherre, byggeledelse samt 

totalrådgiver om prognosernes forudsætninger, herunder større eller mindre 

udsving i prognoserne.  

 

Igangværende syn- og skønssager med henholdsvis entreprenører og 

totalrådgiver varetages af projektorganisationen i tæt samarbejde med 

bygherrerådgiver og kammeradvokaten. Nye, potentielle reklamationer og 

krav mod totalrådgiver og eller entreprenører vurderes løbende med henblik 

på at sikre, at krav som forventes at kunne indgå i videre forhandlinger, 

bliver kapitaliseret.  

 

Rokadeplansarbejder (ombygninger og renoveringer) 

Rokadeplanen omfatter ombygning af ambulatorie samt især 

ankomstområder i dele af behandlingsetagen (ambulatorieetagen), 

indeholdende;  

 

- Gastroambulatoriet (afsluttet) 

- Sammenlægning og flytning af funktions- og billeddiagnostisk enhed 

(afsluttet) 

- Infektionsmedicinsk modtagelse (afsluttet) 

- Central operationsafsnit (COP) (afsluttet) 

 

De afsluttede renoveringer er idriftsat.  

 

Sengestueombygninger (ombygning og renovering) 

Projektet var oprindeligt opdelt i 3 etaper fordelt på fem underprojekter. 

Ombygning af sengestue 3 syd blev udført som projektets etape 2C. De 

ombyggede arealer i 3 syd blev ibrugtaget i juni 2019 og har efterfølgende 

haft 1-års gennemgang medio 2020.   
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De ombyggede sengestuer i etape 1 og 2, vil indtil nybyggeriet står færdigt 

blive benyttet som tosengsstuer, hvorefter de fremadrettet, som tiltænkt vil 

blive benyttet som énsengsstuer.  

 

Da der ved den seneste hospitalsplan vurderes en betydelig overkapacitet i 

den eksisterende sengebygning efter udflytning til nybyggeriet, vurderes 

aflysningen ikke at have driftsmæssige konsekvenser.  

 

Aflysningen af etape 2D samt etape 3 vil betyde, at omfanget af ikke-

ombyggede sengestuer er højere end forudsat i ansøgningen til ekspert-

panelet. Alle ikke-ombyggede 2- og 4 sengestuer er fuldt funktionelle til 

klinisk drift, og vil ved udflytning til nybyggeriet alene blive anvendt som 

én- eller tosengsstuer. Aflysningen vurderes derfor primært at have en 

indflydelse på patientoplevelsen ved indlæggelser.  

 

 

Hospitalets forventede kapacitet  

Der er i de afsluttede renoveringer etableret 111 1-sengsstuer. De ikke-

renoverede sengestuer omfatter 139 1-sengsstuer, mens resterende 2- og 4 

sengestuer alene vil blive anvendt til 2 senge ved nybyggeriets ibrugtagning. 

Nybyggeriet omfatter 239 1-sengsstuer samt 5 flexrum, der kan anvendes 

som ambulatorie eller sengestue. I nærværende medregnes flexrummene som 

sengestue.  

 

I forbindelse med generalplansarbejdet, er det besluttet kun at medregne 

sengestuer med eget toilet og bad, hvilket betyder, at bl.a. nuværende 

Akutmodtagelse ikke medregnes, hvilket udgør 34 sengepladser. Det er ikke 

planlagt, at arealet skal anvendes til sengeafsnit fremadrettet i generalplanen. 

Ligeledes medregnes ikke de oprindelige isolationsstuer, som ikke længere 

anvendes til sengestuer, da de fysisk er for små til at kunne anvendes til 

sengestuer. Disse udgør 10 sengepladser.  

 

Med ovenstående forudsætninger vurderes det samlede hospital at omfatte ca. 

831 fysiske senge på Hvidovre matriklen. 

 

 

 

Tidsplan   
Ændringer i forhold til ansøgningen 

Der er en samlet forsinkelse af hele projektet på ca. 3 år i forhold til 

ansøgning til ekspertpanelet, der angav endelig projektafslutning ultimo 2020 

mod nu forventet afslutning ultimo 2023.  

 

Der er under projekteringen af nybyggeriet sket en forsinkelse på 13 måneder 

som konsekvens af en nødvendig revision af dispositionsforslaget. 
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Revisionen blev foretaget på baggrund af ændrede kapacitetsbehov i den 

fælles akutmodtagelse afledt af blandt andet etableringen af 1813 samt 

ajourførte økonomioverslag fra totalrådgiver, der viste kalkulerede 

overskridelser af det fastlagte byggebudget. 

 

Ændringer i forhold til udbetalingsanmodningen 

Af udbetalingsanmodningen fremgik, at udførsel og ibrugtagning af 

nybyggeriet var udskudt fra ultimo 2018 til ultimo 2020 – med efterfølgende 

udførsel og ibrugtagning af ombyggede arealer.   

 

Af tidsplanen fremsendt ved udbetalingsanmodningen fremgik, at 

afslutningen af det samlede projekt var ultimo 2021. Denne afslutning er for 

nuværende forskudt med 28 måneder med forventet afslutning og 

ibrugtagning af ombyggede arealer ultimo 2023. 

 

Nybyggeriet 

Tidsplan for udførsel og ibrugtagning af nybyggeriet udgjorde ved ansøgning 

36 måneder. I forbindelse med udbetalingsanmodningen udgjorde 

nybyggeriets udførsel og ibrugtagning i alt 44 måneder. Efter igangsætning af 

udførsel i februar 2017, er udførselstidsplanen for nybyggeriet for nuværende 

forlænget med samlet 33 måneder, til samlet aflevering af entrepriser i august 

2022. Dernæst skal der ske indkøring og ibrugtagning, som for nuværende er 

planlagt til ca. 8-10 måneder.  

 

I forbindelse med kontrahering af råhusentreprisen blev der aftalt forlængelse 

på fire måneder. Denne forlængelse skyldes, at der i forbindelse med 

forhandlingerne blev vurderet, at udbudsmaterialets udførselstidsplan var for 

stram. Konsekvenser af den forlængede udførselstidsplan for råhus er 

indarbejdet i allonger med de øvrige entreprenører i forbindelse med 

forhandlinger med disse.  

 

I efteråret 2018 traf Hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) beslutning om at 

forlænge med yderligere seks måneder som følge af det vurderede behov for 

at forlænge produktionstidsplanen. Forventet AB92-aflevering blev således 

udskudt fra den 20. marts 2020 til den 20. september 2020.  

 

I april 2019 igangsatte projektledelsen på baggrund af indstilling fra TRG, 

delvis entrepriseudsættelse for etape 1. Forventet AB92-aflevering blev 

ændret i den forbindelse fra den 20. september 2020 til den 20. november 

2020.  

 

I august 2019 indstillede totalrådgiver på baggrund af ny hovedtidsplan, en 

yderligere forlængelse af udførslen med 4 måneder, hvorved AB92- 

aflevering blev ændret fra november 2020 til 19. marts 2021. Forlængelsen 

skyldes blandt andet problematikker med facade i forhold til vandindtrængen, 

adgangsveje for facademontage samt projektopfølgning.  
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Ultimo november 2019 havde totalrådgiver på baggrund af drøftelser med 

entreprenører om den opdateret hovedtidsplan, indstillet en yderligere 

forlængelse af udførslen med 3 måneder. Således blev AB92-afleveringen 

ændret fra den 19. marts 2021 til den 19. juni 2021.  

 

Bygherre modtog i april 2020 et indstillingsnotat vedr. forventede 

konsekvenser af facadeentreprenørens konkurs og COVID-19 udbrud i marts 

2020, hvorfor ny AB92-aflevering den 17. august 2021 blev indstillet og 

godkendt på hospitalsbyggestyregruppemødet den 27. maj 2020.   

 

Totalrådgiver indstiller ultimo juni 2020, at bygherre godkender en 

forlængelse på yderligere 2 måneder, således at AB92-afleveringen rykkes 

fra den 17. august 2021 til den 18. oktober 2021. Af hensyn til fremdriften 

har bygherre i første omgang accepteret ændringen af AB92-aflevering, men 

har skriftligt påpeget over for totalrådgiver, at bygherre ikke er enig i 

årsagsforklaringen.  

 

Som følge af 2-dages nedlukning af byggepladsen medio november 2020, 

hvor der pludselig opstod adskillige COVID-19 smittetilfælde, bliver AB92-

afleveringen rykket med 2 dage til den 20. oktober 2021.   

 

Ultimo april 2021 bliver bygherre præsenteret for en ny tidsplan af 

totalrådgiver, som denne gang indstiller til en AB92-aflevering d. 6. april 

2022, svarende til en forskydning på 5 ½ måneder. Udsættelsen begrundes 

med udfordringer med el-entreprisen, hvor projektmæssige forhold har skabt 

store vanskeligheder i samarbejdet mellem ingeniørfirmaet, Søren Jensen og 

den pågældende entreprenør.     

 

Medio juli 2021 har bygherre modtaget nyt indstillingsnotat, som bl.a. 

adresserer bygherres bekymringer i relation til robustheden af den forrige 

tidsplan, idet den indeholder en række væsentlige forudsætninger for at 

imødekomme en AB92-aflevering d. 6. april 2022. På baggrund af en 

revision og fornyet gennemgang af arbejdstidsplanen, indstiller Total-

rådgiveren således til en ny udsættelse af AB92-aflevering, som nu 

berammes til d. 12. august 2022.  
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5. Rapportering 
 

5.1 Faserapportering og rapportering af effektiviserings- 

gevinster 

 

Nedenstående skema viser kadencen for faserapportering og rapportering af 

effektiviseringsgevinster. 

 

 

5.2 Risikorapportering 

 

I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med 

risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og 

tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale 

retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger. 

 

På foranledning af Det tredje øjes (DTØ’s) vurderinger i forbindelse med 

Udbetalingsanmodningen, er der i Nyt Hospital Hvidovre iværksat processer, 

som fremadrettet skal sikre en målrettet og fokuseret risikostyring. Der er 

således fokus på at skabe en god risikokultur med velfungerende processer 

for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger, 

der skal sikre at projektets risikobeskrivelser er konkrete og forståelige.  

 

Administrationen bidrager i arbejdet med forbedring af risikoarbejdet, med 

eksempler på processer samt erfaringer fra Regionens øvrige byggeprojekter.  

 

Det er administrationens vurdering, at projektorganisationen aktivt har 

arbejdet med at videreudvikle og forbedre risikoarbejdet, herunder opdatering 

af den nye prognosemodel, som blev implementeret i 4. kvartal 2020 og 

fortsat arbejder på at sikre en høj kvalitet af risikoarbejdet og 

risikorapporteringen.  

 

Det er administrationens vurdering, at projektorganisationen hos Nyt 

Hospital Hvidovre har fokus på en stram økonomistyring af projektet uagtet 

en forventet budgetoverskridelse samt fokus på den ønskede kvalitet uden 

yderlige forsinkelser. 

 

Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører 

Risikolog i systemet Exonaut Risk. Administrationen kan oplyse, at der 

løbende foretages vurderinger af kvaliteten af rapportering på kvalitetsfonds-

byggerierne.  

 

 

Seneste rapportering (pr. kvartal/år) Næste rapportering (pr. kvartal/år)

Rapportering vedr. effektiviseringsgevinster 30-jun-21 30-jun-22

Rapportering vedr. centrale faseovergange 30-sep-20 30-mar-22
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5.3 Risikorapport for Nyt Hospital Hvidovre 
 

Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil 

Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets 

risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden 

for den fastlagte budgetramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.  

 

Administrationen, ved Enhed for Byggestyring, har fulgt arbejdet med 

budgetevaluering samt tilrettelæggelsen af de fremadrettede administrative 

opfølgnings- og rapporteringsrutiner tæt.  

 

Det er administrationens vurdering, at der er overensstemmelse mellem det 

aktuelle risikobillede af projektet og kapitaliseringen af dets risici. 

Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ) erklæring om 

projektets risikoprofil, der konkluderer:  

 

”DTØ har modtaget og gennemlæst det åbne samt det fortrolige bilag 

vedrørende 2. kvartalsrapportering 2021 for Nyt Hospital Hvidovre. Baseret 

på vores arbejder, er det vores vurdering, at rapporteringen afspejler 

projektets status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede 

korrekt.” 

  

”Det vurderes, at der er et fortsat voksende pres på reserverne ved udgangen 

af 2. kvartal 2021 jf. projektorganisationens risikovurdering.”  

 

”Dertil viser reserveprognosen baseret på de tre scenarier udfordringer i 

niveauet af reserver på det sam-lede kvalitetsfondsprojekt. Reserveprognosen 

ved udgangen af 2. kvartal 2021 udviser i alle tre scenarier, 1/bedste 

scenarie, 2/mest sandsynlige scenarie samt 3/værste scenarie et totalforbrug, 

der overstiger den godkendte totalramme.  

Reserveprognosen viser et stort spænd mellem bedste scenarie og værste 

scenarie. De skøn der ligger til grund for reserveprognosen er fortsat 

forbundet med stor usikkerhed eksempelvis i forhold til fortsatte udfordringer 

med fremdriften, potentielle entreprenørkrav i den resterende byggeperiode, 

ikke færdig forhandlede entreprenørkrav på kendte forhold samt udfald på de 

igangværende tvister.”  

  

”På baggrund af risikovurdering for 2. kvartal 2021 har DTØ desuden 

identificeret nedenstående anbefalinger, som bør indgå i projektets 

fremadrettede risikoarbejde, samt identificeret en række fremtidige op-

mærksomhedspunkter hvoraf visse kan være gengangere fra forrige DTØ-

kvartalsrapporter, såfremt DTØ´s opfølgning herpå har vist, at 

risikoen/opmærksomhedspunktet fortsat er relevant. 1”  

 

Projektet har i 2. kvartal 2021 afholdt risikoworkshop for Nybyg den 14. juni 

2021. Der blev identificeret en ny risiko på workshoppen.  

 
1 De konkrete anbefalinger og opmærksomhedspunkter fremgår af DTØ’s erklæring jf. bilag 4. 
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Den nye risiko er: NYBYG # 38 – Risiko for at NHH-projektet belastes med 

omkostningerne for at etablere 2.600 kvm solcelleanlæg. 

 

Risikorapportering 

Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Hvidovre for 2. kvartal 

2021 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med 

projektets interessenter samt bygherrerådgiveren. 

 

De aktuelle risici fremgår af nedenstående oversigt:  

Projekt Id Event Date 
Cost   

(RP) 

Quality 

(RP) 

Time 

(RP) 

NYBYG 9 
Der er en risiko for at styrende 

arbejdstidsplaner ikke 

ajourføres i forhold til 
fremdrift. 

 

01-11-13 

- 

31-03-22 

25 1 3 

 

NYBYG 2 
Der er risiko for projektfejl og 

mangler ikke oprettes rettidigt i 

projektmodel. 

 

01-01-17 

- 

20-10-21 

16 2 

 

3 

NYBYG  

 

 

33 Risiko for at store dele af 

ingeniørprojektet er 
ufuldstændigt 

01-11-13 

- 

31-03-22 

20 2 2 

NYBYG 

 

 

34 
 
Risiko for tab af voldgiftssager 01-03-18 

- 

31-03-22 

20 1 2 

NYBYG 12 

 

 

Der er risiko for, at 

udførselsfejl og udførsels-

mangler ikke opdages og rettes 
i tide på grund af svigtende 

fagtilsyn fra TRG. 

 

01-04-17 

- 

20-10-21 

16 1 2 

NYBYG 

NY 

38 
NHH-projektet belastes med 

omkostningerne for at etablere 

2.600 kvm solcelleanlæg 

01-11-13 

- 

31-03-22 

15 1 2 

 

NYBYG 

 

28 
Der er risiko for adskillige 

mangler i el-projektet, hvilket 

nødvendiggør omprojektering 

og tilkøb af ekstra ydelser fra 

entreprenører. 

 

01-11-13 

- 

31-03-22 

 

 

 

15  1 

NYBYG 10 
P/L reguleringssatsen udvikler 
sig markant anderledes end 

byggeomkostningsindeks. 

 

01-03-18 

- 

20-10-21 

20   

NYBYG 

 

 

 

 

18 
Der er en risiko for ændringer i 

bygherreleverancer sent i 
projektet 

03-07-19 

- 

31-03-22 

12 2 2 

NYBYG 

 

 

 

11 Der er en risiko for at en af de 

udførende entreprenører går 

konkurs. 

 

01-03-17 

- 

31-12-21 

12 1 3 
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Projekt Id Event Date 
Cost   

(RP) 

Quality 

(RP) 

Time 

(RP) 

NYBYG 

 

3 Der er risiko for uafdækkede 

grænseflader afklaring mellem 

TRG/ENT og ENT/ENT. 

 

01-04-17 

- 

20-10-21 

12 

 

1 

 

2 

NYBYG 

 

 

1 Der er risiko for, at 

entreprenører ikke har adgang 

til nødvendige materialer til 
udførslen. 

 

01-07-17 

- 

20-10-21 

12 1 2 

NYBYG 5 Der er risiko for tab af 

nøglemedarbejdere hos 

bygherreorganisationen. 

 

01-11-13 

- 

31-03-22 

12 1 2 

NYBYG 

 

 

35 
Risiko for væsentlig stigning i 

tilbagegangsarbejder. 

 

01-03-18 

- 

31-03-22 

12 1 2 

NYBYG 13 Der er risiko for tyveri og 

hærværk på byggepladsen. 

01-03-17 

- 

20-10-21 

 

9 1 2 

NYBYG 

 

 

 
 

36 Risiko for mangelfuld 

udmelding om flyttestrategien i 

relation til medico-udstyr, som 

skal flyttes med over fra 
eksisterende Hvidovre Hospital 

til Nyt Hospital Hvidovre. 

 

03-07-19 

- 

31-03-22 

9 1 2 

NYBYG 

 

32 Risiko for væsentlige 

ændringer i den nugældende 

tidsplan samt risiko for 

manglende besvarelser på 

vigtige varebestillinger 

 

01-11-13 

- 

31-03-22 

12  3 

NYBYG 26 Risiko for at mangelfri AB92-

aflevering ikke finder sted som 
planlagt. 

 

01-11-13 

-   
31-03-22 

9  2 

NYBYG 31 Risiko forbundet med 

svigtende fagtilsyn af TRG 

baseret på referencerum i takt 

med fremdriften i nybyggeriet. 

 

01-11-13 

- 

31-03-22 

 

 
 

12 1 1 

NYBYG 
 

 

37 Indregning af muligt udfald af 
igangværende voldgiftssager, 

reklamationer og forsikrings-

sager.  

 

03-07-19 
- 

31-03-22 

4 1 2 

NYBYG 7 Der er risiko for der ikke sker 

rettidig ajourføring af 

byggeweb. 

 

06-02-19 

- 

20-10-21 

9  1 

NYBYG 16 At der kan ske arbejdsulykker 

på byggepladsen. 

 

08-04-19 

- 

20-10-21 

6  1 

NYBYG 27 Risiko for at indflytning ikke 
kan ske på planlagt dato pga.  

manglende myndigheds-

godkendelse og ibrugtagnings-

tilladelse. 

  

01-11-13 
- 

31-03-22 

 

 

6   

Note: RP henviser til antallet af risikopoints 

 

Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende 

handlinger for samtlige identificerede risici. I det følgende er vist handlings-

planerne for de væsentligste risici, dvs. risici markeret med rødt og gult.  
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Nybyg # 9 Der er en risiko for at styrende arbejdstidsplaner ikke 

ajourføres i forhold til fremdrift  

De fleste forebyggende handlinger er uændrede, mens nye handleplaner 

bliver iværksat løbende.    

 

Bygherre er dagligt til stede på byggepladsen, medens der er fokus på at 

sikre, at byggeledelsen får ajourført arbejdstidsplaner, som imødekommer 

AB92-afleveringen. Den nugældende arbejdstidsplan, som ingen 

entreprenører formelt har tilsluttet sig, har været under revision, idet den 

senest modtaget arbejdstidsplan nu berammer AB92-aflevering til d. 12. 

august 2022.   

 

Som følge af 2-bølge af COVID-19, har bygherre taget en række 

forholdsregler, men fortsætter indtil videre med egen registrering af fremdrift 

på byggepladsen.  

 

Normal produktion på byggepladsen opretholdes ved bl.a. inddeling af 

byggeriet i zoner med henblik på at undgå evt. smittespredning.  

 

Herudover er ingeniørdelen af projektet blevet styrket med yderligere 

ressourcer hos totalrådgivers underrådgiver.   

 

Kontinuerlig koordinering mellem projektansvarlige og entreprenører for at 

reducere forsinkelsesomkostninger foregår. 

 

 

Nybyg # 2 Der er risiko for projektfejl og mangler ikke oprettes rettidigt 

i projektmodel 

Der er under udførelsen skærpet fokus på rådgivers håndtering af besvarelser 

af krav og spørgsmål modtaget fra entreprenørerne.  

 

Implementeringen af Dalux Field i efteråret 2017 understøtter opfølgning på 

fremsendte tekniske forespørgsler, som bl.a. danner grundlag for 

identificering af projektfejl og mangler samt hvorvidt disse oprettes rettidigt i 

projektmodellen.  

 

Ny ekstern kollisionstest foretaget i juni 2021 viser et begrænset fald i antal 

kollisioner. Der er efterfølgende af underrådgiver Søren Jensen redegjort for 

årsagen til det mindre fald, idet resultatet fra kollisionstesten er negativt 

påvirket af forældede ingeniørtegninger.    

 

Kontinuerlig dialog med rådgivende ingeniør Søren Jensen foregår og det vil 

løbende blive vurderet, hvorvidt en ny kollisionstest skal foretages, når 

bygherre har vished for, at alle ingeniørtegningerne fra entreprenørerne er 

blevet opdateret.  
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Nybyg # 33 Der er en risiko for at store dele af ingeniørprojektet er 

ufuldstændigt 

Bygherre har skærpet sit fokus på alle arbejder vedr. ingeniørprojektet og er i 

løbende dialog med såvel totalrådgiver som relevante entreprenører.  

Herudover afholdes også løbende afklaringsmøder med repræsentanter fra 

totalrådgivers underrådgiver.    

 

Ingeniørfirmaet Søren Jensen har fået tilført ekstra ressourcer i form af tre 

ekstra ingeniører, som skal bistå med at robustgøre ingeniørprojektet.   

 

 

Nybyg # 34 Risiko for tab af voldgiftssager 

Bygherre er på nuværende tidspunkt part i voldgiftssager med entreprenører 

og totalrådgiver, hvor udfaldet kan være svært at afgøre pga. adskillige 

usikkerhedsfaktorer. 

 

For at undgå at voldgiftssager skal tage opmærksomheden væk fra andre 

vigtige opgaver, har bygherre fokus på dialog- og forhandlingsmøder med 

entreprenører i stedet for mange juridiske skrivelser mellem parterne. 

 

Endvidere modtager bygherre løbende rådgivning fra kammeradvokaten og 

sparrer med bygherreorganisationer fra andre kvalitetsfondsprojekter.   

 

 

Nybyg # 12 Der er risiko for at udførselsfejl og mangler ikke opdages og 

rettes i tide på grund af svigtende fagtilsyn fra totalrådgiver 

Bygherre foretager løbende egen rundering af byggepladsen og noterer 

fremdrift og udførselsmetoder. Rundering dokumenteres ligeledes i Dalux 

Field således at totalrådgiver og byggeledelse er orienteret om konstaterede 

forhold. 

 

Bygherre har fokus på at sikre, at totalrådgiver foretager tilsyn i henhold til 

aftalte tilsynsplaner, idet bygherre finder tilstrækkeligheden og kvaliteten af 

de totalrådgiver foretagne tilsyn mindre tilfredsstillende.   

 

CIMT har siden 2020 igangsat eget tilsyn af kabling mv. Der har været 

adskillige møder mellem CIMT, bygherre og totalrådgiver, hvor det afklares 

hvorledes dette tilsyn kontinuerligt udføres på byggepladsen. 

 

 

Nybyg # 28 Risiko for adskillige mangler i el-projektet, hvilket 

nødvendiggør omprojektering og tilkøb af ekstra ydelser fra 

entreprenører 
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Omprojektering til totalrådgiver og eller køb af ekstra ydelser fra 

entreprenører kan blive en direkte konsekvens af mangler i projektet eller 

manglende projektopfølgning i øvrigt.  

 

Bygherre har ekstra fokus på alle arbejder vedr. el-entreprisen, herunder tæt 

dialog med såvel relevante entreprenører som repræsentanter fra 

totalrådgivers underrådgiver. Bygherre gør løbende mangler gældende over 

for totalrådgiver 

 

 

Nybyg # 10 PL reguleringssatsen udvikler sig markant anderledes end 

byggeomkostningsindekset 

Der afsættes særskilt reserve inden for 5%-reserven til imødegåelse af 

forskellen mellem udviklingen i de to indeks.  

 

Bygherre og bygherrerådgiver vil løbende monitorere udviklingen i 

markedet, ikke mindst grundet følgevirkningerne af COVID-19 udbruddet.  

 

 

Nybyg # 18 Der er en risiko for ændringer i bygherreleverancer sent i 

projektet 

Fortsat fokus på intern koordinering i projektorganisationen og løbende 

opfølgning med henblik på at tilpasse bygherreleverancer til forventet 

anvendelsesdato. 

 

Dertil fastlægges beslutningsproces, hvor alle brugerinitierede ændringer i 

projektet dels skal underbygges af den konkrete bruger samt kapitaliseres af 

bygherreorganisationen. Ændringer igangsættes alene på baggrund af 

drøftelse mellem hospitalsdirektionen og projektorganisationen. 

 

Grænseflade for hvem der er ansvarlig for fastlæggelse af teknisk udstyr, er 

afklaret. Fastlæggelsen af teknisk inventar er en forudsætning for 

identifikation af ændringer i projektet.  

 

Forinden AB92-aflevering er det vigtigt at få afdækket en række kritiske 

forhold, såsom bestykninger til el, krav til IT, krav til medico, størrelsen af 

komponenter og fleksibiliteten af disse. Der blev tilbage i 2020 udarbejdet et 

grænsefladenotat med henblik på at klarlægge ansvarsfordelingen i såvel 

projektorganisationen som dens samarbejdsgrupper. 

 

 

Nybyg # 11 Der er en risiko for at en af de udførende entreprenører går 

konkurs 

Bygherre holder sig ajour med fælles regional køreplan for håndtering af 

konkurs.  
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Der er fokus på at sikre ejerskabsregistrering for materialer, som er betalt, men 

ikke opbevares på byggepladsen. Herudover foretager bygherre, ved mistanke 

om konkurs, analyse af finansielle nøgletal baseret på tilgængelige årsrapporter 

for entreprenører. 

 

I perioden marts-august 2020, har Region Hovedstaden grundet COVID-19 

situationen, foretaget straksbetalinger af alle godkendte fakturaer med 

henblik på at forebygge likviditetsvanskeligheder hos entreprenørerne. Dette 

tiltag er under udfasning i 2021. 

 

 

Nybyg # 3 Der er risiko for uafdækkede grænseflader afklaring mellem 

TRG/ENT og ENT/ENT 

Bygherre udarbejder på baggrund af erfaring med byggeri, liste over grænse-

flader der bør have særskilt fokus på opfølgning i relation til møder med 

totalrådgiver og entreprenør.  

 

Bygherre foretager løbende opfølgning mht. tilstrækkelig koordinering og 

styring af de respektive fagentrepriser, således at det undgås, at vigtige 

emner/opgaver falder imellem to stole og ikke koordineres af nogen af 

parterne. 

 

Bygherre har styrket sin organisation med ansvarlige projektledere for 

samtlige entrepriseområder. Der er oprettet arbejdsgrupper for de enkelte 

fagentrepriser. Disse arbejdsgrupper vil løbende koordinere delprojekterne, 

herunder udførelsen af disse i henhold til opdateret udførelsestidsplan.  

 

 

Nybyg # 1 Der er risiko for at entreprenører ikke har adgang til 

nødvendige materialer til udførslen 

Kvaliteten af totalrådgivers og byggeledelsens besvarelser af fremsendte 

tekniske forespørgsler vurderes løbende, således at bygherre løbende har 

overblik over det materiale, som ligger til grund for entreprenørernes 

materialeindkøb.  

 

Det påses, at der er udarbejdet eller bliver udarbejdet en tidsplan for 

bestilling og leverance af materialer, der er kritisk vej enten på grund af lang 

leveringstid eller fordi der skal ske godkendelse af bygherre. 

 

Der skal ske en koordinering af entreprenørernes leverancer med henblik på 

rettidig levering og rette materialekvalitet. Bygherre har indgået særskilte 

ressourceaftaler med totalrådgiver til brug for styrkelse af byggeledelse for så 

vidt angår håndtering af tekniske forespørgsler fra entreprenørerne. 
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Nybyg # 5 Der er risiko for tab af nøglemedarbejdere hos bygherre-

organisationen 

Der er etableret en bygherreorganisation, som via en opdateret projektplan og 

opdaterede projekthåndbøger har fokus på at skabe tryghed og ro omkring 

projektet. Herudover sikres der kontinuerlig og hyppig vidensdeling og 

vidensoverdragelse af kritiske beslutninger samt udarbejdes log over 

drøftelser på Nybyg- bygherremøder.  

 

Der arbejdes med at sikre klare og dokumenterede beslutningsprocesser samt 

klarhed over hvem der har mandat/prokura til at træffe beslutninger. 

Beslutningskompetence er uddelegeret til delprojektlederne, der er tæt på 

entrepriserne. 

 

Nærmeste ledelse skal have fokus på at fremme et sundt arbejdsklima, hvor 

der både er plads til kritik og ros, herunder fokus på trivslen i bygherre-

organisationen. Løbende trivselsmålinger hjælper ledelsen med at foretage 

nødvendige organisatoriske ændringer. Projektorganisationen tilføres flere 

ressourcer i takt med opgaveporteføljen øges. 

 

Ledelsen iværksætter tiltag, som sikrer vidensdeling på tværs af bygherre-

organisationen, eksempelvis relevante projektfora.  

 

Udarbejdelse af beredskabsplan i forhold til de perioder, hvor der er høj 

aktivitet i bygherreorganisationen. Eksempelvis ved aflevering, længere-

varende sygdom eller ved håndtering af COVID-19, hvor bygherre har 

iværksat en række tiltag af hensyn til medarbejdernes sundhed og sikkerhed.  

 

 

Nybyg # 35 Risiko for væsentlig stigning i tilbagegangsarbejder 

Som følge af manglende svar og manglende håndtering af tekniske 

forespørgsler af totalrådgiver og byggeledelse, kan entreprenørerne ikke 

færdiggøre deres arbejde i det tildelte tidsslot, hvorfor de må vende tilbage og 

udføre arbejdet på et andet tidspunkt, hvilet kan medføre store økonomiske 

konsekvenser for projektet.  

 

Derfor har bygherre indgået ressourceaftaler med totalrådgiver til brug for 

styrkelse af byggeledelsen og ingeniører med henblik på at formindske 

tilbagegangsarbejder. I efteråret 2020 ansatte projektorganisationen en 

ekstern konsulent til håndtering af disse tilbagegangsarbejder på vegne af 

bygherre.    

 

 

Nybyg # 13 Der er risiko for tyveri og hærværk på byggepladsen 

Bygherre skal sikre, at den udarbejdede plan for forebyggelse af tyveri og 

hærværk på byggepladsen bliver opretholdt. 
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Der er etableret sikkerhedsforanstaltninger i form af sikkerhedsport med 

elektronisk lås ind til byggepladsen. Generel sikring af byggepladsen og evt. 

nye tiltag til bekæmpelse af hærværk og tyveri indgår i de løbende drøftelser 

omkring arbejdsmiljø.  

 

 

Nybyg # 36 Risiko for unødige forsinkelser, idet der mangler afklaring i 

relation til hvilket CIMT-udstyr, der skal flyttes med over i nybyggeriet 

På grund af manglende udmelding om flyttestrategien og manglende 

afklaring af, hvor meget CIMT-udstyr, som skal flyttes med over i 

nybyggeriet, kan det medføre forsinkelser i såvel aktiveringstidsplanen som 

ibrugtagningsprocessen. 

 

Der aftales løbende koordinering af ansvarsområder hos 

bygherreorganisationen, CIMT og hospitalets interessentgrupper.  

 

Bygherre foretager også tæt opfølgning og holder løbende dialog med CIMT 

med henblik på at overholde tidsplanen både frem til AB92-aflevering, men 

også efterfølgende i aktiveringsperioden, frem til ibrugtagningstidspunktet.  

 

 

Nybyg # 32 Risiko for væsentlige ændringer i den gældende tidsplan som 

følge af COVID-19 udbrud samt risiko for manglende besvarelser på 

vigtige bestillinger 

Trods iagttagelse og overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og 

anvisninger kombineret med den løbende udrulning af vaccinationsplaner, vil 

der fortsat være risiko for, at nogle nøglemedarbejdere bliver smittet af 

Corona-virus.   

 

Alle parter har øget opmærksomhed på hygiejnen både i og udenfor bygge-

pladsen. Udover grundig rengøring af skurvogne, er der også foretaget 

opsætning af håndsprit på strategiske steder på byggepladsen.  

 

Projektorganisationen har ultimo 2020 indgået en samarbejdsaftale med 

Hvidovre Hospitals podeklinik om at få testet entreprenører og øvrigt 

personale på projektet på ugentlig basis med henblik på at reducere risikoen 

for smitteudbrud.   

  

Fælles COVID-19 beredskabsplan udarbejdet af Enhed for Byggestyring og 

fremsendt til bygherreorganisationen.  

 

Bygherre har fokus på at sikre, at alle COVID-19 relaterede udgifter bliver 

påstemplet COVID-19 til brug for en eventuel senere godtgørelse fra Staten 

/Regionen samt delforklaring til budgetoverskridelse. 
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Nybyg # 26 Risiko for at mangelfri AB92-aflevering ikke finder sted som 

planlagt 

Entreprenørerne har i udgangspunktet ret til passende tid til at få udbedret fejl 

og mangler, afledt af sjusk eller tidspres. 

 

Bygherre vil forsøge at foretage løbende overdragelsesforretning med 

henblik på indsamling af relevant dokumentation og brugervejledninger, 

således at der i videst muligt omfang kan ske mangelfri AB92-aflevering.  

 

Bygherre har også fokus på tidsplan efter AB92-aflevering med henblik på at 

vurdere tid til udbedring af mangler. I den forbindelse opsamler bygherre 

erfaringer fra andre hospitalsbyggerier, eksempelvis Nordfløjen på 

Rigshospitalet i København og Nyt Hospital Herlev.    

 

 

Nybyg # 31 Risiko for svigtende fagtilsyn baseret på reference-rum i takt 

med fremdriften i nybyggeriet 

Præsentationsrum, også kaldet referencerummet blev afleveret forinden 

afvikling af Åbent-Hus-arrangementet d. 1. september 2019. På grund af 

Corona-restriktioner blev der ikke afviklet noget Åbent-Hus-arrangement for 

2020. Åbent-Hus-arrangement for 2021 er sat til d. 5. september 2021. 

 

Bygherre har foretaget evaluering af udført fagtilsyn og gennemgået rummet 

for udførelsesfejl og udførelsesmangler med henblik på at forebygge fejl og 

mangler i resten af nybyggeriet samt foretage evt. nødvendige justeringer i 

tilsynsprocesserne. Der er aftalt øget tilsyn på udførsel.  

 

Bygherre har fokus på totalrådgivers tilsynsplanlægning og udførsel af tilsyn 

samt opfølgning på konstaterede mangler, hvilket også indgår som et 

målepunkt i Allonge 2. Allonge 2 udløb den 19. juni 2021 og er midlertidigt 

blevet erstattet af ATR 139, hvilket alene håndterer rate-betalinger både med 

og uden tilbagesøgningsforbehold. 

 

 

Nybyg # 37 Risiko for verserende tvister medfører finansiel påvirkning 

af nybyggeriets budget  

Udfaldet af igangværende tvister baseret på den økonomiske afrapportering 

kan påvirke den samlede budgetramme i positiv eller negativ retning 

afhængig af udfaldet af sagerne.  

 

Løbende indsamling af dokumentationsmateriale til styrkelse af bygherres 

bevisbyrde samt løbende rådgivning fra kammeradvokaten.  

 

Løbende sparring med centerdirektøren og øvrige hospitalsbyggerier  
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Nybyg # 7 Risiko for der ikke sker rettidig ajourføring af byggeweb 

Der er blevet indskærpet mht. løbende upload af ajourførte modeller på 

byggeweb for at minimere risikoen for, at der bliver udført arbejder på 

baggrund af forældede versioner af projektmaterialet.   

 

Efter at råhuset er blevet lukket, er det blevet endnu mere kritisk med 

ajourføring af byggeweb, hvilket indgår i ugentlige drøftelser med 

totalrådgiver. 

 

 

Nybyg # 16 Risiko for at der kan ske arbejdsulykker på byggepladsen  

Der er tale om en generel risiko, som altid vil gøre sig gældende på en 

byggeplads og skal derfor vurderes løbende i forhold til fremdriften på 

byggepladsen, herunder etablering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.  

 

I tilfælde af arbejdsulykke på byggepladsen, kan byggeriet risikere at blive 

forsinket pga. nedlukning indtil årsagen til en evt. arbejdsulykke er blevet 

afdækket.   

 

 

Nybyg # 27 Risiko for at indflytning ikke kan ske på planlagt dato pga. 

manglende myndighedsgodkendelse og manglende ibrugtagnings-

tillaldelse 

Der er dialog med myndighederne mht. løbende at drøfte evt. kritiske forhold 

i den tilrettelagte brandstrategi.  

 

Det er altid muligt at få en midlertidig ibrugtagningstilladelse, mens der 

arbejdes på at få godkendt brandstrategien.    

 

 

 

5.4 Projekternes økonomi 
Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og 

Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af Regionsrådet på 

mødet 18. juni 2013).   
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5.4.1 Nyt Hospital Hvidovre 

Projektets økonomi 
Projektet omfatter opførelsen af et nybyggeri samt ombygninger af 

ambulatorier og sengestuer i det eksisterende hospital.  

Den samlede oprindelig budgetramme inkl. reserver udgør 1.470,1 mio. kr. 

(09-pl), svarende til 1.745,3 mio. kr. (21-pl) og 1.686,1 mio. kr. i løbende 

priser.  

På baggrund af opdateret prognosemodel pr. 30. juni 2021, er en forventet 

budgetoverskridelse blevet indarbejdet. Den forventede budgetoverskridelse 

svarer til ca. 8% af det samlede budget. 

Pr. 30. juni 2021 er der forbrugt 1.471,6 mio. kr. (løbende priser), svarende 

til 1.529,0 mio. kr. (21-pl). 

Projektet rapporteres i grupperinger omfattende:  

Delprojekt A. Her indgår fællesomkostninger vedr. de tre delprojekter, dvs. 

lønomkostninger og bygherres administrative omkostninger samt juridisk 

bistand. Hertil indgår omkostninger til totalrådgiver, bygherrerådgiver, 

byggeledelse til nybyg.  

Desuden indgår kunstpuljen, 5%-reservepuljen samt budget til de medico- og 

it-anskaffelser, som ikke indgår i nybyg entrepriserne. 

Delprojekt B, som er rokadeplanen for ombygninger af ambulatorier. 

Delprojekt C, som er ombygningerne af sengestuerne. 

Delprojekt D (nybyggeri). Består af entrepriserne byggemodning, råhus og 

facadelukning. 

Delprojekt E (nybyggeri). Består af entrepriserne; tagdækning, 

komplettering, stål, fast inventar/skilte/specielt inventar, VVS, sprinkling og 

ventilation. 

Delprojekt F (nybyggeri) Består af entrepriserne; el, elevator, 

bygningsautomation, brandsikring, sikring, landskab og terræn, rørpost, 

medicinske luftarter og byggeplads samt afsat budget til forlængelserne af 

udførselstidsplanen samt budget til delvis entrepriseudsættelse. 

Der var licitation for entrepriserne vedr. nybyggeriet i august/september 

2017, og resultatet lå inden for budgettet. Der har efterfølgende været 

foretaget mængdeverificeringer og tilretninger af kontrakterne.   
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Budgettet til IMT-investeringerne i Nyt Hospital Hvidovre udgør 138,6 mio. 

kr. (løbende priser), svarende til 142,4 mio. kr. (21-pl). Restbudgettet blev i 

3. kvt. 2020 reduceret med 22,5 mio. kr., idet change request nr. 67 vedr. 

IMT-budget til sengeombygningsprojektet og change request nr. 62 vedr. 

investering i AGV-løsning blev indløst. Denne indløsning udfordrer 

opfyldelsen af tilsagnsbetingelsen om budgettets andel til IMT-investeringer 

på 150 mio. kr. (14-pl), svarende til ca. 165 mio. kr. i 21-pl.  

Projektorganisationen vil i løbet af 2. halvår 2021 foretage en grundig 

gennemgang af budgettet for IT og medicoanskaffelser til nybyggeriet med 

henblik på 70% målopfyldelse i relation til investering i patientrettet udstyr, 

ud af samlede IMT-investeringer på 150 mio. kr. (14-pl).   

 

 

5.5 Byggeriernes økonomiske fremdrift 
Udbetalingsanmodningen blev indsendt i august 2017. I december 2017 blev 

der indsendt en opdateret finansieringsprofil, og denne refereres der til som 

oprindelig investeringsprofil i nedenstående figur og i bilag D. Siden denne 

blev indsendt, er den forventede byggetakt justeret, som det fremgår af 

figuren.  

 

Det faktiske forbrug følger ikke den oprindelige forventningskurve, hvilket 

skyldes som beskrevet, at der er forsinkelser i hovedparten af entrepriserne, 

hvorved der ikke har været det samme udgiftsniveau som forventet. Der sker 

løbende ajourføring af de økonomiske forventninger i forhold til den 

planlagte aktivitet over tid.  

 

5.6 Kvalitet og indhold 
Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr. 

kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt det samlede 

hospital, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med 

andre ord indholdet i faseskifteskemaerne. 
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Det bemærkes, at der i oprindelig ansøgning var angivet 320 ombyggede 

sengestuer. Dette var det oprindelige antal senge i stuer før ombygningen, 

svarende til 80 sengestuer. Det faktiske antal senge i ombyggede arealer er 

efter afsluttede sengestueombygninger opgjort til 111 en-sengsstuer.  

 

Der etableres 239 en-sengsstuer i nybyggeriet samt 5 flexible stuer, der kan 

anvendes til enten behandlings- eller sengestuer. Hertil er 14 senge fordelt på 

5 stuer placeret på forskellige afsnit samt i den fælles akutmodtagelse.  

 

Når nybyggeriet er taget i brug, anvendes 4-sengsstuerne fremover som 2-

sengsstuer. Konsekvensen af ikke at gennemføre etape 2D og etape 3 

betyder, at de planlagte 159 en-sengsstuer reduceres til 111 en-sengsstuer.  

 

De ikke-renoverede sengestuer omfatter 139 en-sengsstuer, mens resterende 

2- og 4 sengestuer alene vil blive anvendt til 2 senge ved nybyggeriets 

ibrugtagning.  

 

I forbindelse med generalplansarbejdet, er det besluttet kun at medregne 

sengestuer med eget toilet og bad, hvilket betyder, at bl.a. nuværende 

Akutmodtagelse ikke medregnes, hvilket udgør 34 sengepladser. Det er ikke 

planlagt, at arealet skal anvendes til sengeafsnit fremadrettet i generalplanen. 

Ligeledes medregnes ikke de oprindelige isolationsstuer, som ikke længere 

anvendes til sengestuer, da de fysisk er for små til at kunne anvendes til 

sengestuer. Disse udgør 10 sengepladser.  

 

Med ovenstående forudsætninger vurderes det samlede hospital at omfatte ca. 

831 fysiske senge på Hvidovre matriklen. 

 

Det eksisterende hospital har siden ansøgningen været planlagt til at omfatte 

såvel ombyggede som ikke-ombyggede sengestuer efter kvalitetsfonds-

projektet. De ikke-ombyggede sengestuer vurderes fuldt funktionsdygtige, 

men moderniseringen vil dog have en indflydelse på patientoplevelsen.  

 

5.7 Tættere opfølgning hos Sundhedsministeriet 
Sundhedsministeriet meldte i 1. kvartal 2020 ud, at Nyt Hospital Hvidovre 

skal under tættere opfølgning hos ministeriet. På møde den 17. april 2020 

blev administrationen ved Enhed for Byggestyring, Sundhedsministeriet og 

projektorganisationen på Nyt Hospital Hvidovre enige om, at den tættere 

opfølgning skal bestå i, at Region Hovedstadens administration månedligt 

fremsender prognosemodellen med status på forbrug, reserver og det aktuelle 

risikobillede.  

 

Herudover afholdes virtuelt møde en gang hvert kvartal, hvilket giver 

Sundhedsministeriet mulighed for at stille supplerende spørgsmål til det 

fremsendte materiale, herunder det aktuelle risikobillede. 
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6. Generelle principper 

 
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og 

principper. 

 

6.1 Risikomanual 

Risikostyringsmanualen for Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter er 

opdateret i november 2020, hvor opgørelsen af den samlede økonomiske 

effekt nu beregnes på baggrund af en Monte Carlo simuleringsmetode i 

modsætning til den tidligere successive kalkulationsmetode. 

 

Ændringen skyldes implementering af en ensartet prognosemodel på tværs af 

kvalitetsfondsprojekterne, hvor der gives et samlet overblik over estimeret 

slutforbrug ved færdiggørelse og dermed også en prognose for budget-

rammeoverholdelse. 
 

6.2 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper  

De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal 

2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev 

opdateret i juni 2021.  

 

I forbindelse med udbetalingsanmodningen blev der udarbejdet et opfølgende 

notat om bygge-, økonomi- og risikostyring. Sundhedsministeriet har 

meddelt, at man forventer indholdet af dette notat indarbejdet i den 

opdaterede styringsmanual. Region Hovedstadens administration finder 

imidlertid ikke indholdet egnet til styringsmanualen, men har indarbejdet det 

i projektets projekthåndbog for udførelsesfasen. 

 

Årets forbrug for 1. halvår 2021 er opgjort på baggrund af udgifter bogført i 

SAP. Efter juni 2021 månedslukning i SAP, er der d. 9. juli 2021 trukket en 

forbrugsrapport i SAP til brug for opdatering og afrapportering af 

økonomiskemaer.   

 

I regnskabet defineres disponeringer som de aftaler, der er indgået med 3. 

mand, hvortil projektet er forpligtet til at yde betaling. Disponeringer er 

således udtryk for et aftaleforhold på bl.a. rådgivning, entrepriser mv., såvel 

hovedkontrakter som aftaler om tillægsarbejder (ATR og aftalesedler) m.v. 

 

 

6.3 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret 

færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Hvidovre  
De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i 

akkumuleret forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartals forventede 
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forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrigerede budget i 

årets priser. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt 

forbrug i forhold til total budgetsum.  

 

Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den 

ajourførte finansieringsprofil fremsendt til SUM i december 2017, der lå til 

grund for godkendelse af udbetalingsanmodningen. Den ”reviderede 

færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil der ligger til grund 

for finansieringsprofilen på dato for kvartalsrapporten, under hensyntagen til 

ændringer i tidsplaner.  

 

Der sker løbende justering mellem årene i udgiftsprofilen i forhold til 

forventningen til arbejdernes fremdrift.  

 

Projektet påser, at der alene betales for arbejder, der er udført, således at den 

økonomiske færdiggørelsesgrad er udtryk for projektets fremdrift.  

 

Da der således betales efter faktisk fremdrift, udgør de realiserede udgifter 

dermed den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelses-

grad for 2. kvartal 2021 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 

30. juni 2021 i forhold til det samlede gældende budget pr. 30. juni 2021.  

Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem bilag D og skema 1 skyldes, at 

bilag D er færdiggørelsesgraden beregnet ud fra forbrug i løbende priser, 

mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er beregnet i 21-pl. 
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Bilag 
 

Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og risici – 

særskilt bilag 2 i mødesag 

Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler  

Bilag C: Tidsmæssig fremdrift 

Bilag D: Økonomisk færdiggørelse 

Bilag E: Følgebrev med ekstern revisionserklæring – særskilt bilag 3 i 

mødesag 

Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af ”Det 

tredje øje” – særskilt bilag 4 i mødesag 
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler 

pr.  30. juni 2021 
 
 

  Kvartalsvis forbrug af deponerede midler  

Fkt. 6.32.27
900 Renter af hensatte 

beløb *

901 Hensættelser vedr. 

kvalitetsfonden*

902 Overført til 

projektspecifik 

egenfinansiering*  

Samlet deponering 50.441.693 3.853.371.371 -3.008.595.982  kr.                      895.217.082    

 

Forventet deponeringsudvikling Kvartal 1 (3.kvartal 2021) Kvartal 2 (4.kvartal 2021) Kvartal 3 (1.kvartal 2022) Kvartal 4 (2.kvartal 2022)

Forbrug projekterne  kr.                       -436.800.000  kr.                     -479.466.633  kr.                     -654.168.639  kr.                     -581.278.639 

Indbetaling til kvalitetsfonden  kr.                          39.725.000  kr.                        39.725.000  kr.                                       -    kr.                                       -   

Statens indbetalinger  kr.                          47.871.000  kr.                        93.888.000  kr.                      366.146.000  kr.                      366.146.000 

Lånoptagelse  kr.                                       -    kr.                      221.744.000 

Akkumulleret deponeringssaldo**  kr.                        546.013.082  kr.                      200.159.449  kr.                      133.880.810  kr.                       -81.251.829 

Fkt. 6.32.27
903 Tilskud vedr. 

kvalitetsfonds-investeringer

904 Lån vedr. kvalitetsfonds-

investeringer

905 Egenfinansiering vedr. 

kvalitetsfondsinvesteringer

906 Frigivelse  vedr. 

kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede 

beløb vedr. 

kvalitetsfondsinvesteringe

1911 Det Nye Rigshospital AFSLUTTET 1.266.776.089kr.                      263.100.000kr.                       649.760.130kr.                       -2.179.636.220kr.                   -1.586.000kr.                       

1711 Nyt Hospital Herlev 1.535.937.000kr.                      365.304.000kr.                       689.536.938kr.                       -2.590.777.938kr.                   -174.682kr.                          

1811 Nyt Hospital Hvidovre 819.713.885kr.                         235.022.000kr.                       416.951.112kr.                       -1.471.686.997kr.                   0

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans 385.169.000kr.                         100.579.000kr.                       129.010.172kr.                       -614.758.172kr.                      0

2211 Nyt Hospital Nordsjælland 476.050.000kr.                         645.302.000kr.                       377.402.158kr.                       -1.498.754.158kr.                   -47.604kr.                            

1211 Nyt Hospital Bispebjerg 196.379.000kr.                         63.093.000kr.                         745.935.472kr.                       -1.005.407.472kr.                   0

I alt 4.680.024.974kr.                     1.672.400.000kr.                    3.008.595.982kr.                    -9.361.020.957kr.                  -1.808.286kr.                      

Fkt. 6.51.53

906 Frigivelse  vedr. 

kvalitetsfonds-

investeringer***

903 Tilskud vedr. 

kvalitetsfonds-investeringer

1911 Det Nye Rigshospital 1) AFSLUTTET 1.266.776.089kr.                      -1.266.776.089kr.                   

1711 Nyt Hospital Herlev 1.548.834.412kr.                      -1.535.937.000kr.                   

1811 Nyt Hospital Hvidovre 879.812.751kr.                         -819.713.885kr.                      

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans 367.518.419kr.                         -385.169.000kr.                      

2211 Nyt Hospital Nordsjælland 895.994.203kr.                         -476.050.000kr.                        

1211 Nyt Hospital Bispebjerg 601.058.727kr.                         -196.379.000kr.                       

Total 5.559.994.601kr.                      -4.680.024.974kr.                    

Fkt. 6.55.78
921 Gæld vedr. 

kvalitetsfondsinvesteringer 

1911 Det Nye Rigshospital AFSLUTTET -263.100.000kr.                        

1711 Nyt Hospital Herlev -365.304.000kr.                        

1811 Nyt Hospital Hvidovre -235.022.000kr.                        

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans -100.579.000kr.                        

2211 Nyt Hospital Nordsjælland -645.302.000kr.                        

1211 Nyt Hospital Bispebjerg -63.093.000kr.                          

Total -1.672.400.000kr.                

Forventet forbrug Kvartal 1 (3.kvartal 2021) Kvartal 2 (4.kvartal 2021) Kvartal 3 (1.kvartal 2022) Kvartal 4 (2.kvartal 2022)

Det Nye Rigshospital AFSLUTTET -kr.                                        

Nyt Hospital Herlev -kr.                                        -kr.                                      -kr.                                      -kr.                                      

Nyt Hospital Hvidovre 75.000.000kr.                           62.600.000kr.                         75.000.000kr.                         2.110.000kr.                           

Ny Retspsykiatri Sct. Hans 41.800.000kr.                           -kr.                                      -kr.                                      -kr.                                      

Nordsjælland 250.000.000kr.                         308.366.633kr.                       429.168.639kr.                       429.168.639kr.                       

Nyt Hospital Bispebjerg 70.000.000kr.                           108.500.000kr.                       150.000.000kr.                       150.000.000kr.                       

Total (Akkumuleret) 9.797.820.957kr.                 10.277.287.590kr.             10.931.456.229kr.             11.512.734.868kr.             

(hele kroner)

** Eksklusiv indtægssalg vedr. Nordsjælland Hospital  (52,763 mio.kr.) provenuet er modregnet i låneoptagelsen

* Ultimo 1. kvartal 2021

***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift - Nyt Hospital Hvidovre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

N
yb

yg
ge

ri
e

t

D
is

p
o

si
ti

o
n

sf
o

rs
la

g

P
ro

je
kt

fo
rs

la
g

H
o

ve
d

p
ro

je
kt

 

B
yg

ge
m

o
d

n
in

g,
 u

d
b

u
d

 o
g 

u
d

fø
re

ls
e

U
d

b
u

d

U
d

fø
re

ls
e

 

Id
ri

ft
sæ

tt
e

ls
e

 o
g 

in
d

fl
yt

n
in

g

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

R
o

ka
d

e
p

la
n

e
n

P
ro

je
kt

e
ri

n
g 

o
g 

m
yn

d
ig

h
e

d
sb

e
h

an
d

li
n

g

U
d

b
u

d

U
d

fø
re

ls
e

 

Id
ri

ft
sæ

tt
e

ls
e

 o
g 

in
d

fl
yt

n
in

g

C
h

a
n

g
e-

re
q

u
es

t 
em

n
er

 in
d

lø
st

 e
ft

er
 b

es
lu

tn
in

g
 p

å
 H

B
SG

-m
ø

d
et

 i 
m

a
j 2

02
1

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

J
F

M
A

M
J

J
A

S
O

N
D

Se
n

ge
st

u
e

o
m

b
yg

n
in

ge
rn

e

P
ro

je
kt

e
ri

n
g 

o
g 

m
yn

d
ig

h
e

d
sb

e
h

an
d

li
n

g

U
d

b
u

d

U
d

fø
re

ls
e

 
Et

ap
e

 2
D

 a
fl

ys
t

Et
ap

e
 3

 a
fl

ys
t

Id
ri

ft
sæ

tt
e

ls
e

 o
g 

in
d

fl
yt

n
in

g

20
16

20
15

20
14

st
at

u
s

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

st
at

u
s

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

st
at

u
s

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23



Nyt Hospital Hvidovre – kvartalsrapport 2. kvt. 2021 

 

36 

Bilag D: Økonomisk færdiggørelse 30. juni 2021 

 

 
mio. kr. % andel 

af total

mio. kr.  % andel 

af total 

mio. kr.  % andel 

af total  

2010 2,0 0% 2,0 0% 2,0                       0%

2011 7,0 0% 7,0 0% 7,0                       0%

2012 13,6 1% 13,6 1% 13,6                     1%

2013 64,7 4% 64,7 4% 64,7                     4%

2014 150,6 9% 151,1 8% 151,1                   8%

2015 262,7 16% 258,8 14% 258,8                   14%

2016 385,0 23% 385,9 21% 385,9                   21%

  1. kvt. 19,9                     

  2. kvt. 43,7                     

  3. kvt. 28,4                     

  4. kvt. 35,0                     

2017 586,4 35% 528,3 29% 528,3                   29%

  1. kvt. 18,5                     

  2. kvt. 44,0                     

  3. kvt. 19,6                     

  4. kvt. 60,5                     

2018 832,0 50% 795,6 44% 795,7                   44%

  1. kvt. 55,8                     

  2. kvt. 52,2                     

  3. kvt. 57,3                     

  4. kvt. 102,2                   

2019 1.315,0 79% 1.074,4 59% 1.074,4               59%

  1. kvt. 43,6                     

  2. kvt. 62,9                     

  3. kvt. 66,9                     

  4. kvt. 105,3                   

2020 1.555,1 93% 1.353,5 74% 1.353,6               74%

  1. kvt. 81,8                     

  2. kvt. 40,5                     

  3. kvt. 57,2                     

  4. kvt. 99,7                     

2021 1.665,8 100% 1.609,1 88% 1.471,6               81%

  1. kvt. 63,5                     

  2. kvt. 54,5                     

2022 1.665,8 100% 1.807,1 99%

2023 1.822,8 100%

1.665,8      1.822,8

År (Lb. 

Priser)

Investeringsprofil  

(2017)

Akkumuleret

Forbrug

Akkumleret

Forventet 

investreringsprofil
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