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NOTAT

Procesplan for den nye ”Fødeplan 
for Region Hovedstaden”

Nedenfor ses proces- og tidsplanen for udarbejdelse af den nye ”Fødeplan for 
Region Hovedstaden” 

Dato/
periode

Forum/aktører Ny Fødeplan

November Fødeplansudvalget. Orientere om opstart på 
udarbejdelse af fødeplan i 
forbindelse med deres 
halvårlige møde. 

November KD og HD Godkendelse af tids- og 
procesplan for den nye 
fødeplan

Februar Sundhedsudvalget Godkendelse af tids- og 
procesplan for den nye 
fødeplan

Februar Udvalget for Det Nære Sund-
hedsvæsen

Orientering om tids- og 
procesplan for den nye 
fødeplan

Februar Faglig arbejdsgruppe 

(Repræsentanter fra Føde-
plansudvalget) 

Opstartsmøde: 

Orientering om tids- og 
procesplan for den nye 
fødeplan samt drøftelse 
af disposition og temaer 
for den nye fødeplan.

Marts/april Sundhedsudvalget Særskilt temamøde med 
forskellige oplæg og drøf-
telse af fødeområdet, her-
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under både borgerper-
spektiv og medarbejder-
perspektiv

Marts Faglig arbejdsgruppe 

(Repræsentanter fra Føde-
plansudvalget)

Arbejder videre med ind-
holdet i den nye fødeplan

April Faglig arbejdsgruppe 

(Repræsentanter fra Føde-
plansudvalget)

Arbejder videre med ind-
holdet i den nye fødeplan

April Fødeplanudvalg Orientering om indholdet i 
den nye fødeplan i forbin-
delse med Fødeplanud-
valgets halvårlige møde

April KD og HD Evt. Sag om status på 
den nye fødeplan.

Maj Faglig arbejdsgruppe 

(Repræsentanter fra Føde-
plansudvalget)

Arbejder videre med ind-
holdet i den nye fødeplan

Juni Sundhedssamarbejdsudvalget Drøftelse af den nye fø-
deplan med fokus på det 
tværsektorielle arbejde

Juni KD og HD Godkendelse af udkast til 
den nye fødeplan for Re-
gion Hovedstaden

August/September Sundhedsudvalget Præsentation af udkast til 
ny fødeplan mhp. at 
sundhedsudvalget sender 
planen i høring. 

August/September Udvalget for Det Nære Sund-
hedsvæsen

Drøftelse af udkast til ny 
fødeplan og orientering 
om, at udkastet til den 
nye fødeplan sendes i hø-
ring
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September/
Oktober

Høringsparter, herunder ind-
hentning af rådgivning fra 
Sundhedsstyrelsen

Høring af udkast til ny fø-
deplan for Region Hoved-
staden (6 uger)

September Relevante eksterne og interne 
interessenter (bl.a. repræsen-
tanter fra hospitaler, almen 
praksis, kommuner, borgere, 
politikere) 

Dialogmøde/høringsmøde 
vedr. udkast til den nye 
fødeplan for Region Ho-
vedstaden

November Sundhedsudvalget Godkendelse af Region 
Hovedstadens nye føde-
plan

December Forretningsudvalget Godkendelse af Region 
Hovedstadens nye føde-
plan

December Regionsrådet Godkendelse af Region 
Hovedstadens nye føde-
plan
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