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1. Indledning 
 

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter 

udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, 

som også danner grundlag for Sundhedsministeriets (tidligere Sundheds- og 

Ældreministeriets) opfølgning. 

 

Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i 

økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. 

 

Sundhedsministeriet godkendte den 15. marts 2018 udbetalingsanmodningen 

for Nyt Hospital Nordsjælland. 

 

Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet 

og til Sundhedsministeriet efter fast koncept.   

 

Kvartalsrapporten udarbejdes efter Sundhedsministeriets gældende regn-

skabsinstruks til behandling af tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri.  
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Til Sundhedsministeriet og BDO  
 
LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE 
KVARTALSRAPPORTERING 2. KVARTAL 2022  
  

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af og le-

delsen i Region Hovedstaden’s fremsendelse af kvartalsrapporteringen pr. 

30.06.2022 (2. kvartal 2022) for regionens igangværende kvalitetsfondspro-

jekter, der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra 

Sundhedsministeriet: 

• Nyt Hospital Herlev  

• Nyt Hospital Bispebjerg 

• Nyt Hospital Hvidovre 

• Nyt Hospital Nordsjælland 

 

Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne kvartalsrapporteringen 

med en erklæring om, hvorvidt kvartalsrapporteringen i alle væsentlige hen-

seender er korrekt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Budget- og 

Regnskabssystem for regioner, regionens kasse- og regnskabsregulativ, sæd-

vanlig regnskabspraksis og sundhedsministeriets gældende ”Regnskabsin-

struks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri” for de 

enkelte kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behand-

let på regionsrådsmødet den 27.09.2022, jf. revisionserklæringen. 

 

Det er ledelsens ansvar at aflægge kvartalsrapporteringen i overensstemmelse 

med ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sy-

gehusbyggeri”.  

 

Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at:  

• samtlige transaktioner er medtaget i kvartalsrapporten, og er periodi-

seret korrekt,  

• kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, frem-

drift og risiko vedrørende samtlige regionens igangværende anlægs-

projekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler,  

• kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens depo-

neringsgrundlag vedrørende anlægsprojekter med 

 

2. Ledelseserklæring 
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kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. 

udgangen af kvartalet,  

• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er 

administreret i overensstemmelse med gældende administrative reg-

ler og forudsætningerne for tilsagnet,  

• såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er 

administreret under iagttagelse af, at der er taget skyldige økonomi-

ske hensyn,  

• vi har ansvaret for at tilrettelægge og følge regnskabs- og interne 

kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,  

• vi har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende 

formodede og konstaterede besvigelser, herunder oplyst vores vurde-

ring af risikoen for, at kvartalsrapporteringen kan indeholde fejlinfor-

mation som følge af besvigelser,  

• der ikke ud over det oplyste i kvartalsrapporteringen er forekommet 

tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvir-

ket kvartalsrapporteringen,  

• revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysnin-

ger, som er nødvendige for bedømmelse af kvartalsrapporteringen.  

 

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisio-

nen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts kvartalsrappor-

tering. 

 

 

Hillerød, d.   september 2022 

 

 

 

Lars Gaardhøj   Anne Skriver Andersen              

Regionsrådsformand  Koncerndirektør 
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3. Revisionserklæring 
 

Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det 

kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital Nordsjælland i 2.  

kvartal 2022. Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget 

pr. 30. juni 2022 for samtlige af regionens kvalitetsfondsfinansierede projek-

ter. 

 

Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrappor-

ten og har den 5. september 2022 fremsendt revisorerklæring for Nyt Hospi-

tal Nordsjælland, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i 

sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.       

 

Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels 

anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder for-

ventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.  

 

Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland 

 
”Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartals-

rapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit, samt på 

grundlag af forståelsen af begreberne "Projektets fremdrift og risici" og "et 

rimeligt grundlag", som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit. 

 

Det er for de af revisionen omfattede skemaer, vores opfattelse, at kvartals-

rapporteringen, for perioden 1. april 2022 til 30. juni 2022, for så vidt angår 

projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag, i alle væsentlige 

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmel-

serne. 

 

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis, er vi ikke blevet be-

kendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regionens beskrivelse 

(Beskrivelsen) af projektets fremdrift og risici, herunder forventet resterende 

forbrug (Budget), ikke i alle væsentlige henseender er opgjort på et rimeligt 

grundlag. 

 

Fremhævelse af forhold i kvartalsrapporteringen 

Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrap-

porten for Kvalitetsfondsbyggeri "Nyt Hospital Nordsjælland" afsnit 5.3, 

hvor der fremgår følgende: 

"DTØ erfarer, at projektets samlede risikoeksponering fortsat er høj på trods 

af tillægsbevillingen, som blev godkendt i maj 2022. DTØ finder det bekym-

rende, at projektet trods denne tillægsbevilling fortsat har en markant 
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budgetmæssig manko, hvilket risikerer at kunne påvirke projektets fremdrift 

på en kortere bane end oprindelig antaget. 

 

Projektet er således fortsat markant udfordret af en reservemæssig manko, 

som forudsættes dækket af et besparelseskatalog som er under revurdering 

og alene indeholder alternative finansieringsmuligheder. Dette medfører en 

usikkerhed i forhold til besparelseskatalogets faktiske og endelig værdi. 

 

Således vurderer DTØ således fortsat, at projektet ikke har et tilstrækkeligt 

reserveniveau til at kunne gennemføre byggeriet inden for totalrammen, med-

mindre der findes yderligere regionale finansieringsmuligheder. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende budgettet 

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til, at regionen i 

overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne har medtaget budgettal 

som sammenligningstal i kvartalsrap  

 

Budgettallene har ikke være underlagt revision, men alene vores arbejde ud-

ført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for sammenligningstal-

lene.” 
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4. Overblik 
 

4.1 Status for Nyt Hospital Nordsjælland pr. 2. kvartal 2022 

 

Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kva-

litetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt, idet der bygges et helt 

nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød.  

 

Visionen for og planlægningen af Nyt Hospital Nordsjælland tager udgangs-

punkt i fem bærende principper, der skal gennemsyre alle beslutninger og valg 

vedrørende det nye hospitals design og funktionalitet: 

1. Hospitalet der tilbyder den bedste behandling 

2. Det effektive og professionelle hospital 

3. Det sikre hospital 

4. Det imødekommende hospital 

5. Hospitalet der arbejder på tværs 

 

Regionsrådet godkendte projektforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland den 

13. juni 2017. 

 

Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord 

med ca. 310.000 borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodtagelse, ki-

rurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ be-

handling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en arealramme på 

ca. 121.000 m².  

 

På det nye hospital vil der forventeligt være 570 senge, 63 standard ambula-

torierum, 19 specialambulatorierum og 24 operationsstuer. Der er 2021-Q2 

besluttet at reducere antallet af ambulatorierum til det nu anslåede ovenfor, 

bl.a. i lyset af etableringen af sundhedshuse i Nordsjælland. Særskilt ser-

viceby vil være forbundet med hovedbygningen med en tunnel. Endelig for-

ventes der at være  ca. 1.750 parkeringspladser. 

 

Projektet har med tilsagnet et samlet budget på 3,8 mia. kr. (09-pl). Hertil 

kommer låneoptaget på 106,5 mio.kr. fra energilånepuljen. I forbindelse med 

besparelsesproces i 2021-Q2, drøftelser med sundhedsministeriet og regions-

rådsmøde den 22. juni 2021 er projektets styrende budget blevet hævet med 

781 mio. kr. (PL21E1). Samlet giver det et budget i PL-09 på 4,553 mia.   

 

NCC blev valgt som hovedentreprenør i juli 2019 og byggeriet gik i gang 

primo december 2019. Byggeriet forventes med nuværende tidsplan, som 

blev godkendt på HBSG d. 26. november 2021, færdiggjort med AB-92 del-

aflevering i juni 2024 og og slutaflevering i marts 2025 med en forventet ind-

flytning ultimo 2025. Revideret tidsplan for bygningsarbejderne udarbejdes 

https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Projektet/vision/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=HREGIONH-255-3
https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Projektet/vision/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=HREGIONH-255-4
https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Projektet/vision/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=HREGIONH-255-5
https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Projektet/vision/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=HREGIONH-255-6
https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Projektet/vision/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=HREGIONH-255-7
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når entrepriseforhandlinger om kompletteringspakken og installationer er en-

delig afsluttet.  

 

Projektorganisationen forestår selv byggeledelsen i byggeriets udførelsesfase, 

og er derfor bindeled mellem hovedentreprenøren og totalrådgiver som står 

for det faglige tilsyn og projektopfølgning. Byggeledelsen varetages af byg-

gesporet og håndteres i tæt samarbejde mellem hovedentreprenør, totalrådgi-

ver og bygherre indenfor de forskellige fagområder. 

 

Udbud – bygninsentrepriser 

Projektets udbudsmodel består af 3 faser, hvor udbuddets første fase, der ved-

rører styring af byggeriet, etablering og drift af byggeplads, jordarbejder, ud-

førelse af råhus og kælder blev afsluttet i sommeren 2019.  

Der er derudover efterfølgende indgået aftale på serviceby for konstruktioner 

op til terræn samt tunnel. Udbuddene og tilhørende forhandling for facader, 

installationer, komplettering og landskab (fase 2 og 3) varetages af hoveden-

treprenøren.  

 

Alle udbud har fundet sted. Indgåelse af kontrakter for lukningsarbejder, al-

longe 4 er indgået, ubetinget kontrakt med escape klausul for kompletterings-

arbejder, allonge 5 er indgået 4. februar 2022, og kontrakt for installationsar-

bejder forventes at blive indgået i 3. kvartal 2022. Forhandlingerne er blevet 

kompliceret af travlhed og kapacitetsudfordringer, leveranceudfordringer 

samt helt ekstraordinære prisstigninger i byggebranchen – senest påvirket af 

krigen i Ukraine. Kontrahering for resterende serviceby forventes at ske i 3. 

kvartal 2022. Det kan oplyses, at allonge 7 vedr. landskabsarbejder er indgået 

efter kvartaltes udløb, d. 6. juli 2022. 

 

Udbud – bygherreleverancer 

Projektets bygherreleverancer består af IT, medico, teknisk udstyr og løst in-

ventar. Udbud og anskaffelser tilrettelægges i henhold til byggeriets tidsplan, 

således at bygningspåvirkende udstyr indarbejdes koordineret og rettidigt i 

forhold til byggeriets udførelse. I 2. kvartal er der gennemført udbudsproces 

for affaldsystem med aftaleindgåelse i juni 2022. Yderligere er der udsendt 

udbudsmateriale for første dele af  laboratoriefunktionen, hæmatologi og ko-

agulation. Kravspecifikation for det automatiske laboratorieanlæg er under 

udarbejdelse og forventes offentliggjort primo 2023.   

 

Fremdrift i 2. kvartal 2022 

I løbet af 2. kvartal 2022 fortsætter arbejdet på byggepladsen med råhusarbej-

der, stålelementer på etage 2 og 3 (sengeslangen), samt montering af facade-

elementer, såvel ind mod gårdhaver som ud mod terræn. De første dele af 

indgangspartiet omkring ambulancegården er ved at tage form. Byggeriet for 

råhusarbejderne følger overordnet tidsplanen, hvor NCC forventes at færdig-

gøre råhuset i 2022.  
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Budgetudfordringer 

Regionsrådet godkendte på møde 10. maj 2022 en tillægsbevilling til projek-

tet. Tillægsbevillingen skal imødekomme en del af projektets samlede bud-

getudfordring. Budgetudfordringen skyldes blandt andet stigende materiale-

priser, tidsplansforlængelse og utilstrækkelig P/L regulering. 

Efter den godkendte tillægsbevilling, vil der fortsat være en forventet budget-

manko. 

 

Seneste prognose viser en økonomiske udfordring på 5,9% til 9,3%, svarende 

til 357 mio. kr. til 562 mio. kr. Den økonomiske udfordring er forbundet med 

stor usikkerhed begrundet i en uforudsigelig fremtid for byggebranchen, og 

vil derfor fremadrettet gennemgå løbende kvalificering. Den økonomiske ud-

fordring vurderes således løbende og indgår i projektets prognoser og risiko-

vurderinger, og den vil blive kvalificeret yderligere indtil varslet anmodning 

om tillægsbevilling forelægges regionsrådet på et senere tidspunkt. 

 

Identificerede bygnings- og udstyrsmæssige besparelser er implementeret i 

projektmaterialet og er implementeret i budgettet, og samlet vurderes det, at 

besparelsesmål for disse isoleret set er opnået. Disse indgår således i afta-

ler/forhandlinger med fagentreprenørerne og indgår ligeledes i den seneste 

prognose. 

 

Yderligere besparelser i projektet vil med høj sandsynlighed påvirke hospita-

lets funktionalitet. 

 

ITML budgettet er reduceret som følge af den gennemførte besparelsesproces 

(juni 2021), hvorfor ITML andel ikke udgør den forudsatte andel af det sam-

lede budget som beskrevet i endeligt tilsagn. Hertil skal dog nævnes at pro-

jektet i samarbejde med driftsorganisationen arbejder med en helhedsoriente-

ret investeringsplan, hvor den løbende udskiftning af udstyr og apparatur til-

rettelægges så det mest hensigtmæssigt kan flyttes med til NHN.  

 

For at skabe sikkerhed for økonomien fremadrettet, er der således fortsat be-

hov for løbende at justere projektets besparelseskatalog, der alene indeholder 

mulige finansieringstiltag.  

 

I 3. kvartal 2022 vil projektet, baseret på de nye PL tal samt det netop publi-

cerede BOI indeks for Q1 2022, analysere den fremtidige påvirkning af bud-

gettet afledt af divergens mellem PL og BOI indekset. 

 

Samarbejde 

I foråret har projektet gennemført en række workshops med nøglemedarbej-

dere fra bygherre, hovedentprenør og rådgiver i forlængelse af samarbejdsaf-

talen fra 2021. Her har man bl.a. drøftet forventninger og fordomme, for at 

fastlægge nogle samarbejdsprincipper for de kommende års fælles indsats. 

Dette arbejde fortsætter, bl.a. med det fælles månedlige morgenmøde med 

80-100 personer, samt ”temperaturmålinger” med spørgeskema. 
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Skærpet tilsyn 

Byggeprojektet er på baggrund af den pressede økonomiske situation over-

gået til skærpet tilsyn fra november 2020.  

I det skærpede tilsyn indgår løbende rapportering om projektets økonomiske 

prognose samt statusmøder mellem Sundhedsministeriet og Region Hoved-

staden.   

 

DTØ har i regi af det skærpede tilsyn foretaget en ekstern gennemgang af 

projektet, som udmøntede sig i en rapport dateret marts 2022. Projektet har 

taget imod rapportens anbefalinger, som omhandler håndtering af økonomi, 

tid og organisation og arbejder videre med disse internt og i samarbejde med 

de øvrige parter. 

 

 

5. Rapportering 
 

5.1. Faserapportering og rapportering af effektiviseringsge-

vinster 

 

Nedenstående skema viser kadencen for rapportering vedrørende effektivise-

ringsgevinster samt ejendomme til afhændelse. Rapporteringen vedr. effekti-

viseringsgevinster indgår ikke i kvartalsrapporten, men fremsendes særskilt 

til Sundhedsministeriet. Rapporteringen vedrørende ejendomme til afhæn-

delse opdateres én gang årligt, hvor det indgår i det fortrolige bilag til kvar-

talsrapporten.  

 

 
 

5.2. Risikorapportering 

 

I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med risikosty-

ring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende risi-

komanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale retningslinjer 

er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger. 

 

Der arbejdes i Nyt Hospital Nordsjælland målrettet og fokuseret med risiko-

styring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfunge-

rende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyg-

gende handlinger på både niveau 1 og 2. Niveau 1 er det overordnede projekt, 

mens niveau er 2 er risikostyring på delprojekterne. 

 

Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører Ri-

sikolog i systemet Exonaut Risk.   

Seneste rapportering (kvartal/år) Næste rapportering (kvartal/år)

Effektiviseringsgevinster 3. kvartal 2021 3. kvartal 2022

Ejendomme til afhændelse 2. kvartal 2022
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Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af kvalite-

ten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne. 

 

Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporte-

ringen  for projektet, se bilag til mødesag. 

 

5.3. Risikorapport – kvartalsrapportering for 2. kvartal 2022 

for Nyt Hospital Nordsjælland 

 

Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Nordsjælland for 2. kvartal 

2022 er udarbejdet af projektorganisationen med udgangspunkt i den risiko-

vurdering, som indgik i projektets månedsrapport for juni 2022.  

 

Der er senest afholdt risikoworkshop den 23. juni 2022, med deltagelse af 

projektmedarbejdere samt Enhed for Byggestyring. 

 

Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil 

Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risiko-

profil på baggrund af kendte forhold ultimo 2. kvartal 2022, samt væsentlige 

efterfølgende forhold. 

 

Vurderingen omfatter risiko vedrørende den samlede omkostning ved projek-

tets færdiggørelse. 

 

På trods af det godkendte tillægsbevilling er administrationen fortsat bekym-

ret for den endelige opgørelse af omkostningerne til byggeriet, da projektets 

prognose for samlede omkostninger fortsat er forbundet med store usikkerhe-

der omkring markedet, kapacitetsknaphed i byggebranchen og afsmittende 

konsekvenser af krigen i Ukraine.  

 

Administrationen konstaterer, at der arbejdes systematisk med vurdering af 

identificerede risici, samt identificering af nye risici, der kan påvirke projek-

tet fremadrettet. Det er administrationens klare opfattelsen, at projektorgani-

sationen også fremadrettet vil have et stort fokus på opgaven med at identifi-

cere og minimere risici.  

 

Slutteligt vurderer administrationen, at det vil være vanskeligt at indløse 

yderligere besparelser i projektet uden at det går ud over det færdige hospi-

tals funktionalitet. Det er derfor et stort fokusområde for administrationen, at 

udviklingen i reserveforbruget følges tæt, så det sikres at der frem mod af-

slutning af projektet fortsat er reserver nok til at sikre et fuldt funktionsdyg-

tigt og tidssvarende hospital.  

 

Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ’s) erklæring 

om projektets risikoprofil, der konkluderer: 
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”DTØ har modtaget og gennemlæst det åbne samt det fortrolige bilag vedr. 

2. kvartalsrapporteringen 2022 for Nyt Hospital Nordsjælland. Nærværende 

rapport indeholder DTØ´s risikobaserede observationer og anbefalinger ift. 

projektets status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede. 

 

Projektorganisationen arbejder med risikostyringen i overensstemmelse med 

Regionens risikostyringsmanual og det projektspecifikke styringsgrundlag. 

 

Overordnet er det DTØ’s vurdering, at projektorganisationens risikorappor-

tering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på 

rapporteringstidspunktet – baseret på de materialer DTØ har haft til rådig-

hed. 

 

DTØ erfarer, at projektets samlede risikoeksponering fortsat er høj på trods 

af tillægsbevillingen, som blev godkendt i maj 2022. DTØ finder det bekym-

rende, at projektet trods denne tillægsbevilling fortsat har en markant bud-

getmæssig manko, hvilket risikerer at kunne påvirke projektets fremdrift på 

en kor- tere bane end oprindelig antaget. 

 

Projektet er således fortsat markant udfordret af en reservemæssig manko, 

som forudsættes dækket af et besparelseskatalog som er under revurdering 

og alene indeholder alternative finansieringsmuligheder. Dette medfører en 

usikkerhed i forhold til besparelseskatalogets faktiske og endelig værdi. 

 

Således vurderer DTØ således fortsat, at projektet ikke har et tilstrækkeligt 

reserveniveau til at kunne gennemføre byggeriet inden for totalrammen med-

mindre der findes yderligere regionale finansieringsmu- ligheder.” 
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Ændringer siden 1. kvartal 2022 

Der er siden forrige kvartal sket en justering af risikobilledet med baggrund i 

de fortsatte udfordringer med kapacitet, leveranceusikkerheder og usædvan-

lige prisstigninger. Disse forhold påvirker hele byggebranchen og således 

også Nyt Hospital Nordsjælland. 

 

En detaljeret gennemgang af risikologgen findes i kapitel 3 i fortroligt bilag 

A til nærværende kvartalsrapport.  

 

5.2 Projekternes økonomi 

 

Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og Regn-

skabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på mødet 18. 

juni 2013).   

De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på de godkendte satser for 

pris- og lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet.    

5.2.1 Nyt Hospital Nordsjælland 

Projektets økonomi 

Se fortroligt bilag A, heri indgår Skema 1 og 2.  
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5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift 

Fremdriften forløber generelt planmæssigt, hvilket er illustreret i nedenstå-

ende figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den oprindelige investe-

ringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodning. 

 

Projektet opdaterer investeringsprofilen ifm månedsrapporteringerne. 

 

Økonomisk fremdrift (Sk7b) (lb. priser) 

  

 
                                                      

5.4 Kvalitet og indhold 

 

Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr. 

vadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede hos-

pitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med an-

dre ord indholdet i faseskifteskemaerne. Det er projektets vurdering at der le-

veres et fuldt funktionsdygtigt hospital.  

 

I december 2021 blev regionens Forretningsudvalg forelagt en status på ka-

pacitetsanalysen for Nyt Hospital Nordsjælland. Denne analyse viser at beho-

vet for sengepladser har været under 570 sengepladser, som der er til rådig-

hed på det nye hospital, hvorfor der vurderes at være tilstrækkelig sengekapa-

citet. Ambulatorieområdet på NHN indrettes under hensyntagen til at ud-

valgte funktioner fremadrettet varetages i sundhedshusene i Helsingør og 

Frederikssund, samt at en andel af den ambulante aktivitet foregår virtuelt, 

hvilket også har været baggrund for, at det har været muligt at reducere i an-

tal af ambulatorierum på NHN uden at dette påvirker målsætningen om at 

have et fuldt funktionsdygtigt hospital, når det afleveres. 

Der pågår aktuelt analysearbejde med henblik på, at der i efteråret kan frem-

lægges ny status på kapacitetsanalysen, herunder status for ambulatoriekapa-

citeten til Forretningsudvalget.  
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6. Generelle principper 
 

I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger 

og principper. 

 

6.1 Risikostyringsmanual 

 

Risikostyringsmanualen for Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter er 

opdateret i november 2020, hvor opgørelsen af den samlede økonomiske ef-

fekt nu beregnes på baggrund af en Monte Carlo simuleringsmetode i mod-

sætning til den tidligere successive kalkulationsmetode.  

 

6.1.1 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper  

 

Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring 

af økonomi og risiko, af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region Ho-

vedstaden siden udbetalingsanmodningen.  

 

De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal 

2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev 

opdateret i juni 2021.  

 

I disponeringsregnskabet fremgår forbrug, disponeret, og forventet resterende 

forbrug på alle delprojekter og på alle kontrakter. Dette anvendes til at få 

overblik over projektets økonomiske forpligtelser, økonomisk fremdrift mv. I 

nedenstående fremgår hvad de forskellige kategorier indeholder: 

 

Forbrug: Forbrug fremkommer ved SAP udtræk, og posteringer på det en-

kelte delbudget/psp som er sendt til betaling eller betalt. 

 

Disponeret: Er aftaleforhold, såvel kontrakter som tillægsarbejder, registreret 

som forpligtelser på de enkelte delprojekter, som ikke allerede er sendt til be-

taling/betalt og dermed en del af forbruget. For lønudgifterne estimeres for-

pligtelsen til 3 måneders løn for projektorganisationen. Derudover indgår 

fakturaer i flow som en del af det disponerede forbrug. 

 

Forventet resterende forbrug: Er et udtryk for resterende beløb der forven-

tes på det konkrete delprojekt/delbudget. 

 

Konkret sker administrationen af disponeringen i et internt styringsværktøj 

(en kobling af SAP, Excel og Power BI) forankret i projektets økonomifunk-

tion. I praksis registreres alle aftaleforhold, såvel kontrakter som ATR’er og 

aftalesedler på de enkelte delprojekter, således at der altid er overblik over 

projektets økonomiske forpligtelser. Med udgangspunkt i de indgåede aftaler 

og øvrige forbrugsforventninger er de budgetansvarlige projektledere 
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ansvarlige for, at disponeringsregnskabet for eget budget løbende opdateres, 

således at der kan udarbejdes retvisende likviditetsskøn.  

 

Region Hovedstaden gennemførte i juni 2020 en organisationsændring, som 

indeholdt ansvars- og opgavefordeling mellem hospitalsdirektøren for Nord-

sjællands Hospital og direktøren for Center for Ejendomme. 

Der er i forbindelse med organisationsændringen udarbejdet og godkendt en 

ny styringsmanual for projektet pr. 26. juni 2020. Der blev på HBSG d. 26. 

november 2021 godkendt en revideret styringsmanual. 

 

6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt 

Hospital Nordsjælland  

 

Af styringsmanualen fremgår det, at de to spor har udarbejdet et regelsæt 

vedrørende disponeringsbeføjelser. Reglerne indeholder en fortegnelse over, 

hvem der er disponeringsberettigede, inden for en given beløbs-mæssig 

ramme, og i hvilket omfang disponeringsbeføjelsen kan overdrages. Regel-

sættet er udarbejdet under hensyntagen til regionens kasse- og  

regnskabsregulativ samt paradigme for styringsmanualen mv. 

 

I øvrigt følger opgave- og ansvarsfordelingen princippet om, at dispositions-

ret og økonomisk ansvar følges ad, og at klar og entydig kompetenceforde-

ling og forretningsgange for opgaverne, vil medvirke til at sikre opnåelse af 

styringens formål. 

 

I forbindelse med organisationsændringen i juni 2020 er der igangsat et ar-

bejde mellem de to spor om fordelingsprincipper for budget og opgaver. Af-

tale om principperne for fordelingen blev afsluttet i 2. kvartal 2021, mens den 

endelige budgetmæssige deling planlægges at ske med ny budgetlægning i 

forbindelse med indgåelse af aftaler for fase 2 og 3-arbejderne.  

 

6.3 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdig-

gørelsesgrad – Nyt Hospital Nordsjælland   

 

De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i 

akkumulerede forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartalsrapports bilag 

B’s forventede forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrige-

rede budget. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt for-

brug i forhold til total budgetsum.  

 

Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den 

forventede finansieringsprofil fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet i 

forbindelse med udbetalingsanmodningen.  
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Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil, 

der ligger til grund for finansieringsprofilen på datoen for kvartalsrapporten. 

Den er opgjort i løbende priser, under hensyntagen til evt. ændringer i tids-

planer.  

 

Den realiserede færdiggørelsesgrad ”forbrug” i bilag D er opgjort som de ak-

kumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 1. kvartal 2022 

set i forhold til projektets samlede ramme opgjort i løbende priser.  

 

Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen 

til fremdriften i byggeriet.  

 

Projektorganisationen påser, at der alene betales for arbejder der er udført, så 

den økonomiske færdiggørelsesgrad er et udtryk for projektets fremdrift. Da 

der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter såle-

des den realiserede færdiggørelsesgrad.  

 

Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag 

D er færdiggørelsesgraden at det samlede projekt, mens færdiggørelsesgra-

derne i skema 1 er angivet på delprojektniveau/underentrepriseniveau. Bilag 

D er desuden i løbende priser og skema 1 er i 22E-pl (første estimat 2022). 

 

 

6.4 Præcisering af forbrug 

 

Periodiseret forbrug nævnt i skema 1 og skema 7 som henholdsvis ”forbrug 

til dato” og ”forbrug”, dækker over godkendt og bogført forbrug inden for 

kvartalet, inkl. supplementsperiode.  

Supplementsperioden er for 1. – 3. kvartal 5. hverdage i efterfølgende måned 

og for 4. kvartal i forbindelse med årsskiftet ca. 10 hverdage.  

Udført arbejde i kvartalet, som ikke er faktureret og godkendt vil typisk indgå 

i opgørelsen af disponeret forbrug. 
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Bilag i kvartalsrapporten 
 

Bilag A:  Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og 

risici - særskilt bilag 2 i mødesag  

Bilag B:   Oversigt over projektspecifik deponerede midler  

Bilag C:   Tidsmæssig fremdrift  

Bilag D:   Økonomisk færdiggørelse 

Bilag E:   Ekstern revisorerklæring – særskilt  

 bilag 3 i mødesag 
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Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr. 

30. juni 2022. 

 

 

 
 

  

Bilag B: Juni 2022 
Kvartalsvis forbrug af deponerede midler

Fkt. 6.32.27 900 Renter af hensatte beløb 
901 Hensættelser vedr. 

kvalitetsfonden*

902 Overført til projektspecifik 

egenfinansiering*

Samlet deponering 50.441.693 3.932.821.371 -3.599.376.289    

Forventet deponeringsudvikling Kvartal 1 (3.kvartal 2022) Kvartal 2 (4.kvartal 2022) Kvartal 3 (1.kvartal 2023) Kvartal 4 (2.kvartal 2023)  

Forbrug projekterne  kr.                                 -435.991.135  kr.                                 -571.954.696  kr.                                 -479.131.436  kr.                                 -542.439.081 

Indbetaling til kvalitetsfonden  kr.                                                   -    kr.                                                   -    kr.                                                   -    kr.                                                   -   

Statens indbetalinger  kr.                                  439.722.000  kr.                                  247.281.000  kr.                                  387.281.000  kr.                                  295.484.250 

Lånoptagelse  kr.                                  221.744.000  kr.                                                   -    kr.                                                   -    kr.                                  221.744.000 

Akkumulleret deponeringssaldo**  kr.                                  609.361.640  kr.                                  284.687.944  kr.                                  192.837.508  kr.                                  167.626.677 

Fkt. 6.32.27
903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-

investeringer

904 Lån vedr. kvalitetsfonds-

investeringer

905 Egenfinansiering vedr. 

kvalitetsfondsinvesteringer

906 Frigivelse  vedr. 

kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede beløb 

vedr. kvalitetsfondsinvesteringer

1911 Det Nye Rigshospital AFSLUTTET 1.266.776.089kr.                                263.100.000kr.                                   649.760.130kr.                                   -2.179.636.220kr.                               -1.586.765kr.                                      

1711 Nyt Hospital Herlev AFSLUTTET 1.537.178.000kr.                                365.304.000kr.                                   688.320.000kr.                                   -2.590.802.000kr.                               -174.682kr.                                         

1811 Nyt Hospital Hvidovre AFSLUTTET 1.013.130.885kr.                                235.022.000kr.                                   438.517.590kr.                                   -1.686.670.475kr.                               0

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans AFSLUTTET 382.208.000kr.                                   100.579.000kr.                                   173.773.000kr.                                   -656.560.000 0

2211 Nyt Hospital Nordsjælland 754.063.000kr.                                   645.302.000kr.                                   960.306.026kr.                                   -2.359.671.026kr.                               -47.604kr.                                           

1211 Nyt Hospital Bispebjerg 221.151.000kr.                                   284.837.000kr.                                   688.699.542kr.                                   -1.194.687.542kr.                               0

I alt 5.174.506.974kr.                                1.894.144.000kr.                                3.599.376.289kr.                                -10.668.027.264kr.                            -1.809.051kr.                                     

Fkt. 6.51.53
906 Frigivelse  vedr. kvalitetsfonds-

investeringer***

903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-

investeringer

1911 Det Nye Rigshospital * 1.266.776.089kr.                                -1.266.776.089kr.                               

1711 Nyt Hospital Herlev * 1.537.178.000kr.                                -1.537.178.000kr.                               

1811 Nyt Hospital Hvidovre 1.013.130.000kr.                                -1.013.130.885kr.                               

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans * 382.208.000kr.                                   -382.208.000kr.                                  

2211 Nyt Hospital Nordsjælland 1.410.672.691kr.                                -754.063.000kr.                                  

1211 Nyt Hospital Bispebjerg 714.215.272kr.                                   -221.151.000kr.                                  

Total 6.324.180.051kr.                                -5.174.506.974kr.                          

*Afsluttet kvalitetsfondspro jekter

Fkt. 6.55.78

921 Gæld vedr. 

kvalitetsfondsinvesteringer 

(lånoptagelse)**

1911 Det Nye Rigshospital AFSLUTTET -263.100.000kr.                                  

1711 Nyt Hospital Herlev -365.304.000kr.                                  

1811 Nyt Hospital Hvidovre -235.022.000kr.                                  

5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans -100.579.000kr.                                  

2211 Nyt Hospital Nordsjælland -645.302.000kr.                                  

1211 Nyt Hospital Bispebjerg -284.837.000kr.                                  

Total -1.894.144.000kr.                          

** Gælden er 1672,4 mio.kr. svarende til de oprindelige lånoptagelser før konvertering for de færdige byggerier

Lånene vedr. Rigahospitalet, Herlev og Sct. Hans er omlagt til et samlet lån på 731,248 mio.kr. 25. oktober 2021

1) Eksklusiv indtægssalg vedr. Nordsjælland Hospital  (52,763 mio.kr.) provenuet er modregnet i låneoptagelsen

Forventet forbrug Kvartal 1 (3.kvartal 2022) Kvartal 2 (4.kvartal 2022) Kvartal 3 (1.kvartal 2023) Kvartal 4 (2.kvartal 2023)

Nordsjælland 350.991.135kr.                                   466.954.696kr.                                   329.131.436kr.                                   367.439.081kr.                                   

Nyt Hospital Bispebjerg 85.000.000kr.                                     105.000.000kr.                                   150.000.000kr.                                   175.000.000kr.                                   

Total (Akkumuleret) 11.104.018.399kr.                         11.675.973.095kr.                         12.155.104.531kr.                         12.697.543.612kr.                         

(hele kroner)

***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift 
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse (Sk7a) 
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