
 

 

Fra: Marie Ridley Pryn <marie.ridley.pryn@regionh.dk>  
Sendt: 12. december 2022 15:05 
Til: Christoffer Buster Reinhardt <christoffer.buster.reinhardt@regionh.dk> 
Cc: Birgitte Leolnar <birgitte.leolnar@regionh.dk>; David Meinke <david.meinke@regionh.dk> 
Emne: VS: Ekstra spørgsmål vedr Letbanen 
 
Kære Buster 

 

Herunder er svar på dine fremsendte spørgsmål. Hvis noget er uklart eller du har behov for at 

få uddybet svarene, er du meget velkommen til at ringe direkte til Birgitte (eller alternativt 

mig). 

1. Det læses således, at vi kan stå i en situation hvor Region Hovedstaden har frigivet sin 
andel af reserven og indbetalt denne til selskabet, og staten så efterfølgende afviser at 
frigive sin andel. Hvilken juridisk situation står Region Hovedstaden i, hvis staten ikke 
godkender frigivelse af den statslige andel af reserven, og ville Region Hovedstaden i et 
sådan tilfælde være garanteret at få sin indbetalte andel retur fra selskabet? 

Det fremgår af afsnit 5.2 i selskabets vedtægter, at træk på korrektionsreserven kun vil 
”kunne ske i samme forhold som parternes oprindelige ejerandele ved selskabets stiftelse 
og kun efter forelæggelse for kommunerne og Region Hovedstaden.”  

Herudover fremgår det af Hovedstadens Letbane I/S’ indstilling af 6. december 2022 til 
interessentskabsmøde den 15. december 2022, at en ansøgning fra bestyrelsen om at få 
rådighed over (dele af) reserven vil skulle godkendes både på interessentskabsmøde og i 
en ansøgning til staten, før anmodningen er endeligt godkendt. 

Hvis staten afviser at frigive sin andel, vil selskabet ikke kunne disponere over 
kommunernes og regionens andel af reserven.  

Hvis reserven ikke bliver frigivet eller anvendt fuldt ud, vil den indgå i den afregning, der 
sker med ejerne, når anlægsarbejdet er afsluttet. 

2. Kan det forudsættes at Region Hovedstaden først overfører sin andel af reserven når der er 
skriftligt positivt tilsagn fra staten om at de gør det samme? -Der er forskel på disponerer 
og overfører. 

Ved interessentskabsmødet er der tale om en ’principiel’ frigivelse fra kommuner og 
regioner. Bestyrelsen kan først disponere over midlerne, når staten har godkendt frigivelse 
af sin andel, hvilket de først gør, når der foreligger konkrete aftaler på baggrund af 
selskabets forhandlinger med entreprenørerne (se pkt. 3). 

Region Hovedstaden skal ikke overføre yderligere midler til HL. Vi forudsætter, at HL har 
optaget/vil optage et lån, som svarer til den resterende korrektionsreserve. I regionens 
oprindelige betalingsplan til selskabet var det forudsat, at hvis hele reserven blev anvendt, 
ville det kræve yderligere årlige afdrag fra 2025 fra regionen. I forbindelse med dette 
ekstraordinære interessentskabsmøde har selskabet oplyst, at det grundet 

https://www.dinletbane.dk/media/2564/i08-04-04-kompendium-for-god-selskabsledelse-2022.pdf


 

 

renteudviklingen, vil være muligt at afdrage den yderligere reserve inden for den 
nuværende betalingsplan. Derfor skal regionen ikke på baggrund af frigivelsen finde flere 
midler i budgettet. 

Da betalingsplanen blev fastlagt, var det med udgangspunkt i en rente på 4,63 pct. Som 
bekendt har renteudviklingen siden 2013 været mere gunstig, hvorfor regionen har 
afdraget mere på sine lån end forudsat. Ved at fastholde tilbagebetalingsperioden til det 
oprindeligt forudsatte (2059) og fortsat betale den årlige ydelse på 50 mio. kr. (2013-priser 
– 59 mio. kr. i 2023-budgettet) er der ifølge HL et tilstrækkeligt råderum til at betale 
regionens andel af det yderligere træk på korrektionsreserven, som de ønsker frigivet. 

Dermed kan den yderligere reserve indeholdes i samme betalingsordning. 

3. De overskridelser som frigivelsen af reserven skal dække, er det for alles vedkommende 
arbejder/anlæg som var en del af det oprindelige projekt som regionsrådet godkendte? 

 
De fremsatte claims er rejst som følge af ændrede vilkår ift. det oprindeligt udbudte. Selve 
projektet svarer fortsat til det, regionsrådet godkendte. 
 
HL ønsker reserverne frigivet, så de derigennem har ’mandat’ til at gå i forhandling med 
entreprenørerne om nogle af de krav (claims), som entreprenørerne har rejst. Kravene er 
rejst, da entreprenørerne mener, at opgaver, leverancer eller andre forudsætninger ligger 
ud over forpligtigelserne i deres respektive kontrakter. Det er f.eks. som følge af forsinkede 
ledningsomlægninger, myndighedsgodkendelser eller grænsefladeproblemer (parallelle 
arbejder mellem flere entreprenører), men også prisudvikling, forsinkelser som følge af 
corona, mangel på arbejdskraft osv.   

 

 
Med venlig hilsen 
 
Marie Ridley Pryn 
Specialkonsulent  
Direkte: 29 62 77 49 
Mail: marie.ridley.pryn@regionh.dk   
  
Region Hovedstaden 
Mobilitet, Klima og Uddannelse 
Center for Regional Udvikling 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
Mail: regionaludvikling@regionh.dk  
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Med venlig hilsen  
Christoffer Buster Reinhardt 
Gruppeformand og politisk leder, 
Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden 
 
1.næstformand for regionsrådet og formand for Sundhedsudvalget 
Medlem af Forretningsudvalget og Trafikudvalget. 
 
Medlem af Danske Regioners bestyrelse 
Formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen 
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