
Revurdering af Letbane-projektets risikoprofil



Tidsplan med faser



Årsager/input der påvirker genevaluering af risikoprofilen

• Globale og lokale ressourceudfordringer 

• Forsinkelser fra ledningsomlægninger og 

anlægsarbejder slår igennem på næste fase 

(Transportsystemer), herunder grænsefladeudfordringer

• Kompleksitet i myndighedsprocesser

• Stigende jordpriser

• Behov for øget organisatorisk kapacitet i Hovedstadens 

Letbane som følge af øget kompleksitet i grænseflader



Samlet risikoniveau overstiger projektets reserver



Risiko-mitigerende tiltag

• Afsøge mulighed for at indgå aftaler med entreprenører

• Tæt opfølgning på fremdrift, herunder 
organisationstilpasning



Videre proces

• Ekstraordinært interessentskabsmøde d. 15/12 mhp. mandat til frigivelse af resterende reserver

• Nyt budgetgrundlag på plads i 2023

• Ejerne forelægges revidere betalingsplaner gældende for 2025 og frem
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